

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Чувашская Республика - Чувашия)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Салаева Алла Леонидовна, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - и.о. министра		
Руководитель регионального проекта	Петров Василий Владимирович, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики		
Администратор регионального проекта	Рябинина Татьяна Александровна, Первый заместитель министра		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта"		

2

0

#### 2. Цель и показатели регионального проекта

1

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, ПРОЦ	Основной показатель	79,8000	31.12.2017	80,2000	80,6000	81,0000	81,5000	81,9000	82,4000
-----	--	---------------------	---------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, ПРОЦ	Основной показатель	32,0000	31.12.2017	38,0000	40,8000	44,0000	47,5000	51,2000	55,0000
-----	--	---------------------	---------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

3

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.3	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом , ПРОЦ	Основной показатель	7,2000	31.12.2017	12,3000	14,6000	17,0000	19,6000	22,2000	25,0000
-----	--	---------------------	--------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1.4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта , ПРОЦ	Основной показатель	73,0000	31.12.2017	78,4000	78,6000	78,9000	79,2000	79,5000	79,8000
-----	--	---------------------	---------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

4

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

1.5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта , ПРОЦ	Основной показатель	68,2000	31.12.2017	70,0000	73,8000	80,3000	86,8000	93,4000	100,0000
-----	---	---------------------	---------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

5

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p>		
1.1	<p>В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь</p> <p>на 25.12.2019 - 5 ЕД на 25.12.2020 - 1 ЕД на 25.12.2021 - 1 ЕД на 25.12.2022 - 1 ЕД на 25.12.2023 - 2 ЕД на 25.12.2024 - 2 ЕД</p>	25.12.2024	Минспортом России и Чувашской Республикой заключено соглашение о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p>		
2.1	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	25.12.2024	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами

на 25.12.2019 - 23 ЕД на 25.12.2020 - 23 ЕД на 25.12.2021 - 23 ЕД на 25.12.2022 - 23 ЕД на 25.12.2023 - 23 ЕД на 25.12.2024 - 23 ЕД	Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
--	---

7

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей</p>		
3.1	Поставлены комплекты спортивного оборудования  на 25.12.2019 - 9 ЕД на 25.12.2020 - 6 ЕД на 25.12.2021 - 3 ЕД на 25.12.2022 - 3 ЕД на 25.12.2023 - 3 ЕД	25.12.2023	Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020</p>		
4.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	25.12.2020	Финансирование строительства объекта осуществляется из федерального бюджета в рамках финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы Российской

	на 25.12.2019 - 0 ЕД на 25.12.2020 - 2 ЕД	Федерации «Развитие физической культуры и спорта» бюджетам субъектов Российской Федерации. На эти цели в 2019 году из федерального бюджета выделено 180 млн. рублей.
--	--	--

8

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и футбольных манежей</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024</p>		
5.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности  на 25.12.2021 - 1 ЕД на 25.12.2022 - 2 ЕД на 25.12.2023 - 1 ЕД на 25.12.2024 - 1 ЕД	25.12.2024	Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020</p>		
6.1	<p>В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"</p> на 25.12.2019 - 2 ЕД на 25.12.2020 - 1 ЕД	25.12.2020	Минспортом России и Чувашской Республикой заключено соглашение о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.

9

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

7	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры футбола</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020</p>		
7.1	<p>В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"</p> <p>на 25.12.2020 - 1 ЕД</p>	25.12.2020	Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры футбола
8	Собственные результаты		
8.1	<p>Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"</p> <p>на 25.12.2020 - 2 ЕД</p>	25.12.2020	Минспортом России и Чувашской Республикой заключено соглашение о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.
8.2	<p>В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 632 тыс. человек</p> <p>на 25.12.2024 - 632 -</p>	25.12.2024	Минспортом России и Чувашской Республикой заключено соглашение о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.

10

0

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							





1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	215,13	328,28	0,00	0,00	543,41
1.2.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	212,73	327,76	0,00	0,00	540,49
1.2.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	2,40	0,52	0,00	0,00	2,92
1.2.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь							
2.1	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	43,25	25,25	25,25	16,56	0,00	0,00	110,31
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч.	42,81	25,00	25,00	16,39	0,00	0,00	109,20

12

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	межбюджетные трансферты бюджету)							
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	43,25	25,25	25,25	16,56	0,00	0,00	110,31
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	43,25	25,25	25,25	16,56	0,00	0,00	110,31



3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)							
4.1	Поставлены комплекты спортивного оборудования	26,73	39,30	9,04	9,04	0,00	0,00	84,12
4.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)	26,47	38,91	8,95	8,95	0,00	0,00	83,28
4.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	26,73	39,30	9,04	9,04	0,00	0,00	84,12
4.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	26,73	39,30	9,04	9,04	0,00	0,00	84,12

14

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"							

5.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	200,55	118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	318,67
5.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)	180,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
5.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	200,55	118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	318,67
5.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	200,55	113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	314,01
5.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66
5.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности							
6.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)	0,00	0,00	180,87	324,99	0,00	0,00	505,86



7.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	5,79	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49
7.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	5,79	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49
7.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"							
8.1	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	0,00	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51
8.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42
8.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51

8.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51
8.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		282,95	253,93	257,22	361,66	0,00	0,00	1 155,76
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)		260,96	109,68	222,54	358,04	0,00	0,00	951,22
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		282,95	253,93	257,22	361,66	0,00	0,00	1 155,76
бюджет субъекта Российской Федерации		282,95	249,28	254,82	361,14	0,00	0,00	1 148,19
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	4,66	2,40	0,52	0,00	0,00	7,57
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Петров В.В.	Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики		100
2	Администратор регионального проекта	Рябина Т.А.	Первый заместитель министра		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Кириллова Л.А.	Заместитель начальника отдела		100
4	Участник проекта	Яковлева Л.В.	заведующий сектора реализации программных мероприятий		100
5	Руководитель проекта	Петров В.В.	Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики		100
6	Администратор	Рябина Т.А.	Первый заместитель министра		100
В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябина Т.А.	Первый заместитель министра		100
Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябина Т.А.	Первый заместитель министра		100

Поставлены комплекты спортивного оборудования



9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябина Т.А.	Первый заместитель министра		100
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябина Т.А.	Первый заместитель министра		100
В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 632 тыс. человек					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябина Т.А.	Первый заместитель министра		100
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябина Т.А.	Первый заместитель министра		100
В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябина Т.А.	Первый заместитель министра		100
В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рябина Т.А.	Первый заместитель министра		100

21

## 6. Дополнительная информация

22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Спорт-норма жизни (Чувашская  
Республика - Чувашия)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра	Минспортом России и Чувашской Республикой заключено соглашение о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки	-
1.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2019	Кочанова Т. П., Главный специалист- эксперт		РРП
1.1.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	09.01.2019	30.06.2019	Кочанова Т. П., Главный специалист- эксперт	Соглашение	РРП
1.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2019	Кочанова Т. П., Главный специалист- эксперт		РРП
1.2.1	Предоставление отчета о выполнении	01.07.201	25.12.201	Кочанова Т. П.,	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	9	9	Главный специалист- эксперт		

1.3	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
1.3.1	Закупка включена в план закупок	30.06.2019	30.07.2019	Кочанова Т. П., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа	РРП
1.4	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.12.2019	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РРП
1.4.1	Занесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.07.2019	30.09.2019	Кочанова Т. П., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа	РРП
1.5	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.12.2019	Кочанова Т. П., Главный специалист-эксперт		РНП
1.5.1	Производство приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	30.09.2019	25.12.2019	Кочанова Т. П., Главный специалист-эксперт	Прочий тип документа	РРП
1.6	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	09.01.2020	31.07.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Соглашение	РРП

1.7	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РРП
1.7.1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.07.2020	25.12.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Отчет	РРП
1.8	КТ: Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря	-	15.06.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РРП
1.8.1	Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов	10.01.2020	15.06.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	В субъектах Российской Федерации завершена договорная кампания и произведен отбор поставщиков спортивного оборудования и инвентаря	РНП
1.9	КТ: Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем)	-	01.11.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных		РРП

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				мероприятий		
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.10	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2021	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РРП

1.10. 1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	09.01.2021	31.07.2021	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Соглашение	РРП
1.11	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2021	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РРП
1.11. 1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.07.2021	25.12.2021	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Отчет	РРП
1.12	КТ: Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем)	-	01.11.2021	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РРП
1.12.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
1.13	КТ: Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря	-	15.06.2021	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РРП
1.13. 1	Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов	10.01.2021	15.06.2021	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	В субъектах Российской Федерации завершена договорная кампания и произведен отбор поставщиков спортивного оборудования и инвентаря	РНП

1.14	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
1.14. 1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	09.01.2022	31.07.2022	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Соглашение	РРП
1.15	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2022	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РРП
1.15. 1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	01.07.2022	25.12.2022	Яковлева Л. В., заведующий сектора	Отчет	РРП

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	юридическому (физическому) лицу			реализации программных мероприятий		
1.16	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2023	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РРП
1.16. 1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	09.01.2023	31.07.2023	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Соглашение	РРП

1.17	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2023	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РРП
1.17. 1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.07.2023	25.12.2023	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Отчет	РРП
1.18	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2024	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РРП
1.18.	Заключение соглашения о предоставлении	09.01.202	31.07.202	Яковлева Л. В.,	Соглашение	РРП

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	4	4	заведующий сектора реализации программных мероприятий		
1.19	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2024	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РРП
1.19. 1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.07.2024	25.12.2024	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Отчет	РРП

2	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва	-
2.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.05.2018	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
2.2.1	Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения для оказания услуги (выполнения работы)	09.01.2019	25.12.2019	Кириллова А. О., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
2.3.1	Оказание не менее 95% организаций спортивной подготовки услуг в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	09.01.2019	15.12.2019	Кириллова А. О., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП



2.4	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
2.4.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	09.01.2019	31.07.2019	Кочанова Т. П., Главный специалист-эксперт	Соглашение	РРП
2.5	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5.1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.07.2019	25.12.2019	Кочанова Т. П., Главный специалист-эксперт	Отчет	РРП
2.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РРП
2.6.1	Утверждение (одобрение, формирование) документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	09.01.2020	25.12.2020	Кириллова Л. А., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
2.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.7.1	Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения для оказания услуг (выполнения работ)	09.01.2020	25.12.2020	Кириллова Л. А., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП

2.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.8.1	Оказание услуг всеми организациями спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	09.01.2020	15.12.2020	Кириллова Л. А., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
2.9	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	09.01.2020	31.07.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Соглашение	РРП
2.10	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РРП
2.10.1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.07.2020	25.12.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РРП
2.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.11.1	Утверждение (одобрение, сформирование) документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	09.01.2021	25.12.2021	Кириллова Л. А., Заместитель начальника отдела		РРП

2.12	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.12. 1	Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения для оказания услуг (выполнения работ)	09.01.2021	25.12.2021	Кириллова Л. А., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
2.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	15.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель		РРП

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра		
2.13. 1	Оказание услуг всеми организациями спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	09.01.2021	15.12.2021	Кириллова Л. А., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
2.14	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.14. 1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	09.01.2021	31.07.2021	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Соглашение	РРП
2.15	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.15. 1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.07.2021	25.12.2021	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Отчет	РРП

2.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.16. 1	Утверждение (одобрение, сформирование) документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	01.12.2018	22.12.2022	Кириллова Л. А., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.17. 1	Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения для оказания услуг (выполнения работ)	09.01.2022	25.12.2022	Кириллова Л. А., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
2.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.18. 1	Оказание услуг (выполнение работ)	09.01.2022	25.12.2022	Кириллова Л. А., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
2.19	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.19. 1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	09.01.2022	31.07.2022	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Соглашение	РРП
2.20	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП

2.20. 1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.07.2022	25.12.2022	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных	Отчет	РРП
------------	---	------------	------------	--	-------	-----

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				мероприятий		
2.21	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2023	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.21. 1	Утверждение (одобрение, формирование) документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	09.01.2023	25.12.2023	Кириллова Л. А., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
2.22	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2023	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.22. 1	Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения для оказания услуг (выполнения работ)	09.01.2023	25.12.2023	Кириллова Л. А., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
2.23	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.23. 1	Оказание услуг (выполнение работ)	09.01.2023	25.12.2023	Кириллова Л. А., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
2.24	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2023	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП

2.24. 1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в	09.01.2023	31.07.2023	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных	Соглашение	РРП
------------	--	------------	------------	--	------------	-----

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	реестр соглашений)			мероприятий		
2.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2023	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.25. 1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.07.2023	25.12.2023	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Отчет	РРП
2.26	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.26. 1	Утверждение (одобрение, сформирование) документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)	09.01.2024	25.12.2024	Кириллова Л. А., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
2.27	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.27. 1	Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения для оказания услуг (выполнения работ)	09.01.2024	25.12.2024	Кириллова Л. А., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
2.28	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.28. 1	оказание услуг (выполнение работ)	09.01.2024	25.12.2024	Кириллова Л. А., Заместитель начальника отдела		РРП

		-				
--	--	---	--	--	--	--

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.29	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.29. 1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	09.01.2024	31.07.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра	Соглашение	РРП
2.30	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
2.30. 1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.07.2024	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра	Отчет	РРП
3	Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	25.12.2023	Рябина Т. А., Первый заместитель министра	Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта	-

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом	
3.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------



1	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	7
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
3.5.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	09.01.2019	31.07.2019	Кочанова Т. П., Главный специалист-эксперт	Соглашение	РРП
3.6	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
3.6.1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.07.2019	25.12.2019	Кочанова Т. П., Главный специалист-эксперт	Отчет	РРП
3.7	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.8	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.9	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.10	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.11	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.11.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	09.01.2020	31.07.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Соглашение	РРП
3.12	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель		РРП

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	юридическому (физическому) лицу			министра		

3.12.1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.07.2020	25.12.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Отчет	РРП
3.13	КТ: Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования	-	15.06.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.13.1	Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов	10.01.2020	15.06.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	В субъектах Российской Федерации завершена договорная кампания и произведен отбор поставщиков спортивного оборудования и инвентаря	РНП
3.14	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.15	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.16	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель		РРП

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра		
3.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

3.17	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.18	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.18.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	09.01.2021	31.07.2021	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Соглашение	РРП
3.19	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.19.1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.07.2021	25.12.2021	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Отчет	РРП
3.20	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель		РРП

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра		
3.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

3.21	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.22	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.23	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.24	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.24. 1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	09.01.2022	31.07.2022	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации	Соглашение	РРП

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)			программных мероприятий		
3.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП

3.25.1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.07.2022	25.12.2022	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Отчет	РРП
3.26	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.2023	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.26.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.27	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.12.2023	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.27.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.28	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.12.2023	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.29	КТ: Произведена оплата поставленных товаров,	-	25.12.202	Рябинина Т. А.,		РРП

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		3	Первый заместитель министра		
3.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

3.30	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2023	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.30. 1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	09.01.2023	31.07.2023	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Соглашение	РРП
3.31	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2023	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
3.31. 1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.07.2023	25.12.2023	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Отчет	РРП
4	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра	Финансирование строительства объекта осуществляется из федерального бюджета в рамках финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой	-

45

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие	

					физической культуры и спорта» бюджетам субъектов Российской Федерации. На эти цели в 2019 году из федерального бюджета выделено 180 млн. рублей.	
4.1	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.07.2018	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.07.2018	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
4.3.1	Проведение строительно-монтажных работ	01.01.2019	01.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель		РРП

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра		
4.4	КТ: Оборудование приобретено	-	15.11.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
4.4.1	Проведение в субъектах Российской Федерации конкурсных процедур для приобретения технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства	01.08.2019	01.11.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП



4.5	КТ: Оборудование установлено	-	15.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	01.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.8	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	15.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.8.1	Представление субъектами Российской Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в Минспорт России	01.09.2019	15.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
4.9	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.10	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП

4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.11	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
4.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.12	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
4.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.13	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.07.2019	Матренина Э. Л., Заместитель		РРП

48

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				министра		
4.13.1	Предоставление земельного участка заказчику	01.01.2019	01.07.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
4.14	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.07.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
4.14.1	Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз	01.01.2019	01.07.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
4.15	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.07.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП

4.15. 1	Получение разрешения на строительство (реконструкцию)	01.01.2019	01.07.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
4.16	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2020	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.16. 1	Проведение строительно-монтажных работ	01.01.2020	01.12.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РРП
4.17	КТ: Оборудование приобретено	-	15.11.2020	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП

49

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.17. 1	Проведение в субъектах Российской Федерации конкурсных процедур для приобретения технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства	01.08.2020	15.11.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РФП
4.18	КТ: Оборудование установлено	-	15.12.2020	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.18. 1	Установление технологического оборудования, учтенное в сметной документации объектов капитального строительства	01.01.2019	15.12.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Прочий тип документа	РРП
4.19	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2020	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП

4.19. 1	Введение в эксплуатацию технологического оборудования, учтенного в сметной документации объектов капитального строительства	01.01.2019	15.12.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий		РРП
4.20	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	01.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.20. 1	Техническая готовность объектов спорта 100%	01.01.2019	01.12.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Прочий тип документа	РРП

50

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.21	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	15.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.22	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.22. 1	Введение объектов спорта в эксплуатацию	01.01.2019	25.12.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Прочий тип документа	РРП
4.23	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП

4.23. 1	Произведение государственной регистрации права на объекты спорта	01.12.2018	25.12.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	Прочий тип документа	РРП
4.24	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2020	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

51

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.25	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2020	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.26	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	25.12.2020	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.26. 1	Предоставление земельного участка заказчику	09.01.2018	31.03.2018	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
4.27	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	25.12.2020	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.27. 1	Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз	09.01.2018	31.05.2018	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП

4.28	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.28. 1	Получение разрешения на строительство (реконструкцию)	01.01.2019	31.01.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
4.29	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.29.	Завершение строительно-монтажных работы	09.01.201	31.05.202	Рябинина Т. А.,	Прочий тип документа	РРП

52

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1		9	0	Первый заместитель министра		
4.30	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.30. 1	Приобретение оборудования	30.07.2019	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
4.31	КТ: Оборудование установлено	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.31. 1	Установление оборудования	09.01.2020	31.05.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.32	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.32. 1	Введение оборудования в эксплуатацию	01.05.2020	30.06.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра	Прочий тип документа	РРП

4.33	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.33. 1	Техническая готовность объекта, %	09.01.2019	30.06.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
4.34	КТ: Заключение органа государственного	-	25.12.202	Рябинина Т. А.,		РРП

53

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	строительного надзора получено		0	Первый заместитель министра		
4.34. 1	Получение заключения органа государственного строительного надзора	01.05.2020	30.06.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
4.35	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.35. 1	Введение объекта недвижимого имущества в эксплуатацию	30.05.2020	31.07.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
4.36	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.36. 1	Произведение государственной регистрации права на объект недвижимого имущества	30.06.2020	31.08.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
4.37	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.37. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.38	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.38.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

54

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
4.39	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.39. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.40	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.40. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.41	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.41. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.42	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.42. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			



4.43	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
------	--	---	------------	---	--	-----

55

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.43. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.44	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.44. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.45	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.45. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.46	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
4.46. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 632 тыс. человек	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра	Минспортом России и Чувашской Республикой заключено соглашение о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.	-

5.1	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.202	Рябина Т. А.,		РРП
-----	-------------------------------------	---	-----------	---------------	--	-----

56

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			4	Первый заместитель министра		
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.2	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
5.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.3	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.4	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
5.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
5.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

57

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
5.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.7	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
5.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.8	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
5.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.9	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
5.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.10	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
5.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п		Сроки реализации			Уровень контроля
-------	--	------------------	--	--	------------------

	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	начало	окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика	
1	2	3	4	5	6	7
5.11	КТ: Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий	-	25.12.2024	Кириллова Л. А., Заместитель начальника отдела		РНП
5.11.1	Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий	01.01.2019	25.12.2024	Кириллова Л. А., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа	РРП
6	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра	Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры	-
6.1	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	01.07.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.2	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	01.07.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.3	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	01.07.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.4	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	01.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.5	КТ: Оборудование приобретено	-	15.11.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.6	КТ: Оборудование установлено	-	15.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.7	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.8	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	01.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.9	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	25.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.9.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

60

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					

6.10	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	25.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.10. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.11	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	25.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.12	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.13	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.14	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2021	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.14.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

61

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					
6.15	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП

6.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.16	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.17	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.18	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.19	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

62

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.20	КТ: Оборудование установлено	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

6.21	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.22	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.23	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.23. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.24	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.25	КТ: Государственная регистрация права на	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель		РРП

63

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	объект недвижимого имущества произведена			министра		
6.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.26	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2022	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП



6.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.27	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2022	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.28	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2022	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.29	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2022	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.30	КТ: С субъектами Российской Федерации	-	25.12.2022	Рябина Т. А.,		РРП

64

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		2	Первый заместитель министра		
6.30. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.31	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2022	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.31. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

6.32	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	25.12.2023	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.32. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.33	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	25.12.2023	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.33. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.34	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	25.12.2023	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.34. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.35	КТ: Строительно-монтажные работы	-	25.12.2023	Рябинина Т. А., Первый заместитель		РРП

65

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	завершены			министра		
6.35. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.36	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2023	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.36. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.37	КТ: Оборудование установлено	-	25.12.2023	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.37. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

6.38	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2023	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.38. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.39	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2023	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.39. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.40	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	25.12.2023	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП

66

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.40. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.41	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	25.12.2023	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.41. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.42	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	25.12.2023	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.42. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.43	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2023	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП

6.43.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.44	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2023	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.44.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.45	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП

67

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.45.1	Предоставление земельного участка заказчику	01.01.2019	25.12.2024	Судленков Д. А., Специалист 1 разряда		РРП
6.46	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.46.1	Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз	01.01.2019	25.12.2024	Судленков Д. А., Специалист 1 разряда		РРП
6.47	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.47.1	Получение разрешения на строительство (реконструкцию)	01.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
6.48	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП

6.48. 1	Завершение строительно-монтажных работ	01.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
6.49	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.49. 1	Приобретение оборудования	01.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
		-				

68

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.50	КТ: Оборудование установлено		25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
6.50. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.51	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.51. 1	Введение оборудования в эксплуатацию	01.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
6.51. 2	Введение оборудования в эксплуатацию	01.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
6.52	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.52. 1	Техническая готовность объекта, %	01.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП

6.53	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.53. 1	Получение заключения органа государственного строительного надзора	01.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
6.54	КТ: Объект недвижимого имущества введен в	-	25.12.202	Рябинина Т. А.,		РРП

69

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	эксплуатацию		4	Первый заместитель министра		
6.54. 1	Введение объекта недвижимого имущества в эксплуатацию	01.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
6.55	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.55. 1	Произведение государственной регистрации права на объект недвижимого имущества	31.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
6.56	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.56. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.57	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.57. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

6.58	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП

70

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.58. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.59	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.59. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.60	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.60. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.61	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.61. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.62	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.62. 1	Предоставление земельного участка заказчику	09.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП

6.63	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
------	--	---	------------	---	--	-----

71

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.63. 1	Получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз	09.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
6.64	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.64. 1	Получение разрешения на строительство (реконструкцию)	09.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
6.65	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.65. 1	Звершение строительно-монтажных работ	09.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
6.66	КТ: Оборудование приобретено	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.66. 1	Приобретение оборудования	09.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
6.67	КТ: Оборудование установлено	-	25.12.2024	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.67. 1	Установка оборудования	09.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
		-				



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.68	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию		25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.68. 1	Введение оборудования в эксплуатацию	09.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
6.69	КТ: Техническая готовность объекта, %	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.69. 1	Техническая готовность объекта, %	09.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
6.70	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.70. 1	Получение заключения органа государственного строительного надзора	09.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
6.71	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
6.71. 1	Введение объекта недвижимого имущества в эксплуатацию	09.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
6.72	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	25.12.2024	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.72.1	Произведение государственной регистрации права на объект недвижимого имущества	09.01.2019	25.12.2024	Матренина Э. Л., Заместитель министра	Прочий тип документа	РРП
7	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра	Минспортом России и Чувашской Республикой заключено соглашение о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.	-
7.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
7.1.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	09.01.2019	31.07.2019	Кочанова Т. П., Главный специалист-эксперт	Соглашение	РРП
7.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
7.2.1	Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	01.07.2019	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра	Отчет	РРП
7.3	КТ: Заключено соглашение о предоставлении	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)			министра		
7.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.4	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2019	Матренина Э. Л., Заместитель министра		РРП
7.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.5	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
7.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.6	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
7.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.7	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
7.7.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

75

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					

7.8	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
7.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.9	КТ: Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем)	-	01.11.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
7.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра	Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры футбола	-
8.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
8.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

8.3	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		ПК
8.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.4	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		ПК
8.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.5	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		ПК
8.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.6	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	25.12.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		ПК
8.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.7	КТ: Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей	-	15.06.2020	Рябинина Т. А., Первый заместитель министра		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

8.7.1	Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов	10.01.2020	15.06.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	В субъектах Российской Федерации завершена договорная кампания и произведен отбор исполнителей работ по подготовке оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей	РНП
8.8	КТ: Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования	-	15.06.2020	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
8.8.1	Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов	10.01.2020	15.06.2020	Яковлева Л. В., заведующий сектора реализации программных мероприятий	В субъектах Российской Федерации завершена договорная кампания и произведен отбор поставщиков спортивного оборудования и инвентаря	РНП
8.9	КТ: Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей	-	30.09.2020	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
8.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.10	КТ: Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования	-	01.11.2020	Рябина Т. А., Первый заместитель министра		РРП
8.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

78

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Спорт-норма жизни (Чувашская  
Республика - Чувашия)

79

МЕТОДИКА  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ

$$Дздм = \frac{Чз}{Чн} \cdot 100$$

1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	Дздм - Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, ПРОЦ	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 Административная информация Росстата	МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПЕРМСКОГО КРАЯ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации в возрасте 3-29 лет (административная информация Росстата)
---	--	---	---	--	--	---	---

80

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ

$$Дзсрв = \frac{Чз}{Чн} \cdot 100$$

2	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 лет; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста						Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации в возрасте 30-54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) (административная информация Росстата)
---	--	--	--	--	--	--	---

81

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом ПРОЦ							
$D_{сдо} = \frac{Ч_{до}}{Ч_{об}} \cdot 100$							
3	Доля студентов первых (со сроком обучения 10 месяцев), вторых и последующих курсов очной формы обучения, осваивающих программы дуального обучения на предприятиях/организациях, от общего количества студентов первых (со сроком обучения 10 месяцев), вторых и последующих курсов очной формы обучения, процент	Дзств - Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, ПРОЦ	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 Административная информация Росстата	ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Показатель рассчитывается на основе данных о количестве студентов очной формы обучения, осваивающих программы дуального обучения в регионе и количестве студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций региона (ежегодный отчет о дуальном обучении)



№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта ПРОЦ							
$EПC = \frac{(EПC_{\text{факт}})}{(EПC_{\text{норм}})} \cdot 100$							
4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	EПC - Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, ПРОЦ	Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17 ноября 2017 г. № 766 Административная информация Росстата	ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Показатель рассчитывается на основе данных о единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений (форма 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте") и о численности населения Российской Федерации (административная информация Росстата)

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта ПРОЦ							
$Дзпсп = \frac{Чзсп}{Чз} \cdot 100$							

5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Дзпсп - Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, ПРОЦ	Форма № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку", приказ Росстата от 22.11.2017	ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ	Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Показатель рассчитывается на основе данных о численности занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (форма 5-ФК) и о численности занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
---	--	--	--	----------------------------------	--	---	---