

**Карточка проекта по оптимизации процесса составления прогноза кассовых поступлений в республиканский бюджет  
Чувашской Республики**

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель Председателя Кабинета  
Министров Чувашской Республики – министр  
финансов Чувашской Республики  
\_\_\_\_\_ М.Г. Ноздряков

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики Ноздряков Михаил Геннадьевич

**Периметр проекта:** Министерство финансов Чувашской Республики, органы исполнительной власти Чувашской Республики и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти

**Границы процесса:** от начала принятия Закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики до составления прогноза кассовых поступлений

**Владелец процесса:** Министерство финансов Чувашской Республики

**Руководитель проекта:** первый заместитель министра финансов Чувашской Республики Метелева Ольга Владимировна

**Команда проекта:** начальник отдела налоговой политики и прогнозирования доходов Гаврилова Любовь Леонидовна, заместитель начальника отдела налоговой политики и прогнозирования доходов Николаева Елена Георгиевна, ведущий специалист-эксперт отдела налоговой политики и прогнозирования доходов Марков Андрей Владимирович, специалист-эксперт сектора методологии и совершенствования деятельности Управления бюджетного учета и отчетности Наризин Роман Сергеевич

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** Отсутствие прогноза кассовых поступлений

**Проблемы:**

1. Длительность внесения прогнозных данных кассовых поступлений в программный продукт «Бюджет-Смарт»
2. Значительные трудозатраты по формированию прогнозных данных кассовых поступлений по доходам, администрируемым территориальными органами федеральных органов исполнительной власти

**3. Цели и плановый эффект**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени формирования кассового плана	до 4 рабочих дней	1 рабочий день
Сокращение времени составления кассового плана на текущий месяц с разбивкой по дням	до 4 рабочих дней	1 рабочий день

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 07.04.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 07.06.2021
  - Разработка текущей карты процесса – до 07.05.2021
  - Разработка целевой карты процесса – до 07.06.2021
3. Kick-off – 30.06.2021
4. Внедрение улучшений – до 30.08.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 30.09.2021

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом»

Е.Ю. Шушпанов

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ О.В. Метелева