

Карточка проекта по оптимизации процесса открытия лицевых счетов

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя Кабинета
Министров Чувашской Республики – министр
финансов Чувашской Республики
М.Г. Ноздряков

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики Ноздряков Михаил Геннадьевич

Периметр проекта: Минфин Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики и иные получатели средств республиканского бюджета Чувашской Республики

Границы процесса: от начала оформления заявления об открытии лицевого счета до присвоения номера лицевого счета

Владелец процесса: Минфин Чувашии

Руководитель проекта: заместитель министра финансов Чувашской Республики Павлова Галина Валерьевна

Команда проекта: начальник Управления казначейства Казакова Наталия Юрьевна, начальник операционного отдела Солдатов Марина Владимировна, консультант операционного отдела Мешкова Елена Николаевна, специалист-эксперт сектора методологии и совершенствования деятельности Управления бюджетного учета и отчетности Наричин Роман Сергеевич

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Необходимость оперативного открытия лицевого счета

Проблемы:

1. Длительное время открытия лицевых счетов
2. Необходимость личного визита клиента

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени открытия лицевых счетов	до 5 дней	1 день

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 07.04.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 07.06.2021
 - Разработка текущей карты процесса – до 07.05.2021
 - Разработка целевой карты процесса – до 07.06.2021
3. Kick-off – 30.06.2021
4. Внедрение улучшений – до 30.08.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 30.09.2021

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом»

Е.Ю. Шушпанов

Руководитель проекта _____ Г.В. Павлова