


Карточка проекта по оптимизации процесса сбора статистических сведений от медицинских организаций



УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения Чувашской Республики

В.Г. Степанов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Минздрав Чувашии

Периметр проекта: Министерство здравоохранения Чувашской Республики, БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии, медицинские организации

Границы процесса: от получения информации медицинской организацией о необходимости предоставления статистических данных до передачи сведений в Минздрав Чувашии

Владелец процесса: директор БУ «МИАЦ» Минздрава Чувашии Ананьева С.И.

Руководитель проекта: заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики Левицкая И.Н.

Команда проекта: Антонова И.В., Игнатьева Л.В., Горборукова И.В., Ищутов А.В., Лаптева О.В., Григорьева З.А., Маслова Н.Н.

2. Обоснование выбора


Ключевой риск: неудовлетворенность сотрудников ведомства и медицинских организаций в результате высокого документооборота в бумажном виде

Проблемы:

1. Значительные потери времени на ожидание получения информации в бумажном виде.
2. Несовершенство логистики сбора информации от медицинских организаций: лишняя трудоемкость при формировании справок, отчетов в бумажном виде, предоставление неполных или недостоверных данных.
3. Потери времени на выверку и повторное предоставление данных в бумажном виде.
4. Сбор информации от различных отделов по схожей тематике – дублирование информации и затраты на формирование повторного ответа медицинской организацией.


3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени получения сведений от медицинских организаций	2-7 дней	1-2 дня
Количество запросов в медицинские организации от отделов		снижение не менее, чем на 20%

Куратор – 
начальник отдела стратегического планирования и развития
здравоохранения Горборукова И.В.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.04.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 01.09.2021
 - Разработка текущей карты процесса – до 10.05.2021
 - Разработка целевой карты процесса – до 10.06.2021
3. Kick-off – 25.06.2021
4. Внедрение улучшений – до 30.07.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 30.08.2020

Руководитель проекта – 
заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
Левицкая И.Н.