



Карточка проекта

«Оптимизации процесса назначения и выплаты стипендий Главы Чувашской Республики спортсменам Чувашской Республики – членам спортивных сборных команд Российской Федерации»



УТВЕРЖДАЮ

Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики

В.В. Петров

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: начальник отдела спортивно-учебной работы, физической культуры и спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики Павлов Антон Сергеевич

Периметр проекта: отдел спортивно-учебной работы, физической культуры и спорта Минспорта Чувашии, финансово-экономический отдел Минспорта Чувашии, АУ ЧР «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А.Игнатъева» Минспорта Чувашии, региональные спортивные федерации

Границы процесса: от момента возникновения у спортсмена права на получение стипендии Главы Чувашской Республики спортсменам Чувашской Республики – членам спортивных сборных команд Российской Федерации до момента назначения стипендии

Владелец процесса: заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Букина Ольга Абрамовна

Руководитель проекта: первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Рябинина Татьяна Александровна

Команда проекта: заместитель директора по спортивной работе АУ ЧР «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А.Игнатъева» Минспорта Чувашии Григорьев Анатолий Юрьевич, главный специалист отдела спортивно-учебной работы, физической культуры и спорта Минспорта Чувашии Павлова Лилия Александровна, главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела Минспорта Чувашии Галкина Анастасия Анатольевна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Длительный срок назначения стипендии, что приводит к неудовлетворенности граждан сроком получения стипендии

Проблемы:

1. Необходимость личных обращений граждан в АУ ЧР «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А.Игнатъева» Минспорта Чувашии и Минспорт Чувашии.

2. Несовершенство логистики, лишняя трудоемкость при формировании пакета документов, представляемых для назначения стипендии, в бумажном виде.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени назначения стипендии	25 дней	14 дней

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 07.04.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 31.05.2021
 - Разработка текущей карты процесса – до 30.04.2021
 - Разработка целевой карты процесса – до 31.05.2021
3. Kick-off – 02.06.2021
4. Внедрение улучшений – до 30.07.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 05.08.2021

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом» А.В. Баринов

Руководитель проекта Т.А. Рябинина