

СОГЛАСОВАНО:

Куратор объединенного проектного офиса
ГК «Росатом»

М.А. Гатилов

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
образования администрации
города Чебоксары

Д.А. Захаров

Карточка проекта по оптимизации процессов предоставления и утверждения наградных материалов работников образовательных учреждений г. Чебоксары

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: сотрудники кадрового сектора Управления образования администрации города Чебоксары

Периметр проекта: кадровый сектор Управления образования администрации города Чебоксары

Границы процесса: от получения информации о начале наградной кампании до утверждения материалов

Владелец процесса: начальник Управления образования администрации г. Чебоксары Захаров Дмитрий Анатольевич

Руководитель проекта: Поздеева Наталья Анатольевна - Управление образования администрации города

Команда проекта: Чепрасова О.В. – зам.главы администрации г.Чебоксары по социальным вопросам, Сахарова Е.П. (Управление образования администрации г.Чебоксары), Терентьева Е. В. (МАУ «ЦРДО» г.Чебоксары)

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: не подписан наградной лист к запланированной дате награждения

Проблемы:

1. Потеря рабочего времени на подготовку документов
2. Увеличение времени на этапе согласования и подписи
3. Излишняя трудоемкость при обосновании наградного листа, формировании справок на бумажных носителях.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение ВПП предоставления и утверждения наградных документов работников образовательных учреждений г. Чебоксары	60 дней	25 дней
Количество этапов подписи	6	2

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 06.04.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 12.05.2021
 - Разработка текущей карты процесса – до 06.04.2021
 - Разработка целевой карты процесса – до 10.04.2021
3. Kick-off – 12.05.2021
4. Внедрение улучшений – до 12.08.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 01.09.2021

Руководитель
проектной группы _____ Н.А. Поздеева