

**Карточка проекта по оптимизации процесса оформления командировок руководителя органа исполнительной власти Чувашской Республики**

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель Председателя Кабинета  
Министров Чувашской Республики – министр  
финансов Чувашской Республики  
\_\_\_\_\_ М.Г. Ноздряков

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики Ноздряков Михаил Геннадьевич

**Периметр проекта:** КУ «Республиканский центр бухгалтерского учета», органы исполнительной власти Чувашской Республики

**Границы процесса:** от начала оформления решения о командировке до отправки в командировку

**Владелец процесса:** Минфин Чувашии

**Руководитель проекта:** заместитель министра финансов Чувашской Республики Смирнов Игорь Николаевич

**Команда проекта:** помощник министра финансов Федоськина Людмила Александровна, заведующий сектором методологии и совершенствования деятельности УБУиО Петрова Дина Витальевна, главный специалист-эксперт сектора методологии и совершенствования деятельности УБУиО Самсонова Елизавета Александровна, начальник отдела кадрового обеспечения и делопроизводства Осипова Елена Геннадиевна, начальник организационного отдела УИТОРиМО Аверкиева Инга Владимировна, начальник сектора материального обеспечения УИТОРиМО Польевтов Сергей Николаевич, заместитель директора КУ ЧР «Республиканский центр бухгалтерского учета» Сысоева Татьяна Игоревна

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** Несвоевременная отправка в командировку

**Проблемы:**

1. Длительное время оформления документов
2. Большое количество согласующих решения о командировке

**3. Цели и плановый эффект**

| Наименование цели                                    | Текущий показатель | Целевой показатель |
|--|--------------------|--------------------|
| Сокращение времени оформления решения о командировке | до 3 дней          | 1 день             |

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 07.04.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 07.06.2021
  - Разработка текущей карты процесса – до 07.05.2021
  - Разработка целевой карты процесса – до 07.06.2021
3. Kick-off – 30.06.2021
4. Внедрение улучшений – до 30.08.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 30.09.2021

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом»

\_\_\_\_\_ Е.Ю. Шушпанов

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ И.Н. Смирнов