



# Карточка проекта «Снижение угрозы возникновения и распространения бешенства среди диких плотоядных животных на территории Чувашской Республики»



Утверждаю: Врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики  Хомченко Е.И.

## 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчики процесса:** Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

**Периметр проекта:** Чувашская Республика

**Владелец процесса:** Врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Хомченко Е.И.

**Руководитель проекта:** начальник отдела по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Авраменко С.А.

**Команда проекта:** заместитель начальника отдела Николаева А.Л., главный специалист – эксперт отдела Кузьмина И.А., главный специалист – эксперт отдела Владимиров Д.В., главный специалист – эксперт отдела Тимофеев А.Н.

## 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** угроза возникновения и распространения особо опасных заболеваний диких животных (бешенства лисиц) в Чувашской Республике

### Проблемы:


1. Увеличение численности диких плотоядных животных - лисицы.
2. Увеличение количества случаев выявления бешенства среди диких плотоядных животных – лисиц
3. Возросли риски угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также сельскохозяйственным и домашним животным

## 3. Цели и плановый эффект

| Наименование цели  | Текущий показатель 2020 г. | Целевой показатель 2021 г. |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. Сокращение численности диких плотоядных животных – лисиц, по отношению к уровню 2020 г.                                     | 1749 (шт)                  | 1400(шт)                   |
| 2. Уменьшение количества положительных случаев по бешенству у диких плотоядных животных – лисиц, по отношению к уровню 2020 г. | 6                          | 3                          |
| 3. Сокращение случаев нападения на людей   | 1                          | 0                          |

## 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 08.04.2021
2. Диагностика и целевое состояние – 08.04.2021- 08.06..2021
  - Разработка текущей карты процесса - 08.06.2021 - 21.06.2021
  - Разработка целевой карты процесса - 17.05.2021 - 21.06.2021
3. Внедрение улучшений – 01.07.2021 - 30.07.2021
  - Kick-Off. Собрание по защите подходов внедрения – 20.07.2021
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 30.09.2021 - 15.10.2021

Согласовано: Главный специалист отдела производственной системы «Розатом» АО ИК «АСЭ»  Шушпанов Е.Ю.

Руководитель проекта:  Авраменко С.А.