

Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки и направления запросов для формирования информации об основных социально-экономических показателях муниципального района (городского округа)»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Кабинета
Министров Чувашской Республики – министр экономического
развития и имущественных отношений Чувашской Республ
Д.И. Краснов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Дмитрий Иванович

Периметр проекта: Администрация Главы Чувашской Республики, органы исполнительной власти Чувашской Республики, структурные подразделения Минэкономразвития Чувашии

Границы процесса: от получения поручения от Администрации Главы Чувашской Республики о предоставлении информации до передачи информации в Администрацию Главы Чувашской Республики

Владелец процесса: заведующий сектором развития территорий отдела экономического анализа, стратегического планирования и прогнозирования Михайлова Светлана Анатольевна

Руководитель проекта: первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Столярова Надежда Юрьевна

Команда проекта: главный специалист-эксперт сектора развития территорий отдела экономического анализа, стратегического планирования и прогнозирования Герасимова Ксения Сергеевна, начальник отдела государственной политики в области земельных отношений Модина Ирина Валентиновна, начальник отдела аренды и контроля за использованием государственного имущества Устенко Ирина Геннадьевна, начальник отдела развития предпринимательства Рафикова Лариса Анатольевна, начальник отдела межбюджетных отношений Минфина Чувашии Никифорова Неонилла Ивановна, начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Минсельхоза Чувашии Александров Алексей Валерьевич, начальник отдела реализации государственных жилищных программ Минстроя Чувашии Шибалова Наталья Ивановна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение сроков предоставления информации

Проблемы:

1. Необходимость личных обращений в структурные подразделения Минэкономразвития Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики.
2. Дублирование поручений.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени получения сведений	4 дня	7 часов
Сокращение дублирования поручений	2	0

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 12.05.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 12.07.2021
 - разработка текущей карты процесса – 11.06.2021
 - разработка целевой карты процесса – 12.07.2021
3. Kick-off – 18.08.2021
4. Внедрение улучшений – до 01.12.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта до 27.12.2021

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом»

С.Н. Думчев

Руководитель проекта

Н.Ю. Столярова