




Карточка проекта

«Оптимизация процесса согласования НПА в системе ОИВ Чувашской Республики»



УТВЕРЖДАЮ:

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

 К.А. Майнина

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: Майнина К.А. министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;

Периметр проекта: ОИВ и подведомственные им организации;

Границы процесса: От поступления поручения на актуализацию НПА до направления в управление делопроизводства Администрации Главы Чувашской Республики;

Владелец процесса: Майнина К.А. министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Руководитель проекта: Масленников А.Г., начальник отдела внедрения информационных технологий Минцифры Чувашии

Команда проекта: Майнина К.А. министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Грабко Е.Ю. заместитель министра Минцифры Чувашии

Портнова С.В., начальник организационно-правового отдела Минцифры Чувашии

Хисамутдинова Д. Р., главный специалист-эксперт организационно-правового отдела Минцифры Чувашии

Дудалева О.О., начальник отдела внедрения и сопровождения государственных информационных систем БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чувашии

Дудалева О.О., начальник отдела внедрения и сопровождения государственных информационных систем БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чувашии

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени согласования НПА	49,5 раб. дня	32 раб. дней
2. Переход на исключительно безбумажный документооборот	нет	да

2. Обоснование выбора

1. Длительный процесс согласования НПА.
2. Процесс согласования НПА не включен в СЭД.
3. Отсутствие истории и прослеживаемости создания и изменения каждого документа.

Ключевые риски:

1. Желание руководителей работать по старинке;
2. Возможны сбои в программно-аппаратных комплексах;
3. Отсутствие необходимых НПА на федеральном уровне (хранение документов в электронном виде)

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 17.03.2021
2. Диагностика и целевое состояние – 30.04.2021
 - Разработка текущей карты процесса – 09.04.2021
 - Разработка целевой карты процесса – 23.04.2021
 - Разработка плана мероприятий – 30.04.2021
 - Совещание по защите подходов внедрения – 08.06.2021
3. Реализация мероприятий – 01.07.2021
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 31.08.2021

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом»  А.В. Баринов

Руководитель проекта  А.Г. Масленников