


Утверждаю:  
Министр цифрового  
развития, информационной политики  
и массовых коммуникаций  
Чувашской Республики

  
К.А. Майнина  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

**План мероприятий по проекту "Оптимизация процесса согласования НПА в системе ОИВ Чувашской Республики"**

| №    | Мероприятие  | Ответственный  | Срок       |
|------|--|--|------------|
| 1.   | Подписание соглашения с Прокуратурой Чувашии о сокращения сроков согласования проектов НПА                             | Администрация Главы Чувашской Республики   | 31.05.2021 |
| 2.   | Перевод процесса согласования НПА в СЭД  | Масленников А.Г., начальник отдела внедрения информационных технологий Минцифры Чувашии  | 01.09.2021 |
| 2.1. | Исключение операции отправки на исполнение (после утверждения резолюции министром документ сразу уходит на исполнение) | Масленников А.Г., начальник отдела внедрения информационных технологий Минцифры Чувашии  | 01.09.2021 |
| 2.2. | Разработка бизнес процессов  | Дудалева О.О., начальник отдела внедрения и сопровождения государственных информационных систем БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чувашии | 15.06.2021 |
| 2.3. | Согласование бизнес процессов с Администрацией Главы Чувашской Республики  | Масленников А.Г., начальник отдела внедрения информационных технологий Минцифры Чувашии  | 21.06.2021 |
| 2.4. | Подготовка шаблонов НПА и шаблона указателя рассылки   | Хисамутдинова Д. Р., главный специалист-эксперт организационно-правового отдела Минцифры Чувашии   | 25.06.2021 |
| 2.5. | Разработка прототипа (MVP)   | Масленников А.Г., начальник отдела внедрения информационных технологий Минцифры Чувашии  | 30.07.2021 |
| 2.6. | Обучение пользователей системы   | Дудалева О.О., начальник отдела внедрения и сопровождения государственных информационных систем БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чувашии | 06.08.2021 |
| 2.7. | Опытная эксплуатация   | Масленников А.Г., начальник отдела внедрения информационных технологий Минцифры Чувашии  | 26.08.2021 |
| 2.8. | Запуск в эксплуатацию  | Масленников А.Г., начальник отдела внедрения информационных технологий Минцифры Чувашии  | 01.09.2021 |