

Карточка проекта по оптимизации процесса на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд Чувашской Республики

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя Кабинета
Министров Чувашской Республики – министр
финансов Чувашской Республики
_____ М.Г. Ноздряков

1. Вовлечение лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики Ноздряков Михаил Геннадьевич

Периметр проекта: Сектор развития и контроля в сфере закупок.

Границы проекта: от начала создания системы обмена документооборотом с применением усиленной квалифицированной подписи в сфере контроля закупок до составления акта проверки.

Владелец процесса: Минфин Чувашии

Руководитель проекта: заместитель министра финансов Чувашской Республики Павлова Галина Валерьевна

Команда проекта: заведующий сектором развития и контроля в сфере закупок Павлова Татьяна Александровна, главный специалист – эксперт развития и контроля в сфере закупок Волосов Иван Марксленович, главный специалист – эксперт развития и контроля в сфере закупок Федоров Игорь Владиславович, специалист эксперт сектора методологии и совершенствования деятельности Управления бюджетного учета и отчетности Наричин Роман Сергеевич.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Срыв сроков проведения проверки. Превышение установленных нормативов.

Проблемы:

1. Длительное предоставление документов для проверки.
2. Наличие дополнительных расходов на доставку документов до проверяющего.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение сроков проведения проверки, соблюдение нормативов.	до 77 дней	22 дня

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 07.04.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 07.06.2021
 - Разработка текущей карты процесса – до 07.05.2021
 - Разработка целевой карты процесса – до 07.06.2021
3. Kick-off – 30.06.2021
4. Внедрение улучшений – до 30.08.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 30.09.2021

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом»

_____ Е.Ю. Шушпанов

Руководитель проекта _____ Г.В. Павлова

