

Карточка проекта по оптимизации процесса взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и иных поставщиков информации по мониторингу потребительских цен

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
Д.И.Краснов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Иванович Краснов

Периметр проекта: Органы местного самоуправления Чувашской Республики, сектор потребительского рынка Минэкономразвития Чувашии, Минпромторг России, Чувашское УФАС России, Прокуратура Чувашской Республики

Границы процесса: от сбора органами местного самоуправления Чувашской Республики в объектах торговли информации о потребительских ценах на социально-значимые товары, внесения в программу 1с СИОПР РЕГИОН и до передачи ее в Минпромторг России, в Чувашское УФАС России

Владелец процесса: заведующий сектором потребительского рынка Минэкономразвития Чувашии Иванова Имма Серафимовна

Руководитель проекта: Заместитель министра Минэкономразвития Чувашии Спири Денис Вадимович

Команда проекта: заведующий сектором потребительского рынка Минэкономразвития Чувашии Иванова Имма Серафимовна, главный специалист-эксперт сектора потребительского рынка Минэкономразвития Чувашии Васильева Татьяна Павловна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Несвоевременность представления в Минпромторг России еженедельного сводного отчета о мониторинге цен, аналитической информации в Чувашское УФАС России, подготовленной на основании сводного отчета.

Проблемы:


1. Несвоевременность представления специалистами органов местного самоуправления Чувашской Республики сведений (по вторникам до 14.00 часов). Сведения представляются в другие даты или после 14.00 часов вторника;
2. Некорректность представленной информации.
3. Потери рабочего времени специалиста Минэкономразвития Чувашии: ожидание представления специалистами ОМСУ сведений после доработки и сведений по 65 объектам торговли.

3. Цели и плановый эффект

| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |
|--|--------------------|--------------------|
| Сокращение времени получения и отправки сведений в Минпромторг России, Чувашское УФАС России | 12 часов | 8 часов |

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 08.06.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 12.07.2021
 - Разработка текущей карты процесса – до 19.07.2021
 - Разработка целевой карты процесса – до 19.07.2021
3. Kick-off – 23.07.2021
4. Внедрение улучшений – до 01.10.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 31.10.2021

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом»  С.Н.Думчев

Руководитель проекта  Д.В.Спири