

**Карточка проекта по оптимизации процесса оценки качества финансового менеджмента  
органов исполнительной власти Чувашской Республики**

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель Председателя Кабинета  
Министров Чувашской Республики – министр  
финансов Чувашской Республики  
\_\_\_\_\_ М.Г. Ноздряков

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики Ноздряков Михаил Геннадьевич

**Периметр проекта:** Минфин Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики

**Границы процесса:** от запроса от органов исполнительной власти Чувашской Республики сведений для расчета оценки качества финансового менеджмента до составления рейтинга качества финансового менеджмента органов исполнительной власти Чувашской Республики

**Владелец процесса:** Минфин Чувашии

**Руководитель проекта:** Первый заместитель министра финансов Чувашской Республики Метелева Ольга Владимировна

**Команда проекта:** начальник отдела бюджетной политики Иванова Светлана Алексеевна, начальник отдела налоговой политики и прогнозирования доходов Гаврилова Любовь Леонидовна, начальник управления государственного финансового контроля Степанов Алексей Геннадьевич, начальник отдела экспертизы правовых актов Мандравина Татьяна Николаевна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики Однева Наталия Николаевна, главный специалист-эксперт сектора методологии и совершенствования деятельности Управления бюджетного учета и отчетности Самсонова Елизавета Александровна

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** Отсутствие оперативности подведения итогов оценки качества финансового менеджмента органов исполнительной власти Чувашской Республики

**Проблемы:** Длительное время проведения оценки

**3. Цели и плановый эффект**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени для подведения итогов оценки качества финансового менеджмента органов исполнительной власти Чувашской Республики	4 недели	1 неделя

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 07.04.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 07.06.2021
  - Разработка текущей карты процесса – до 07.05.2021
  - Разработка целевой карты процесса – до 07.06.2021
3. Kick-off – 30.06.2021
4. Внедрение улучшений – до 30.08.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 30.09.2021

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом»  
\_\_\_\_\_ Е.Ю. Шушпанов

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ О.В. Метелева