

# Сокращение времени протекания процесса проведения открытых конкурсов на межмуниципальные маршруты регулярных перевозок

УТВЕРЖДАЮ

Министр транспорта и дорожного хозяйства  
Чувашской Республики

В.М. Осипов

## 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Осипов В.М.

**Периметр проекта:** Отдел автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

**Границы процесса:** От опубликования извещения о проведении конкурса до выдачи свидетельства победителю (или участнику, занявшему второе место).

**Владелец процесса:** Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Арлашкин Ю.В.

**Руководитель проекта:** заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Арлашкин Ю.В.

**Команда проекта:** начальник отдела Ивлев Д.В.;  
- заведующий сектором выдачи разрешений Кожевников А.П.,  
- главный специалист-эксперт отдела Софронов А.Е.

## 2. Обоснование выбора

### **Ключевой риск**

Длительный срок проведения процедур открытого конкурса на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок. Риск напряженности среди перевозчиков, представляющих заявки на участие в открытом конкурсе.

### **Проблемы:**

При существующем порядке проведения открытых конкурсов установленные сроки проведения процедур конкурса не позволяют оперативно определить перевозчиков на маршруты регулярных перевозок, а очередность подачи заявок лишена прозрачности. Данные обстоятельства вызывают жалобы и нарекания со стороны соответственно пассажиров и перевозчиков. Также не исключены акты реагирования в виде приостановления и отмены объявленных конкурсов со стороны антимонопольного органа. При этом согласно нормам федерального закона перевозчики обязаны приступить к осуществлению перевозок не позднее чем через девяносто дней со дня утверждения результатов открытого конкурса.

## 3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени протекания процесса ВПП проведения открытых конкурсов на межмуниципальные маршруты регулярных перевозок.	от 113 до 185 дней	от 95 до 159 дней
2. Создание и внедрение электронной системы подачи заявок на участие в конкурсах	отсутствует	01.12.2021

## 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 13.05.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 13.05.2021
  - Разработка текущей карты процесса – до 13.05.2021
  - Разработка целевой карты процесса – до 14.05.2021
3. Kick-off – 15.06.2021
4. Внедрение улучшений – до 01.12.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 01.01.2022

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом»  
С.Н. Думчев

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ Ю.В. Арлашкин