

**Карточка проекта по оптимизации процесса сбора и размещения информационных материалов на портале «Реализация национальных проектов в Чувашской Республике» (nr.sar.ru) и в автоматизированной информационной системе, обеспечивающей обмен новостным контентом между участниками реализации национальных проектов и СМИ (srk.nationalpriority.ru)**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –  
министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

Д.И. Краснов

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Д.И.

**Периметр проекта:** Минэкономразвития Чувашии, Минцифры Чувашии.

**Границы процесса:** от сбора и обработки информационного материала о реализации регионального проекта Чувашской Республики до размещения ежемесячного рейтинга субъектов Российской Федерации по количеству загруженных информационных материалов на портале СРК (srk.nationalpriority.ru).

**Владелец процесса:** заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Д.И.

**Руководитель проекта:** заместитель министра – начальник управления по проектной деятельности и государственным программам Минэкономразвития Чувашии Кузьмина Е.Г.

**Команда проекта:** начальник отдела проектного управления в Управлении по проектной деятельности и государственным программам Минэкономразвития Чувашии Сироткина М.В., главный специалист-эксперт отдела проектного управления в Управлении по проектной деятельности и государственным программам Минэкономразвития Чувашии Кузнецова С.В., начальник отдела развития предпринимательства Минэкономразвития Чувашии Рафикова Л.А., начальник отдела по работе со средствами массовой информации Минцифры Чувашии Кудряшова Е.В., АНО «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ», начальник Управления пресс-службы и протокола Администрации Главы Чувашской Республики Ильина О.Н., Пресс-секретари ОИВ ЧР, Администраторы ВПО в ОИВ ЧР.

**3. Цели и плановый эффект**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Количество информационных материалов, размещенных на портале СРК (srk.nationalpriority.ru) и включенных в ежемесячный рейтинг субъектов Российской Федерации по количеству загруженных информационных материалов на портале СРК	116	250
Количество информационных материалов, размещенных на портале «Реализация национальных проектов в Чувашской Республике» (nr.sar.ru)	150	250
Сокращение времени опубликования информационных материалов, размещенных на портале СРК (srk.nationalpriority.ru)	41 ч. 15 мин.	18 ч. 5 мин.

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** низкий рейтинг Чувашской Республики среди субъектов Российской Федерации по количеству загруженных информационных материалов на портале СРК (srk.nationalpriority.ru)

**Проблемы:**

1. Низкая информационная активность, длительная обработка информационных материалов.
2. Низкое качество информационных материалов.
3. Длительная процедура модерации.
4. Длительная процедура по исправлению ошибок участником.
5. Недостаточное взаимодействие с администраторами портала СРК.

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 01.07.2021 г.
2. Диагностика и целевое состояние – до 05.08.2021 г.
  - Разработка текущей карты процесса – до 15.07.2021 г.
  - Разработка целевой карты процесса – до 05.08.2021 г.
3. Kick-off – до 18.08.2021 г.
4. Внедрение улучшений – до 01.10.2021 г.
- Закрепление результатов и закрытие проекта – до 01.11.2021 г.

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом»

  Е.Г. Кузьмина

Руководитель проекта

 Е.Г. Кузьмина