

**Карточка проекта по оптимизации процесса
«Проверка и анализ всероссийских проверочных работ»**



| | |
|---|---|
| <p>2. Обоснование выбора</p> <p>Ключевой риск: выгорание учителя, негативное и формальное отношение к впр</p> <p>Проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие времени на проверку и анализ во время учебного процесса 2. Падение вовлеченности в работу 3. Потеря качественного кадрового ресурса 4. Снижение рейтинга школы | <p>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</p> <p>Заказчик процесса: Учителя</p> <p>Периметр проекта: MAOU «Гимназия № 5»</p> <p>Границы процесса: от проведения ВПР и получения выполненных учащимися работ до загрузки отчетов с результатами о проведении в ФИС ОКО и анализа полученных результатов</p> <p>Владелец проекта: директор MAOU «Гимназия № 5» - Исаева И. В.</p> <p>Руководитель проекта: директор MAOU «Гимназия № 5» - Исаева И. В.</p> <p>Команда проекта: заместитель директора (Баранов А. С.), заместитель директора (Егорова Д. И.), учитель (Киськина М. В.)</p> |
| <p>4. Ключевые события проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта: 01.04.2021 2. Диагностика и целевое состояние: до 08.04.2021 <ul style="list-style-type: none"> • Разработка текущей карты процесса – до 05.04.2021 • Разработка целевой карты процесса – до 08.04.2021 3. Kick-off: 09.04.2021 4. Внедрение улучшений: до 19.04.2021 5. Закрепление результатов и закрытие проекта: до 20.05.2021 | <p>3. Цели и плановый эффект</p> <p>Наименование цели Текущий показатель Целевой показатель</p> <p>Внесение данных в отчет 1 класс – 3ч 1 класс – 1ч</p> <p>Анализ 1 класс – 3ч 1 класс – 1ч</p> |