


Карточка проекта по оптимизации процесса взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления по проведению мониторинга потребительских цен на горюче-смазочные материалы в Чувашской Республике

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

Д.И. Краснов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Краснов Дмитрий Иванович

Периметр проекта: Минэкономразвития Чувашии, КУП «Агро-Инновации» Чувашской Республики, органы местного самоуправления

Границы процесса: от сбора органами местного самоуправления Чувашской Республики ценовой информации на горюче-смазочные материалы на АЗС районов и городов (далее - ГСМ) и до передачи ее в Прокуратуру Чувашской Республики и Чувашское УФАС России

Владелец процесса: начальник отдела развития секторов экономики и конкуренции Минэкономразвития Чувашии Буторова Марина Михайловна

Руководитель проекта: заместитель министра – начальник управления по проектной деятельности и государственным программам Кузьмина Екатерина Геннадьевна

Команда проекта: главный специалист-эксперт отдела развития секторов экономики и конкуренции Мартынова Анна Максимовна, директор КУП "Агро-Инновации" Чувашской Республики Васильев Николай Иванович, начальник отдела статистики цен и финансов Чувашстата Курбатова Светлана Ивановна, специалисты отделов экономики органов местного самоуправления Чувашской Республики

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени формирования выходной информации по ценам на горюче-смазочные материалы для заинтересованных органов власти	5 дней	3 дня

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Необоснованный рост цен на горюче-смазочные материалы

Проблемы:

1. Некорректность представленной информации органами местного самоуправления;
2. Заполнение информации вручную;
3. Несвоевременное реагирование на рост цен на горюче-смазочные материалы;
4. Длительное ожидание информации КУП «Агро-Инновации» по основным организациям поставщиков нефтепродуктов

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.06.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 26.07.2021
 - Разработка текущей карты процесса – 16.07.2021
 - Разработка целевой карты процесса – 26.07.2021
3. Kick-off – 02.08.2021
4. Внедрение улучшений – 16.08.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.10.2021

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом»
 

Руководитель проекта  Е.Г. Кузьмина