



Карточка проекта

«Оптимизация процесса выдачи займов ФРП Чувашской Республики»



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель АУ Фонд развития промышленности Чувашской Республики» Минпромэнерго Чувашии

А.В. Спиридонов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: ФРП ЧР

Периметр проекта: ФРП, Минпромэнерго Чувашии, Минэкономразвития Чувашии; Минфин Чувашии, члены наблюдательного и экспертного совета, экспертная организация

Границы процесса: от поступления приема Заявки Заемщика до подписания договора займа

Владелец процесса: Сергеев А.А.

Руководитель проекта: Спиридонов А.В.

Команда проекта: Теллин Е.А., Порфирьев И.А., Полунина Е.Н., Кашкарова А.В., Зверев А.В., Яруткин А.В., Васильева Н.Н., Албутова И.Г., Иванова О.Г., Григорьев Э.Р.

2. Обоснование выбора

1. Длительный срок выдачи займа:

- подготовка клиентом бизнес-плана и финансовой модели
- процесс согласования с заинтересованными Министерствами

2. высокие требования, предъявляемые к проектам и к заявочной документации

- недостаточный уровень залогового обеспечения
- несоответствие направлений использования средств целевым направлениям расходования средств займа.
- недостаточное софинансирование собственных средств Заявителя.

Ключевые риски:

1. Неиспользование субсидии на выдачу займа (1,5 млрд.р.).
2. Невыполнение плана по количеству выданных займов.
3. Репутационный риск

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение сроков выдачи займов ФРП ЧР	331 день	106 дней.
2. Количество выданных займов в год	1	4

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 07.04.2021
2. Диагностика и целевое состояние – 30.04.2021
 - Разработка текущей карты процесса – 30.04.2021*
 - Разработка целевой карты процесса – 30.05.2021*
 - Разработка плана мероприятий – 30.05.2021*
 - Сопровождение по защите подходов внедрения – 30.05.2021
3. Реализация мероприятий – 01.10.2021
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.10.2021