

УТВЕРЖДАЮ

заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

Д.И. Краснов

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик проекта:** заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Д.И. Краснов.

**Периметр проекта:** Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики.

**Границы процесса:** от подготовки заявки на конкурс до регистрации заявки.

**Владелец процесса:** начальник отдела организации контрольно-надзорной деятельности, оказания государственных услуг и развития некоммерческих организаций Минэкономразвития Чувашии Е.Г. Михайлова.

**Руководитель проекта:** первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Н.Ю. Столярова.

**Команда проекта:**  
главный специалист-эксперт отдела организации контрольно-надзорной деятельности, оказания государственных услуг и развития некоммерческих организаций Минэкономразвития Чувашии Д.А. Павлов.  
специалист отдела организационной и мобилизационной работы (канцелярия) Громова Д.В.

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** неудовлетворенность некоммерческих организаций в связи с необходимостью предоставления пакета документов на бумажных носителях.

**Проблемы:**

- для некоммерческих организаций – дополнительные материальные и временные затраты (заполнение документов, распечатка на бумаге, копирование, доставка документов в министерство в определенные промежутки времени – по графику работы министерства);
- потеря времени сотрудника министерства на прием пакета документов от посетителей;
- возможность конфликтных ситуаций в случае потери документа либо его непредоставления;
- возможность коррупционных проявлений в случае несвоевременной подачи на конкурс заявок на бумажных носителях.

### 3. Цели и плановый эффект

| Наименование цели  | Текущий показатель                                      | Целевой показатель |
|--|---|--------------------|
| Сокращение времени на прием и регистрацию одной конкурсной заявки                          | 9 часов 23 минут  | 1 час 13 минут     |
| Упрощение для НКО процедуры подачи заявок на конкурс в наиболее удобные промежутки времени | Только в рабочие дни с 8 до 12 час. и с 13 до 17 час. в | Круглосуточно      |

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 12.05.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 16.08.2021
  - Разработка текущей карты процесса – до 15.06.2021
  - Разработка целевой карты процесса – до 16.08.2021
3. Kick-off – 18.08.2021
4. Внедрение улучшений – до 30.10.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 01.11.2021

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом» – С.Н. Думчев

Руководитель проекта – Н.Ю. Столярова