

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация внутреннего документооборота и процессов взаимодействия подразделений Минстроя Чувашии в целях повышения операционной эффективности ведомства»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики – министр строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики

_____ П.В. Данилов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: Минстрой Чувашии

Периметр проекта: Отдел организационно-контрольной работы Минстроя Чувашии

Владелец процесса: П.В. Данилов – Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики

Руководитель проекта: И.А. Ненилина – куратор проектов по формированию комфортной городской среды

Команда проекта: П.В. Аринин, Т.А. Петрова, К.В. Анисимов, В.Г. Сарбаева
Доп. Участники (по согласованию):

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Неисполнение или несвоевременное исполнение ключевых поручений Правительства России и Главы Чувашии

Проблемы:

1. Загруженность сотрудников непрофильными для подразделения задачами
2. Отсутствие регламентированной системы внутреннего взаимодействия и матрицы полномочий
3. Отсутствие регламента по исполнению поручений
4. Дублирование документов в ЭДО и на бумажных носителях
5. Отсутствие централизованной канцелярии

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Повысить уровень своевременного исполнения поручений	94,4%	100%
2. Сократить долю бумажного документооборота	100%.	10%

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 14.06.2021
2. Диагностика и целевое состояние:
 - Разработка текущей карты процесса – 21.06.2021
 - Разработка целевой карты процесса – 05.07 – 19.07.2021
3. Внедрение улучшений:
 - Kick-off. Совещание по защите подходов внедрения – 26.07.2021
 - Начало работы (возникновение потребности в ПИР) – 30.07.2021
 - Подведение итогов – 29.11.2021
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 13.12 – 15.12.2021