


Карточка проекта по оптимизации процесса уведомления педагогических работников о результатах проведенной аттестации


 УТВЕРЖДАЮ
 Ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии
 Ю.Н. Исаев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: отдел аттестации учебно-методического центра БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (далее – ЧРИО)

Периметр проекта: отдел аттестации учебно-методического центра ЧРИО, муниципальные органы управления образованием

Границы процесса: от даты проведения аттестации до размещения приказа об установлении квалификационных категорий на сайте ЧРИО

Владелец процесса: ректор ЧРИО Исаев Ю.Н.

Руководитель проекта: ректор ЧРИО Исаев Ю.Н.

Команда проекта: ректор ЧРИО Исаев Ю.Н., проректор по учебной и организационно-методической работе ЧРИО Петрова С.В., проректор по стратегическому развитию ЧРИО Мурзина Ж.В., начальник отдела аттестации учебно-методического центра ЧРИО Артюшкина Н.А., методист отдела аттестации учебно-методического центра ЧРИО Евдокимова Е.Ю.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Неудовлетворенность педагогических работников, которым приходится лично обращаться в отдел аттестации учебно-методического центра ЧРИО

Проблемы:

1. Необходимость личных обращений педагогических работников в отдел аттестации учебно-методического центра ЧРИО (в среднем 3500 в год).
2. Материальные и временные затраты педагогических работников отдаленных муниципальных районов при поездках в ЧРИО.
3. Уведомление педагогических работников о результатах проведенной аттестации – направление письма по почте.
4. Лишняя трудоемкость при формировании аттестационных листов и выписки из приказа Минобразования Чувашии.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Прекращение уведомления педагогических работников о результатах проведенной аттестации в бумажном варианте	15 календарных дней	0

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 07.04.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 30.04.2021
 - Разработка текущей карты процесса – до 15.04.2021
 - Разработка целевой карты процесса – до 30.04.2021
3. Kick-off – 14.05.2021
4. Внедрение улучшений – до 01.09.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 30.09.2021

Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом»

Руководитель проекта _____ Ю.Н. Исаев