

Руководитель
регионального проекта —
Рафикова Лариса
Анатольевна
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)


СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
62F9540281E5B67056A8666743A0F00C9CF43F5E
Владелец: Рафикова Лариса Анатольевна

Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023

" (Т6-97) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА**

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			-
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие критических отклонений</i>	<i>Наличие критических отклонений</i>	<i>0,0000</i>
			-

Отчет о ходе реализации регионального проекта Чувашской Республики «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» сформирован на бумажном носителе в связи с невозможностью его утверждения в указанной информационной системе по причине кадровых изменений произошедших в органах исполнительной власти Чувашской Республики, отставкой руководителя регионального проекта и блокировкой его электронной цифровой подписи.


В отчетном периоде отсутствовала техническая возможность внесения изменений в паспорт регионального проекта Чувашской Республики.

Уточняющий отчет будет сформирован и утвержден после получения электронной цифровой подписи новым руководителем регионального проекта и внесением соответствующих изменений в паспорт регионального проекта Чувашской Республики.


1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				


2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1		Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта								
1.1.		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., возрастающий	ФП	Единица	0	0	0		0	Риски невыполнения отсутствуют






 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта






№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта														
1.1		Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2021	Условная единица	0	0	0	0			01.12.2021	01.12.2021	Спирин Денис Вадимович - Заместитель министра	не требуется		Не выполнено. Сроки внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 перенесены АО «РЭЦ» на 2022 год
1.1.1		Проведено исследование по вопросу формирования (или) тематике документа								01.12.2021	01.12.2021	Спирин Денис Вадимович - Заместитель министра			Не выполнено. Сроки внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 перенесены АО «РЭЦ» на 2022 год
1.1.2		Документ разработан								01.12.2021	01.12.2021	Спирин Денис Вадимович - Заместитель министра			Не выполнено. Сроки внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 перенесены АО «РЭЦ» на 2022 год
1.1.3		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями								01.12.2021	01.12.2021	Спирин Денис Вадимович - Заместитель министра			Не выполнено. Сроки внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 перенесены АО «РЭЦ» на 2022 год
1.1.4		Документ утвержден (подписан)								01.12.2021	01.12.2021	Спирин Денис			Не выполнено. Сроки внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 перенесены АО «РЭЦ» на 2022 год

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Вадимович - Заместитель министра			
1.1.5		Документ опубликован								01.12.2021	01.12.2021	Спирин Денис Вадимович - Заместитель министра			Не выполнено. Сроки внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 перенесены АО «РЭЦ» на 2022 год
1.2		В Чувашской Республике внедрен региональный экспортный стандарт 2.0 Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Условная штука	0	1	0	0			31.12.2024	31.12.2024	Спирин Денис Вадимович - Заместитель министра	не требуется		В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.1		Проведен мониторинг внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0								31.12.2021	31.12.2021	Миронова Ирина Юрьевна - Начальник отдела развития внешних связей и туризма			Не выполнено. Сроки внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 перенесены АО «РЭЦ» на 2022 год
1.2.2		Региональная управленческая команда прошла обучение								31.12.2021	31.12.2021	Миронова Ирина Юрьевна - Начальник отдела развития			Не выполнено. Сроки внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 перенесены АО «РЭЦ» на 2022 год



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												внешних связей и туризма			

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения