

УТВЕРЖДЕН
 протокольным решением
 Совета при Главе Чувашской
 Республики по стратегическому
 развитию и приоритетным проектам
 от 28 декабря 2016 г. № 2

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства:
переход к новому качеству»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование направления	Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Краткое наименование проекта	Поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП)	Срок начала и окончания проекта	29.12.2016 г.– 01.03.2019 г.
Куратор проекта	Аврелькин Владимир Александрович, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики		
Старшее должностное лицо (СДЛ)*	–		

2

Функциональный заказчик	Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики в лице заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Аврелькина Владимира Александровича
Руководитель проекта	Антонова Инна Николаевна, первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
Ключевые участники проекта	АО «Корпорация МСП» Министерство финансов Чувашской Республики Администрация г. Канаш Администрация г. Шумерля Администрация г. Мариинский Посад Администрация г. Алатырь Администрация г. Новочебоксарск Администрация г. Чебоксары АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» АНО «Микрофинансовая организация «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике»

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Цель проекта	Обеспечение занятости населения за счет увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих поддержку (открывших и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса), до 1945 единиц и среднесписочной численности занятых у таких субъектов до 26,2 тыс. человек				
	Список и значения основных и аналитических показателей по годам реализации проекта				
	Показатель	Тип	Базовое	2017	2018

План достижения показателей проекта		показателя	значение*		
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих поддержку (открывших и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса), за период 2017-2018 гг., единиц (нарастающим итогом)	основной	610	1518	1945
	Среднесписочная численность занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, использующих поддержку (открывших и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса), за период 2017-2018 гг., тыс. человек (нарастающим итогом)	основной	6,7	19,8	26,2
	Увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта, к 2018 году не менее чем до 34,2 процента	аналитический	32,7	33,7	34,2
	Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, процентов	аналитический	105	106,0	118,0
	Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей),	аналитический	16,3	16,4	16,5

	процентов				
	Доля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов	аналитический	25	Не менее 25	Не менее 25
	Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, процентов	аналитический	0	Не менее 2	Не менее 2

* базовое значение показателя за 2015 год (оценка)

** указывается год получения стратегических результатов проекта

Результаты проекта	1. Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанного в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, составил не менее 25%. 2. Геомаркетинговая информационно-аналитическая система (бизнес-навигатор) предоставляет информацию о возможностях открытия и развития бизнеса на территории 2 городов Чувашской
--------------------	---

	<p>Республики (г. Чебоксары и г. Новочебоксарск).</p> <p>3. Реализованы мероприятия государственных программ (подпрограмм) развития сельскохозяйственной кооперации, включающие инструменты финансовой, организационной и информационной поддержки сельскохозяйственной кооперации - оказана поддержка 55 сельскохозяйственным кооперативам.</p> <p>4. Повышение доступности микрофинансовых услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства – оказана поддержка 650 субъектам малого и среднего предпринимательства</p> <p>5. Повышение доступности гарантийной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства – оказана поддержка 140 субъектам малого и среднего предпринимательства</p> <p>6. Обеспечено финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях - 414 субъектам малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований получена финансовая поддержка</p> <p>7. Реализованы обучающие программы для субъектов малого и среднего предпринимательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлено присоединение к единой системе обучения и консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства по программам «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля) и «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса); - внедрены обучающие программы для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>1. Обеспечение доступа малых и средних предприятий к государственным заказам на основе повышения их конкурентоспособности, встраивания в производственные цепочки крупных федеральных компаний и предприятий за счет проведения следующих мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> «довыращивания» малых и средних предприятий, в том числе получивших государственную поддержку, стимулирование их развития в качестве потенциальных поставщиков, повышение уровня технологической и организационной готовности; проведения регулярного анализа потребностей заказчиков Чувашской Республики; разработки программ партнерства между заказчиками и субъектами малого и среднего предпринимательства; обеспечения прозрачности закупок с соблюдением требований об обязательной квоте по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также принятие мер по

	<p>увеличению указанной квоты;</p> <ul style="list-style-type: none"> методического содействия участию малых и средних предприятий в закупках, в том числе в электронных торгах; обеспечения информационного сопровождения субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике по вопросам создания реестров надежных поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. <p>2. Содействие в создании геомаркетинговой информационно-аналитической системы (бизнес-навигатора), направленной на: содействие в выборе рыночных ниш; предоставление доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к исчерпывающей информации в отношении получения поддержки.</p> <p>Бизнес-навигатор предоставляет открывающимся и (или) расширяющимся, и (или) ведущим бизнес предпринимателям в 2 городах Чувашской Республики (г. Чебоксары и г. Новочебоксарск) информацию о формах и видах поддержки, реализуемой на всех уровнях, о доступных рыночных нишах, наличии на рынке предложений коммерческой недвижимости и о продаже готового бизнеса, а также позволяет осуществлять расчет платежеспособного спроса, предложения и неудовлетворенного спроса и расчет примерного бизнес-плана, в том числе на основе информации, предоставленной правообладателями франшиз, путем геомаркетинговой адаптации предварительно разработанного типового бизнес-плана к параметрам выбранной предпринимателем рыночной ниши. При этом функционал бизнес-навигатора позволяет дополнять его соответствующей информацией об иных городах, расположенных на их территориях и не входящих в число представленных в бизнес-навигаторе.</p> <p>3. Развитие сельскохозяйственной кооперации будет осуществляться за счет следующих мер поддержки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансовых – государственная поддержка сельскохозяйственным кооперативам в рамках программ развития сельскохозяйственной кооперации; предоставление гарантий и поручительств, а также микрозаймов; - организационных - разработка механизмов стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей к объединению в сельскохозяйственные кооперативы, прежде всего посредством создания и развития системы консультационных центров и центров развития кооперации в регионах; - направленных на обеспечение рынков сбыта продукции, произведенной сельскохозяйственными кооперативами -организация и проведение специализированных
--	--

	<p>ярмарок сельхозпродукции, развитие торговой сети малых форматов, развитие собственной сети кооперативов, организация ярмарок выходного дня; обеспечение интеграции кооперативов с оптово-распределительными центрами, переработчиками сельхозпродукции, создание и развитие экспортно-ориентированных кооперативов.</p> <p>4. Для повышения доступности микрофинансовых услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо обеспечить совершенствование деятельности таких организаций по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> оптимизация процедур и процессов взаимодействия между микрофинансовой организацией и субъектами малого и среднего предпринимательства; обеспечение использования электронных каналов связи для формирования пакета документов, процесса предоставления микрозайма, документооборота; оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в области финансовой грамотности и управления капиталом; привлечение дополнительных ресурсов иных источников на цели предоставления микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства; широкое информирование населения Чувашской Республики о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, формирование положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве, стимулирование деловой активности, повышение информированности, финансовой грамотности населения, в том числе предпринимателей, путем проведения встреч, круглых столов, конференций, размещения публикаций в средствах массовой информации, интервью и использования других средств распространения информации. <p>5. Расширение гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства будет осуществляться за счет проведения следующих мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> проведение совместных совещаний и семинаров с банками-партнерами по информированию клиентов - субъектов малого и среднего предпринимательства об услугах Гарантийного фонда Чувашской Республики и преимуществах их использования; продвижение услуг Гарантийного фонда Чувашской Республики через информирование потенциальных клиентов в средствах массовой информации; участие в проводимых банками-партнерами с развитой сетью филиалов (ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк») обучающих тренингах клиентских менеджеров посредством видеоконференц-связи с целью информирования об услугах Гарантийного фонда Чувашской
--	---

	<p>Республики и получения обратной связи;</p> <ul style="list-style-type: none"> участие в совместных с АО «Корпорация МСП» сделках по предоставлению синдицированной гарантии и согарантии; увеличение количества банков-партнеров; увеличение клиентов за счет работы по программе предоставления поручительств, проводимой совместно с Агентством по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике. <p>6. Обеспечение финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях</p> <p>В рамках реализации политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне планируется использовать следующие основные инструменты:</p> <ul style="list-style-type: none"> методическая поддержка органов местного самоуправления по вопросам развития предпринимательской деятельности; предоставление субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, в монопрофильных муниципальных образованиях республики; выделение территориальных и отраслевых точек роста малого и среднего предпринимательства; стимулирование создания производств с высокой добавленной стоимостью в монопрофильных муниципальных образованиях; актуализация и реализация муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства; имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства; формирование системы выявления, оценки и последующего тиражирования лучших практик по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. <p>7. В целях реализации обучающих программ - тренингов АО «Корпорация МСП» для субъектов малого и среднего предпринимательства «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля) и «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса) будут проведены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прохождение тренингов в АО «Корпорация МСП» специалистами объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и получение
--	---

	сертификатов тренеров; - внедрение обучающих программ для субъектов малого и среднего предпринимательства не менее, чем на 5 площадках объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
--	---

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Этап 1.		
1.1.	Утвержден Паспорт проекта	Завершение этапа	29.12.2016
2.	Этап 2.		
2.1.	Утвержден Сводный план реализации проекта	Завершение этапа	20.01.2017
3.	Этап 3. Обеспечение доступа малых и средних предприятий к государственным заказам на основе повышения их конкурентоспособности, встраивания в производственные цепочки крупных федеральных компаний и предприятий		
3.1.	проведен анализ потребностей заказчиков Чувашской Республики, итоги которого размещены на официальном сайте Минэкономразвития Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.economy.cap.ru)	Контрольная точка	15.03.2017
3.2.	оказано методическое содействие участию малых и средних предприятий в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики, в том числе проводимых в электронной форме	Контрольная точка	01.12.2018

3.3.	Увеличен годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок 2018 года, рассчитанный в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, до не менее 25%	Завершение этапа	10.02.2019
4.	Этап 4. Содействие в создании геомаркетинговой информационно-аналитической системы (бизнес-навигатора)		
4.1.	Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к сервиса бизнес-навигатора в 2 городах Чувашской Республики (г. Чебоксары и г. Новочебоксарск)	Контрольная точка	30.11.2018
4.2.	Актуализирована база данных бизнес-навигатора по 2 городам Чувашской Республики (г. Чебоксары и г. Новочебоксарск)	Завершение этапа	30.11.2018
5.	Развитие сельскохозяйственной кооперации		
5.1.	Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ (подпрограмм) развития сельскохозяйственной кооперации	Контрольная точка	01.12.2018
5.2.	Проведение консультационного семинара для сельскохозяйственных кооперативов	Контрольная точка	19.05.2017
5.3.	Оказана поддержка 55 сельскохозяйственным кооперативам, за период 2017 - 2018 гг.	Завершение этапа	10.02.2019
6.	Этап 5. Повышение доступности микрофинансовых услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства		
6.1.	Привлечены дополнительные ресурсы АО «МСП Банк» на цели предоставления микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрольная точка	01.12.2017
6.2.	Обеспечен объем микрофинансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 384,0 млн. рублей, за период 2017 - 2018 гг.	Контрольная точка	10.02.2019

6.3.	650 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены микрозаймы АНО «Микрофинансовая организация «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике», за период 2017-2018 гг.	Завершение этапа	10.02.2019
7.	Этап 6. Повышение доступности гарантийной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства		
7.1.	Обеспечен объем кредитной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 1171,6 млн. рублей с использованием гарантий и поручительств в рамках национальной гарантийной системы в сумме 585,8 млн. рублей, за период 2017 - 2018 гг.		10.02.2019
7.2.	Увеличение количества новых банков-партнеров на 2	Контрольная точка	10.02.2019
7.3.	140 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана кредитная поддержка с использованием гарантий и поручительств в рамках национальной гарантийной системы, за период 2017 - 2018 гг.	Завершение этапа	10.02.2019
8.	Этап 7. Обеспечение финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях		
8.1.	Обеспечено финансирование мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях	Контрольная точка	31.12.2018

8.2.	414 субъектам малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований оказана финансовая поддержка, за период 2017-2018 гг., в том числе по следующим направлениям: - 20 субъектам малого и среднего предпринимательства - в форме предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; - 394 субъектам малого и среднего предпринимательства – в форме гарантий и поручительств, предоставляемых АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» в рамках национальной гарантийной системы, а также микрозаймов, предоставляемых АНО «Микрофинансовая организация «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике».	Завершение этапа	10.02.2019
9.	Реализованы обучающие программы для субъектов малого и среднего предпринимательства		
9.1.	Специалистами объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства получены сертификаты тренеров по программам обучения АО «Корпорации МСП», дающие им право проводить тренинги по образовательным программ АО «Корпорации МСП»	Контрольная точка	01.05.2017
9.2.	внедрены обучающие программы для субъектов малого и среднего предпринимательства не менее, чем на 5 площадках объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Завершение этапа	10.02.2019

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Источники финансирования		Год реализации		Всего
		2017	2018	
Бюджетные источники,	Федеральный бюджет	91,2*	159,2*	250,4

млн. руб.	Республиканский бюджет Чувашской Республики	34,3**	36,4**	70,7
	Местные бюджеты	0,5	0,04	0,54
Внебюджетные источники, млн. руб.		42,1	31,9	74,0
ИТОГО		168,1	227,54	395,64

* Объем финансирования из средств федерального бюджета будет определен при формировании проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»

** Объем финансирования из средств республиканского бюджета Чувашской Республики предусмотрен Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в составе расходов по подразделам:

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»

5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Ключевые риски:		
1.	Снижение объема финансирования закупок у субъектов малого предпринимательства в связи с сокращением государственного и муниципального заказа	Формирование механизма координации действий заказчиков, органов исполнительной власти Чувашской Республики и местного самоуправления в целях обеспечения увеличения доли закупок у субъектов малого предпринимательства
2.	Отсутствие достаточного финансирования государственных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства	Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

3.	Отсутствие у субъектов малого предпринимательства профессиональных возможностей обеспечить исполнение договоров, заключенных по результатам закупки, а также несоответствие субъектов малого предпринимательства требованиям, предъявляемым заказчиками к участникам закупки	Проведение мероприятий, направленных на оказание консультационной поддержки субъектам малого предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
Ключевые возможности:		
1.	Повышение спроса со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства на объекты лизинга - производственное оборудование	Внедрение единой методики "доращивания" потенциальных поставщиков, включая меры по финансовой поддержке (лизинг), в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
2.	Легализация самозанятых граждан	Участие самозанятых граждан в образовательных программах, предназначенных для предпринимателей

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)

Связь с государственными программами Чувашской Республики	государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316), подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»; государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717), подпрограмма 4 «Поддержка малых форм хозяйствования»; государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012 - 2020 годы» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21.09.2011 № 398), подпрограмма «Развитие субъектов малого и
---	--

	<p>среднего предпринимательства в Чувашской Республике»; государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.12.2012 № 567), подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»</p>
Взаимосвязь с другими проектами и программами	<p>Распоряжение Правительства РФ от 2 июня 2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года»; Указ Главы Чувашской Республики от 8 июля 2015 г. № 95 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 октября 2016 № 425 «О Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на период до 2030 года»; государственные программы, содержащие мероприятия, направленные на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства</p>
Формальные основания для инициации	<p>Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Закон Чувашской Республики от 19 октября 2009 № 51 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»</p>
Дополнительная информация	<p>Проект требует масштабирования на муниципальном уровне</p>

УТВЕРЖДЕН
 протокольным решением
 Совета при Главе Чувашской
 Республики по стратегическому
 развитию и приоритетным проектам
 от 28 декабря 2016 г. № 2

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование направления	Образование		
Краткое наименование проекта	Современная образовательная среда	Срок начала и окончания проекта	Начало – 28.12.2016 г. Окончание – 31.12.2025 г.
Куратор	Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики		
Старшее должностное лицо (СДЛ)*	–		
Функциональный заказчик	Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики в лице министра Исаева Юрия Николаевича		

Руководитель проекта	Заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики – Дмитриева Надежда Викторовна
Ключевые участники проекта	Министерство образования и науки Российской Федерации Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Министерство финансов Чувашской Республики Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии Главное управление МЧС России по Чувашской Республике

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Цель проекта	Обеспечить повышение доступности и качества общего образования в Чувашской Республике за счет создания к 2025 году 16 939 новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства объектов образования с применением современных архитектурно-планировочных решений, увеличения к 2025 году доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, до 100%.						
План достижения показателей проекта	Список и значения основных и аналитических показателей по годам реализации проекта						
	Показатель	Тип показателя	Базовое значение*	2017	2018	2019	2025
	Число новых мест в общеобразовательных организациях	Основной (нарастающим итогом)	1765	3490	5144	7139	16939

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, %	аналитический	94	93,7	96,2	97,4	100
--	---------------	----	------	------	------	-----

* базовое значение показателя на отчетную дату

Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> Созданы 16 939 новых мест, в том числе 14 259 мест для обучения детей в одну смену, 2 680 мест для обучающихся, которые перейдут из зданий школ с высокой степенью износа в новые здания школ. Строительство школ осуществлено с применением проектов повторного применения и современными архитектурно-планировочными решениями
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>Создание новых мест будет обеспечено за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций. При строительстве будет применяться экономически эффективная типовая проектная документация.</p> <p>При проектировании зданий общеобразовательных организаций будут учтены потребности общества в изменении образовательной среды с учетом введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, а также повышении эффективности, качества и адресности образовательного процесса за счет интеграции различных уровней основного и дополнительного образования.</p>

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)	Контрольная точка	28.12.2016
2.	Этап 1		
2.1	Направлена заявка на получение субсидии из федерального бюджета	Контрольная точка	01.02.2017

2.2	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях	Контрольная точка	15.03.2017
2.3	Обеспечено создание 3490 новых мест в общеобразовательных организациях, исходя из прогнозируемой потребности на 2017 год	Контрольная точка	10.12.2017
2.4	Подведение итогов и принятие решения по уточнению паспорта проекта	Завершение этапа	31.12.2017
3.	Этап 2		
3.1	Направлена заявка на получение субсидии из федерального бюджета	Контрольная точка	01.02.2018
3.2	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях	Контрольная точка	15.03.2018
3.3	Обеспечено создание 5144 новых мест в общеобразовательных организациях, исходя из прогнозируемой потребности на 2018 год	Контрольная точка	10.12.2018
3.4	Подведение итогов и принятие решения по уточнению паспорта проекта	Завершение этапа	31.12.2018
4.	Этап 3		
4.1	Направлена заявка на получение субсидии из федерального бюджета	Контрольная точка	01.02.2019
4.2	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях	Контрольная точка	15.03.2019
4.3	Обеспечено создание 7139 новых мест в общеобразовательных организациях, исходя из прогнозируемой потребности на 2019 год	Контрольная точка	10.12.2019
4.4	Подведение итогов и принятие решения по уточнению паспорта проекта	Завершение этапа	31.12.2019
5.	Этап 4		
5.1	Направлена заявка на получение субсидии из федерального бюджета	Контрольная точка	01.02.2020

5.2	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях	Контрольная точка	15.03.2020
5.3	Обеспечено создание 10139 новых мест в общеобразовательных организациях, исходя из прогнозируемой потребности на 2020 год	Контрольная точка	10.12.2020
5.4	Подведение итогов и принятие решения по уточнению паспорта проекта	Завершение этапа	31.12.2020
6.	Этап 5		
6.1	Направлена заявка на получение субсидии из федерального бюджета	Контрольная точка	01.02.2021
6.2	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях	Контрольная точка	15.03.2021
6.3	Обеспечено создание 12594 новых мест в общеобразовательных организациях, исходя из прогнозируемой потребности на 2021 год	Контрольная точка	10.12.2021
6.4	Подведение итогов и принятие решения по уточнению паспорта проекта	Завершение этапа	31.12.2021
7.	Этап 6		
7.1	Направлена заявка на получение субсидии из федерального бюджета	Контрольная точка	01.02.2022
7.2	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях	Контрольная точка	15.03.2022
7.3	Обеспечено создание 13494 новых мест в общеобразовательных организациях, исходя из прогнозируемой потребности на 2022 год	Контрольная точка	10.12.2022
7.4	Подведение итогов и принятие решения по уточнению паспорта проекта	Завершение этапа	31.12.2022
8.	Этап 7		
8.1	Направлена заявка на получение субсидии из федерального бюджета	Контрольная точка	01.02.2023

8.2	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях	Контрольная точка	15.03.2023
8.3	Обеспечено создание 15319 новых мест в общеобразовательных организациях, исходя из прогнозируемой потребности на 2023 год	Контрольная точка	10.12.2023
8.4	Подведение итогов и принятие решения по уточнению паспорта проекта	Завершение этапа	31.12.2023
9.	Этап 8		
9.1	Направлена заявка на получение субсидии из федерального бюджета	Контрольная точка	01.02.2024
9.2	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях	Контрольная точка	15.03.2024
9.3	Обеспечено создание 16539 новых мест в общеобразовательных организациях, исходя из прогнозируемой потребности на 2024 год	Контрольная точка	10.12.2024
9.4	Подведение итогов и принятие решения по уточнению паспорта проекта	Завершение этапа	31.12.2024
10.	Этап 9		
10.1	Направлена заявка на получение субсидии из федерального бюджета	Контрольная точка	01.02.2025
10.2	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях	Контрольная точка	15.03.2025
10.3	Обеспечено создание 16939 новых мест в общеобразовательных организациях, исходя из прогнозируемой потребности на 2025 год	Контрольная точка	10.12.2025
10.4	Подведение итогов и принятие решения по уточнению паспорта проекта	Завершение этапа	31.12.2025
11.	Проект завершен	Завершение этапа	31.12.2025

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА*

Источники финансирования		Год реализации				Всего
		2017	2018	2019	2020-2025	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	685,0	874,1	1536,9	5156,7	8252,7
	Республиканский бюджет Чувашской Республики	251,8	399,7	356,2	1589,0	2596,7
	Местные бюджеты	52,8	52,8	250,8	452,3	808,7
Внебюджетные источники, млн. руб.		-	-	-	-	-
ИТОГО		989,6	1326,6	2143,9	7198,0	11658,1

*Размер бюджетных ассигнований указан с учетом дополнительных потребностей и подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период

5. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Связь с государственными программами Чувашской Республики	<p>Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2011 г. № 589;</p> <p>Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»</p> <p>Основные мероприятия:</p> <p>Капитальный ремонт зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций с целью создания новых мест;</p> <p>Капитальный ремонт зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше;</p> <p>Строительство (приобретение) и реконструкция зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций;</p> <p>Устройство отопляемых санитарно-технических помещений в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях;</p>
---	--

	Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями
Формальные основания для инициации	<p>Перечень поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с участниками форума «Качественное образование во имя страны» Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» от 12 декабря 2014 г. № Пр-2876.</p> <p>Поручение Президента Российской Федерации от 22 января 2016 г. № Пр-78.</p> <p>Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 2 января 2016 г. № Пр-15ГС.</p> <p>Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № Пр-869.</p> <p>Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации Государственной политики в области образования и науки».</p> <p>Перечень поручений Правительства Российской Федерации по итогам Всероссийского августовского совещания педагогических работников 20 августа 2016 г., № ДМ-П8-5082 от 25 августа 2016 г.</p> <p>Указ Главы Чувашской Республики от 31 октября 2016 г. №159.</p>

<p>Ключевые риски и возможности</p>	<p><i>Внешние риски: макроэкономические</i> - затягивание экономического кризиса на длительный срок (сжатие финансовых рынков, рост стоимости заимствований, снижение доходов населения и т.п.); рост стоимости работ и материалов; неблагоприятные колебания курса валют;</p> <p><i>ресурсные</i> - нехватка квалифицированных кадров на рынке; отсутствие надежных поставщиков и подрядчиков (некачественные проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, срыв сроков); недоступность технологий или оборудования ввиду санкций; сокращение поставщиков и подрядчиков и усиление их переговорной позиции (в т. ч. из-за консолидации игроков);</p> <p><i>Внутренние риски: финансовые</i> - недостаточность бюджетных средств и высокая стоимость заемных ресурсов,</p> <p><i>управленческие</i> - недостаточная управляемость проектом; недостаточная координация или ошибки координации работы министерств и ведомств;</p> <p><i>научно-технические и технологические</i> - снижение качества строительства и эксплуатации из-за нарушения технологий или недостаточного внедрения современных технологий.</p> <p><i>Мероприятия по снижению рисков:</i></p> <p>Применение механизма сценарного планирования реализации подпроектов. Формирование резервов на компенсацию непредвиденных расходов. Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками и подрядчиками, фиксирующих стоимость работ и материалов; импортозамещение. Формирование требований к подрядчикам по уровню квалификации персонала.</p> <p>Активная политика по смягчению режима санкций для поставщиков передовых технологий или оборудования. Развитие передовых технологий и компетенций в Российской Федерации.</p> <p>Контроль за соблюдением поставщиками и подрядчиками антимонопольного законодательства.</p> <p>Привлечение инвестиций в реализацию проектов, использование механизмов государственно-частного партнерства. Предоставление инвесторам государственных гарантий и кредитов государственных институтов развития; Временное переключение на реализацию проектов со 100% финансированием из бюджета.</p> <p>Использование системы проектного управления. Четкое распределение ролей участников реализации подпроектов.</p> <p>Совершенствование технологического контроля. Ужесточение системы штрафов для подрядчиков и концессионеров за нарушение требований к технологиям строительства общеобразовательных организаций. Формирование резервов на компенсацию непредвиденных расходов из-за нарушения технологий.</p>
-------------------------------------	--

<p>Дополнительная информация</p>	<p>Проект связан с формированием и последовательной реализацией национальной системы учительского роста, направленной, в частности, на установление для педагогических работников уровней владения профессиональными компетенциями, подтверждаемых результатами аттестации, а также с развитием систем сетевого взаимодействия при реализации программ дополнительного образования детей и обеспечением повышения охвата детей и молодежи указанными программами. При реализации проекта будет использован опыт субъектов Российской Федерации, негосударственного сектора, зарубежный опыт проектирования и строительства зданий общеобразовательных организаций, лучшие мировые образцы организации школьного пространства и образовательного процесса, включая современные требования к квалификации педагогов. Это позволит при ликвидации ветхого фонда школьных зданий и обеспечении односменного режима обучения создать современную образовательную среду для школьников, мультипликативно обеспечивать доступность качественного школьного образования с точки зрения его содержания и подготовки педагогических кадров.</p>
----------------------------------	---

УТВЕРЖДЕН
 протокольным решением
 Совета при Главе Чувашской
 Республики по стратегическому
 развитию и приоритетным проектам
 от 28 декабря 2016 г. № 2

ПАСПОРТ
 приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
 в Чувашской Республике с учетом современных стандартов и передовых технологий»
 («Рабочие кадры для передовых технологий»)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование направления	Образование		
Краткое наименование проекта	Рабочие кадры для передовых технологий	Срок начала и окончания проекта	Начало – 28.12.2016 г. Окончание – 31.12.2020 г.
Куратор проекта	Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики		
Старшее должностное лицо (СДЛ)*	–		

2

Функциональный заказчик	Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики в лице министра Исаева Юрия Николаевича
Руководитель проекта	Кудряшов Сергей Владимирович, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики
Ключевые участники проекта	Кабинет Министров Чувашской Республики Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Министерство финансов Чувашской Республики Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики Общественная палата Чувашской Республики Союз «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики»

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Цель проекта	Создание в Чувашской Республике конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, обеспечив увеличение к концу 2020 года до 450 человек численности выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия.						
План достижения показателей проекта	Список и значения основных и аналитических показателей по годам реализации проекта						
	Показатель	Тип показателя	Базовое значение *	2017	2018	2019	2020**
	Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (тыс. чел. за год)	основной	0,004	0,023	0,09	0,27	0,45

Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия (шт.)	аналитически и (нарастающи м итогом)	0	1	2	4	5
---	---	---	---	---	---	---

* базовое значение показателя на отчетную дату

** указывается год получения стратегических результатов проекта

Результаты проекта	<p>1. В профессиональных образовательных организациях Чувашской Республики к 2020 году внедрены новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС СПО) по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, соответствующие современным стандартам и передовым технологиям.</p> <p>2. В профессиональных образовательных организациях Чувашской Республики, внедривших новые ФГОС СПО, государственная итоговая аттестация выпускников проводится с использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена.</p> <p>3. Сформирована сеть образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в которых создана материально-техническая и учебно-методическая база для подготовки кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями и проведения демонстрационного экзамена (1 межрегиональный центр компетенций и не менее 4 специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия).</p> <p>4. В профессиональных образовательных организациях Чувашской Республики, внедривших новые ФГОС СПО, все педагогические и руководящие работники прошли повышение квалификации по вопросам внедрения новых образовательных стандартов среднего профессионального образования.</p> <p>5. Подготовлено не менее 110 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».</p> <p>6. Прошли повышение квалификации не менее 25 мастеров производственного обучения.</p> <p>6. Организованы, проведены и подведены итоги региональных чемпионатов по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).</p>
Описание модели функционирования	Высокое качество подготовки выпускников системы среднего профессионального образования обеспечивается за счет внедрения ФГОС СПО, соответствующих современным стандартам и передовым технологиям, включающим проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой

вания результатов проекта	<p>аттестации. На базе Межрегионального и специализированных центров компетенций будут проводиться демонстрационные экзамены с участием экспертов движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Будут сформированы условия для реализации образовательных программ, соответствующих лучшим современным стандартам и передовым технологиям путем модернизации материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и повышения квалификации управленческих и педагогических кадров. Контрольно-измерительные материалы для демонстрационного экзамена будут разрабатываться и актуализироваться с учетом требований Ворлдскиллс Россия и профессиональных стандартов. Новые ФГОС СПО апробируются в учебном центре Межрегионального центра компетенций, который обеспечивает учебно-методическую поддержку внедрения новых ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, сетевое взаимодействие профессиональных образовательных организаций и масштабное распространение передовых практик в Чувашской Республике и регионах России.</p> <p>На базе тренировочного полигона Межрегионального центра компетенций и специализированных центров компетенций будет проходить подготовка кандидатов в национальную сборную - призеров региональных и национальных чемпионатов, а также адаптация практики тренировки сборной для применения при реализации основных образовательных программ в системе среднего профессионального образования. Данные о результатах демонстрационного экзамена, региональных и национальных чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» регистрируются в базе данных «Программы мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim)» Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Таким образом, к 2020 году будет сформирована и апробирована новая модель конкурентоспособной системы среднего профессионального образования: внедрены новые ФГОС СПО, созданы Межрегиональный и специализированные центры компетенций, профессиональное сообщество экспертов и тренеров, региональная сборная и кандидаты в национальную сборную профессионального мастерства.</p>
---------------------------	---

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
-------	--------------	--	------

1.	Этап 1.		
1.1.	Утвержден Паспорт проекта	Контрольная точка	28.12.2016
2.	Этап 2.		
2.1.	Утвержден Сводный план реализации проекта	Контрольная точка	22.02.2017
3.	Этап 3. Подготовка членов Национальной сборной к участию в мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена.		
3.1.	Подведены итоги участия в национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и демонстрационного экзамена в 2017 году.	Контрольная точка	25.08.2017
3.2.	Внедрены новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям.	Контрольная точка	01.09.2017
3.3.	Аккредитован 1 специализированный центр компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия. Подготовлено (накопительным итогом) 50 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Проведена подготовка 6 мастеров производственного обучения.	Контрольная точка	15.10.2017
3.4.	Участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий.	Контрольная точка	15.11.2017
3.5.	Создан Межрегиональный центр компетенций в области промышленных и инженерных технологий по специализации «Автоматизация, радиотехника и электроника». Подведены итоги участия в мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби в 2017 году.	Контрольная точка	15.11.2017

3.6.	Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2017 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2018 году и уточнении паспорта проекта.	Контрольная точка	20.11.2017
3.7.	Организован и проведен региональный чемпионат, подведены итоги участия в национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и демонстрационного экзамена в 2018 году.	Контрольная точка	25.08.2018
3.8.	Подведены итоги участия в составе национальной сборной команды России в европейском Чемпионате по профессиональному мастерству в Будапеште в 2018 году.	Контрольная точка	15.12.2018
3.9.	Аккредитованы 2 специализированных центра компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия. Подготовлено (накопительным итогом) 60 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Проведена подготовка 7 мастеров производственного обучения.	Контрольная точка	15.12.2018
3.10.	Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2018 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2019 году и уточнении паспорта проекта. Этап завершен.	Завершение этапа	15.12.2018
4.	Этап 4. Участие в Мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 2019 году в г. Казани, внедрение новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена.		
4.1.	Организован и проведен региональный чемпионат, подведены итоги участия в национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и демонстрационного экзамена в 2019 году.	Контрольная точка	25.08.2019
4.2.	Подведены итоги участия в мировом чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 2019 году в г. Казани.	Контрольная точка	25.10.2019

4.3.	Аккредитованы 4 специализированных центра компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия (накопительным итогом). Подготовлено (накопительным итогом) 80 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Подготовлено всего 25 мастеров производственного обучения.	Контрольная точка	25.10.2019
4.4.	Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2019 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2020 году и уточнении паспорта проекта.	Контрольная точка	15.12.2019
5.	Этап 5. Распространение программы наследия Мирового чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 2019 году в г. Казани в Чувашской Республике		
5.1.	Организован и проведен региональный чемпионат, подведены итоги участия в национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и демонстрационного экзамена в 2020 году	Контрольная точка	25.08.2020
5.2.	Аккредитованы всего 5 специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия. Подготовлено всего за весь проект 110 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Подготовлено всего за весь проект 25 мастеров производственного обучения (накопительным итогом). 100% руководителей и педагогических работников прошли обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями.	Контрольная точка	25.08.2020
5.3.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта. Завершение этапа.	Контрольная точка	25.10.2020
6.	Этап 6. Завершение реализации проекта. Подведение итогов реализации проекта.		

6.1.	Проект завершен. Сформирован итоговый отчет	Контрольная точка	31.12.2020
------	---	-------------------	------------

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Источники финансирования		Год реализации				Всего
		2017	2018	2019	2020	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	140,0*	66,9*	133,7*	44,2*	384,8
	Республиканский бюджет Чувашской Республики	11,5**	11,5**	11,5**	11,5***	46,0
	Местные бюджеты	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники, млн. руб.		-	-	-	-	-
ИТОГО		151,5	78,4	145,2	55,7	430,8

* Объем финансирования из средств федерального бюджета будет определен при формировании проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»

** Объем финансирования из средств республиканского бюджета Чувашской Республики предусмотрен Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в составе расходов по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование»

*** Объем финансирования из средств республиканского бюджета Чувашской Республики будет предусмотрен в республиканском бюджете Чувашской Республики в составе расходов по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование»

5. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Связь с государственными программами Российской Федерации и Чувашской Республики	Мероприятия проекта связаны с Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295, федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497, государственной программой Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2011 года № 589 (основное мероприятие: «Разработка и распространение в системе среднего
--	---

	<p>профессионального образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» подпрограммы «Комплексное развитие профессионального образования в Чувашской Республике»).</p>
Формальные основания для инициации	<p>1. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (развитие системы среднего профессионального образования в целях подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями).</p> <p>2. Поручение Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821, пункт 1) (разработать и утвердить комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, установив в качестве одного из его целевых показателей осуществление подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных организаций).</p> <p>3. Поручения по итогам встречи Президента Российской Федерации с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству 1 сентября 2015 года № Пр-1921 от 21 сентября 2015 года (формирование инфраструктуры для подготовки национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»; популяризация и повышение престижа рабочих и инженерных профессий, подготовка кандидатов в сборную и экспертов; изучение лучших мировых практик подготовки национальных сборных для участия в международных соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс»; расширение участия представителей Российской Федерации в международных соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс»).</p> <p>4. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р (создание условий для обеспечения соответствия квалификаций выпускников требованиям современной экономики, консолидации ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы СПО; разработка системы постоянного мониторинга качества подготовки кадров).</p> <p>5. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего</p>

	<p>профессионального образования в Чувашской Республике, на 2015-2020 годы, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 апреля 2015 года № 219-р).</p>
Ключевые риски и возможности	<p>Ключевые риски.</p> <p>Сокращение запланированного федерального, регионального и внебюджетного финансирования на реализацию проектных мероприятий.</p> <p>Неготовность коллективов профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации образовательных программ (недостаток квалификации, высокий возрастной состав, неконкурентная заработная плата).</p> <p>Недостаточный уровень взаимодействия профессиональных образовательных организаций, предприятий реального сектора экономики, социальной сферы и органов государственной власти.</p> <p>Мероприятия по предупреждению: оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли.</p> <p>Возможности.</p> <p>Повышение инвестиционной привлекательности региона.</p> <p>Повышение престижа обучения по программам подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров и привлекательности сферы среднего профессионального образования.</p> <p>Улучшение качества жизни населения вследствие повышения качества услуг, предоставляемых специалистами, имеющими среднее профессиональное образование.</p> <p>Повышение производительности труда на предприятиях реального сектора экономики.</p>

УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
от 28 декабря 2016 г. № 2

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам
в период беременности и после родов в Чувашской Республике»

1. Основные положения

Наименование направления	Здравоохранение		
Краткое наименование проекта	Технологии и комфорт – матерям и детям	Срок начала и окончания проекта	28.12.2016 – 31.12.2018
Куратор	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики Енилина Светлана Александровна		
Старшее должностное лицо	-		

2

(СДЛ)	
Функциональный заказчик	Министерство здравоохранения Чувашской Республики в лице министра здравоохранения Чувашской Республики Самойловой Аллы Владимировны
Руководитель проекта	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики Ананьева Светлана Ивановна
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство здравоохранения Чувашской Республики; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чувашской Республики; медицинские организации, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики
Разработчик паспорта проекта	Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики Иванов Андрей Эдуардович

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Снижение в 2018 году показателя младенческой смертности в Чувашской Республике до 4,7 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования трехуровневой системы организации медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и новорожденным							
План достижения показателей проекта	Список и значения основных и аналитических показателей по годам реализации проекта							
	Показатель	Тип показателя	Базовое значение ¹	2017	2018	2019	2025 ²	
	Снижение показателя младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми)	основной	4,9	4,8	4,7	4,6	3,8	
	Снижение показателя материнской	аналитический	6,2	6,2	6,2	6,2	6,0	

	смертности (на 100 тыс. родившихся живыми)						
	Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка (процентов в числе поставленных на учет в первый триместр беременности)	аналитический	89,0	90,0	91,0	92,0	95,0
	Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (процент женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах)	аналитический	84,0	86,0	87,0	89,0	93,0
	Выживаемость детей, имевших при рождении в акушерском стационаре очень низкую и экстремально низкую массу тела (промилле выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре)	аналитический	986,0	987,0	988,0	989,0	989,0
Результаты проекта	В 2018 году будет обеспечено дальнейшее совершенствование трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде и но-						

	<p>ворожденным:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Функционируют все медицинские организации, задействованные в оказании медицинской помощи матерям и детям. 2. Министерством здравоохранения Чувашской Республики актуализирован приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 2 августа 2013 г. № 1336 «Об организации медицинской помощи беременным женщинам, девочкам и женщинам с гинекологической патологией на территории Чувашской Республики», что будет являться индикатором сформированной трехуровневой системы. Критерии отнесения акушерских стационаров к первой, второй и третьей группам приведены в приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)». 3. Организовано взаимодействие между перинатальными центрами и акушерскими стационарами 2-го уровня, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины.
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>Совершенствование трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным путем проведения следующих мероприятий: обеспечение доступности для здоровых беременных акушерских стационаров первой группы; для беременных среднего риска – акушерских стационаров второй группы; для беременных высокого риска – стационаров третьей группы, а именно – перинатальных центров. Критерии отнесения акушерских стационаров к первой, второй и третьей группам приведены в приказе Минздрава России от 1 ноября 2012 г. № 572н.</p> <p>Трехуровневая система позволит: оперативно распределять потоки беременных, поступающих как в плановом, так и в экстренном порядке; обеспечивать пациенток, в том числе, проживающих в сельской местности и отдаленных районах, имеющих показания, медицинской помощью в условиях трехуровневой системы в перинатальных центрах; обеспечить взаимодействие и формирование обратной связи между перинатальными центрами и акушерскими стационарами региона, в том числе расположенными в сельских и отдаленных районах, с использованием дистанционных технологий консультирования; осуществлять мониторинг специалистами перинатальных центров состояния здо-</p>

	ровья беременных, состоящих на учете в женских консультациях с использованием телекоммуникационных технологий.
--	--

¹ за базовое значение показателя принимается плановый показатель государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» на 2016 год

² указывается год получения стратегических результатов проекта

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)	Контрольная точка	28.12.2016
2.	Утвержден сводный план проекта	Контрольная точка	28.01.2017
3.	Внесены необходимые изменения в действующие нормативно-правовые акты и ведомственные акты, регулирующие вопросы совершенствования трехуровневой системы оказания медицинской помощи матерям и детям	Контрольная точка	01.06.2017
4.	Достигнут показатель младенческой смертности на уровне 4,8 на 1000 родившихся живыми	Контрольная точка	31.12.2017
5.	Достигнут показатель младенческой смертности за январь-июнь 2017 года на уровне 4,75 на 1000 родившихся живыми	Контрольная точка	01.08.2018
6.	Достигнут показатель младенческой смертности на уровне 4,7 на 1000 родившихся живыми	Контрольная точка	31.12.2018
7.	Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)	Завершение этапа	31.12.2018

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования	Год реализации			Всего
	2017	2018		
Бюджетные источники, республиканский бюджет Чувашской Республики, млн. руб.	78,44	78,44 ³		156,88
Средства ТФОМС Чувашской Республики, млн. руб.	3334,73 ³	3400,00 ³		6734,73
ИТОГО	3413,17	3478,44		6891,61

³ указываются объемы финансирования мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения»

5. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Чувашской Республики	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 мая 2013 г. № 185 подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»: основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения»; основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»; основное мероприятие «Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела»; основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям»; основное мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду»; основное мероприятие «Профилактика абортов. Сохранение репродуктивного здоровья. Развитие медико-социальной помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора и кризисной беременности».
---	--

Взаимосвязь с другими проектами и программами	Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294; Программа развития перинатальных центров в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2013 г. № 2302-р
Формальные основания для инициации	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»; Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
Ключевые риски и возможности	<ol style="list-style-type: none"> 1. При возникновении дефицита Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи может снизиться доступность лекарственных препаратов и расходных материалов (с целью предотвращения возможно повышение тарифов обязательного медицинского страхования на медицинскую помощь, оказываемую новорожденным и женщинам в период беременности и после родов), что, в конечном итоге, может отразиться на показателях проекта. 2. Снижение рождаемости может повысить показатель младенческой и материнской смертности, поскольку расчет производится на 1000 родившихся живыми и на 100 тыс. родившихся живыми соответственно (с целью предотвращения необходимо усиление мер социальной поддержки семьи, повышение доступности экстракорпорального оплодотворения при бесплодии для повышения рождаемости и расширение мероприятий по профилактике абортов). 3. Возможно превышение целевого показателя материнской смертности в результате случаев смерти в родах от непредотвратимых и неуправляемых причин.
Дополнительная информация	На уровень младенческой смертности влияет наличие социально дезадаптированных граждан и семей, в проект работа с данной группой населения не входит, так как выполняется в рамках операционной деятельности

УТВЕРЖДЕН
 протокольным решением
 Совета при Главе Чувашской
 Республики по стратегическому
 развитию и приоритетным проектам
 от 28 декабря 2016 г. № 2

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе
внедрения информационных технологий»

1. Основные положения

Наименование направления	Здравоохранение		
Краткое наименование проекта	Электронное здравоохранение	Срок начала и окончания проекта	28.12.2016 – 31.12.2025
Куратор	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики Енилина Светлана Александровна		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	–		

2

Функциональный заказчик	Министерство здравоохранения Чувашской Республики в лице министра здравоохранения Чувашской Республики Самойловой Аллы Владимировны
Руководитель проекта	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики Ананьева Светлана Ивановна
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство здравоохранения Чувашской Республики; Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чувашской Республики; медицинские организации, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики
Разработчик паспорта проекта	Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики Иванов Андрей Эдуардович

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, мониторинга возможности записи на прием к врачу, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде не менее 80% медицинских организаций к 2018 году (100% к 2020 году)							
План достижения показателей проекта	Список и значения основных и аналитических показателей по годам реализации проекта							
	Показатель	Тип показателя	Базовое значение ¹	2017	2018	2019	2025 ²	
	Доля граждан, из числа застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, для которых заведены электронные медицинские карты, процентов	основной	80	90	100	100	100	

Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, процентов	основной	30 ³	50	80	100	100
Доля медицинских организаций оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, процентов	основной	90	100	100	100	100
Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу, процентов нарастающим итогом	аналитический	-	-	10	15	25
Доля медицинских организаций, в которых организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий ⁴ в соответствии с требованиями Минздрава России	аналитический	50	100	100	100	100
Результаты проекта	1. Все медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, подключены к защищенной сети передачи данных и внедрили медицинские информационные системы ⁵ , позволяющие оказывать гражданам электронные услуги (сервисы), в том числе посредством личного кабинета					

	<p>пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ.</p> <p>2. Электронные медицинские карты заведены для всех граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования.</p> <p>3. Не менее 99% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к Республиканской медицинской информационной системе⁶, и электронными подписями.</p> <p>4. Обеспечена возможность ведения медицинских документов в электронном виде с применением электронной подписи, организован электронный медицинский документооборот в медицинских организациях и между медицинскими организациями (не менее 50% медицинских организаций первичного звена к 2018 году), а также обеспечена возможность гражданам осуществлять доступ к их медицинским документам, в том числе посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ.</p> <p>5. 100% медицинских организаций подключено к системе мониторинга возможности записи граждан на прием к врачу.</p> <p>6. Организована многоуровневая система телемедицинских консультаций медицинских работников⁷.</p>
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>Реализация Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ будет осуществляться на основе ведения электронных медицинских карт пациентов в Республиканской медицинской информационной системе, в которой должна храниться полная информация об оказании медицинской помощи пациентам, и передачи части сведений в федеральную систему «Интегрированная электронная медицинская карта», которая обеспечит преемственность оказания медицинской помощи для граждан и услугу по получению медицинских документов дистанционно.</p> <p>Сервисы Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ позволят повысить качество оказываемых услуг гражданам⁸, их информированность в сфере охраны здоровья, обеспечить контроль удовлетворенности граждан работой медицинских организаций, сократить время ожидания приема врачом, а также снизить нагрузку на медицинские организации первичного звена за счет оптимизации работы с медицинской документацией и перевода части оказываемых гражданам услуг по получению</p>

медицинских документов в электронный вид.

Будут организованы защищенные каналы передачи данных, внедрены медицинские информационные подсистемы Республиканской медицинской информационной системы, к которым подключены автоматизированные рабочие места врачей и медицинских работников, обеспеченных электронными подписями, реализован юридически значимый обмен данными между медицинскими организациями, реализована система телемедицинских консультаций. Работа личного кабинета пациента «Мое здоровье» будет обеспечена за счет передачи соответствующих данных в компоненты ЕГИСЗ из Республиканской медицинской информационной системы. В процессе запуска и развития Республиканской медицинской информационной системы будут оптимизированы организационные процессы взаимодействия участников здравоохранения.

¹ базовое значение показателя на отчетную дату

² указывается год получения стратегических результатов проекта

³ доля медицинских организаций, внедривших медицинские информационные системы и участвующих в электронном медицинском документообороте, не обеспеченном юридической значимостью

⁴ телемедицинские технологии – комплекс организационных, технических и иных мер, применяемых в процессе оказания медицинской помощи пациенту с использованием процедур, средства и способов передачи данных по линиям связи, обеспечивающих достоверную идентификацию участников информационного обмена медицинского работника, пациента (его законного представителя)

⁵ медицинские информационные системы, соответствующие расширенному уровню функциональных возможностей в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями Минздрава России

⁶ оснащение рабочих мест медицинских работников компьютерным оборудованием определяется необходимостью обеспечения работы в Республиканской медицинской информационной системе и ведения электронного медицинского документооборота

⁷ в соответствии с концепцией создания и развития телемедицинской подсистемы ЕГИСЗ на период до 2020 года, с учетом региональной специфики и потребностей

⁸ гражданам или их законным представителям, при согласии граждан на отображение в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» персональной медицинской информации

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Проект инициирован (паспорт проекта утвержден)	Контрольная точка	28.12.2016
2.	Утвержден сводный план проекта	Контрольная точка	28.01.2017
3.	Запущена страница Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ и порталные формы электронных сервисов 1 очереди (запись к врачу, сведения об оказанной медицинской помощи из электронной медицинской карты, сведения о полисе ОМС и страховой медицинской организации, сведения о прикреплении к медицинской организации)	Контрольная точка	01.03.2017
4.	Доработаны компоненты ЕГИСЗ, реализован функционал, необходимый для организации оказания гражданам электронных услуг (сервисов) в сфере здравоохранения, в том числе посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, мониторинга возможности записи на прием к врачу	Контрольная точка	01.09.2017
5.	Запущены порталные формы электронных сервисов 2 очереди (электронные медицинские документы, сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости, оформление полиса ОМС, оценка удовлетворенности качеством работы медицинских организаций, запись на плановые медицинские осмотры) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	Контрольная точка	01.09.2017
6.	Доработаны ведомственные акты для обеспечения функционирования ЕГИСЗ и Республиканской медицинской информационной системы, возможности ведения медицинской документации в электронном виде	Контрольная точка	15.11.2017

7.	Не менее 25% медицинских организаций внедрили медицинские информационные системы, интегрированные с Республиканской медицинской информационной системой и компонентами ЕГИСЗ	Контрольная точка	20.01.2018
8.	Не менее 40% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и электронными подписями	Контрольная точка	20.01.2018
9.	Доработаны Республиканская медицинская информационная система, информационная система Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, обеспечена их интеграция с электронными сервисами Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	Контрольная точка	31.03.2018
10.	Разработан план мероприятий по организации инфраструктурного и программного обеспечения системы здравоохранения Чувашской Республики до 2020 года	Контрольная точка	31.10.2018
11.	Не менее 40% медицинских организаций внедрили медицинские информационные системы, интегрированные с Республиканской медицинской информационной системой и компонентами ЕГИСЗ	Контрольная точка	20.01.2019
12.	Не менее 60% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и электронными подписями	Контрольная точка	20.01.2019

13.	Разработан план мероприятий по организации инфраструктурного и программного обеспечения системы здравоохранения Чувашской Республики до 2023 года	Контрольная точка	31.10.2020
14.	Не менее 70% медицинских организаций внедрили медицинские информационные системы, интегрированные с Республиканской медицинской информационной системой и компонентами ЕГИСЗ	Контрольная точка	20.01.2021
15.	Не менее 80% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и электронными подписями	Контрольная точка	20.01.2021
16.	Разработан план мероприятий по организации инфраструктурного и программного обеспечения системы здравоохранения Чувашской Республики до 2025 года	Контрольная точка	31.10.2023
17.	Не менее 99% медицинских организаций внедрили медицинские информационные системы, интегрированные с Республиканской медицинской информационной системой и компонентами ЕГИСЗ	Контрольная точка	10.11.2025
18.	Не менее 99% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащены компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам, и электронными подписями	Контрольная точка	10.11.2025
19.	Организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с требованиями Минздрава России	Контрольная точка	10.11.2025

20.	Не менее 99% медицинских организаций подключены к системе мониторинга возможности записи на прием к врачу	Контрольная точка	10.11.2025
21.	Проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)	Завершение этапа	31.12.2025

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации			Всего
		2017	2018	2019–2025	
Бюджетные источники, млн. руб.	Республиканский бюджет Чувашской Республики	24,06 ⁹	24,06 ⁹	в рамках региональной «дорожной карты» ¹⁰	48,12
ИТОГО		24,06	24,06		48,12

⁹указываются объемы финансирования мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения»

¹⁰Бюджет проекта после 2018 года будет уточнен по результатам исполнения Плана мероприятий («дорожных карт») по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015–2018 гг., утвержденного Соглашением между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики о взаимодействии в сфере развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015–2018 гг. от 1 июля 2015 г.

5. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Чувашской Республики	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 мая 2013 г. № 185; подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»: основное мероприятие «Укрепление информационно-коммуникационной инфраструктуры»; основное мероприятие «Создание единого информационного пространства»
---	--

	<p>телемедицины»;</p> <p>основное мероприятие «Создание и масштабирование аппаратно-программных решений ЕГРСЗ для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий»;</p> <p>основное мероприятие «Использование информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе для поддержки принятия управленческих решений в сфере здравоохранения»;</p> <p>Государственная программа Чувашской Республики «Информационное общество Чувашии», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 декабря 2013 г. № 484</p> <p>подпрограмма «Развитие информационных технологий»: основное мероприятие «Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Чувашской Республике»;</p> <p>основное мероприятие «Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности для населения современных инфокоммуникационных услуг»;</p> <p>основное мероприятие «Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения»</p>	
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294	
Формальные основания для инициации	Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»	
Ключевые риски и возможности	Наименование риска	Мероприятия по реагированию
	Несоблюдение обязательств по	Регулярный мониторинг исполнения Плана

реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015–2018 гг., развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	мероприятий («дорожной карты») по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015–2018 гг.
Отсутствие и несвоевременное развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах Чувашской Республики	Взаимодействие с Министерством информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах Чувашской Республики
Отсутствие, несвоевременная разработка единых требований к обеспечению электронного медицинского документооборота	Привлечение экспертного сообщества для реализации мероприятия по обеспечению электронного документооборота
Финансовые ограничения при реализации мероприятий по внедрению информационных технологий в здравоохранение могут оказать влияние на сроки проекта	Регулярный мониторинг финансирования мероприятий проекта

УТВЕРЖДЕНЫ

протокольным решением
совместного заседания Совета при Главе
Чувашской Республики по
стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам и Экономического
совета при Главе Чувашской Республики
от 28 декабря 2016 г. № 2/14

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в составы рабочих групп при Экономическом совете
при Главе Чувашской Республики

Внести изменения в следующие протокольные решения Экономического совета

при Главе Чувашской Республики:

1) от 26 октября 2012 г. № 1:

а) в составе рабочей группы по макроэкономической и финансовой политике, до-
стижению целевых показателей социально-экономического развития Чувашской Респу-
блики, утвержденным указанным протокольным решением:
вывести Викторова С.В., Жукова А.Г., Тимофееву Н.Ю. и ввести:

Загребяеву М.А. – заместителя министра сельского хозяйства Чуваш-
ской Республики

Казарину О.Н. – заместителя министра юстиции и имущественных от-
ношений Чувашской Республики

Ковалёва В.М. – заместителя министра труда и социальной защиты
Чувашской Республики;

изложить наименования должностей Аврелькина В.А., Павлова Е.Г.,
Сорокина О.Н. в следующей редакции:

«Аврелькин В.А. – заместитель Председателя Кабинета Министров Чу-
вашской Республики – министр экономического раз-
вития, промышленности и торговли Чувашской Рес-
публики (руководитель рабочей группы)

Павлов Е.Г. – заместитель министра транспорта и дорожного хо-
зяйства Чувашской Республики

Сорокин О.Н. – доцент кафедры региональной экономики и пред-
принимательства экономического факультета
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова», кандидат экономических
наук (по согласованию);

б) в составе рабочей группы по отраслевой и инфраструктурной политике, утвер-
жденном указанным протокольным решением:
вывести Богданову Т.Г., Жукова А.Г., Козакову Т.В., Кудряшова С.В.,
Яковлева А.Н. и ввести:

Ананьеву С.И. – заместителя министра здравоохранения Чувашской
Республики

Архипова И.П. – заместителя министра культуры, по делам нацио-
нальностей и архивных дела Чувашской Республики

Головина И.В. – заместителя физической культуры и спорта Чуваш-
ской Республики

Дмитриеву Н.В. – заместителя министра образования и молодежной
политики Чувашской Республики

Загребяеву М.А. – заместителя министра сельского хозяйства Чуваш-
ской Республики;

изложить наименования должностей Кадышева Е.Н., Кузьминой Е.Г. в следующей
редакции:

«Кадышев Е.Н. – заведующий кафедрой отраслевой экономики, про-
ректор по научной работе федерально-
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Чувашский госу-
дарственный университет имени И.Н. Ульянова»,
д.э.н.

Кузьмина Е.Г. – начальник отдела проектной деятельности и регио-
нальных программ Министерства экономического
развития, промышленности и торговли Чувашской
Республики»;

в) в составе рабочей группы по развитию международного и межрегионального
экономического сотрудничества, утвержденном указанным протокольным решением:
вывести Жукова А.Г., Щетникова С.П. и ввести:

Загребяеву М.А. – заместителя министра сельского хозяйства Чуваш-
ской Республики;

изложить наименования должностей Аврелькина В.А., Ивановой Р.П. в следующей
редакции:

«Аврелькин В.А. – заместитель Председателя Кабинета Министров Чу-
вашской Республики – министр экономического раз-
вития, промышленности и торговли Чувашской Рес-
публики (руководитель рабочей группы)»

Иванова Р.П. – генеральный директор АО «Лента» (по согласо-
ванию);

г) в составе рабочей группы по социально-экономическому развитию муниципаль-
ных образований, утвержденным указанным протокольным решением:
вывести Жукова А.Г. и ввести:

Загребаву М.А. – заместителя министра сельского хозяйства Чувашской Республики;

изложить наименования должностей Аврелькина В.А., Корниловой Л.М., Павлова Е.Г. в следующей редакции:

«Аврелькин В.А. – заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (руководитель рабочей группы)

– заведующая кафедрой финансов и кредита экономического факультета ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», кандидат экономических наук, доцент (по согласованию)

– заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики»;

2) от 31 мая 2013 г. № 3:

в составе Совета банков при Экономическом совете при Главе Чувашской Республики, утвержденном указанным протокольным решением:
вывести Кушева И.А., Мешкова О.В., Дамаскинского В.А. и ввести:

Егорову А.Е. – заместителя Председателя Государственного Совета Чувашской Республики – председателя Комитета по бюджету, финансам и налогам (по согласованию)

Тихонравову М.С. – директора Дирекции по развитию бизнеса Газпромбанка (АО) в Чувашской Республике (по согласованию)

Фарбер И.В. – исполняющего обязанности председателя Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО (по согласованию);

изложить наименования должностей Аксакова А.Г., Ениллиной С.А., Письменской И.Н., Киргизова К.В., Шамсутдинова Х.К. в следующей редакции:

«Аксаков А.Г. – председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку (по согласованию)

Енилина С.А. – заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики (председатель Совета)

Письменская И.Н. – директор Чувашского регионального филиала Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (по согласованию)

Киргизов К.В. – руководитель операционным офисом в г. Чебоксары филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород (по со-

гласованию)

Шамсутдинов Х.К.

– директор Чебоксарского филиала ПАО «АК БАРС» БАНК» (по согласованию)».

заведующая кафедрой финансов и кредита экономического факультета ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия», кандидата экономических наук, доцента (по согласованию)