

Руководитель
регионального проекта —
Осипов Владимир Михайлович
Министр транспорта и
дорожного хозяйства Чувашской
Республики

ОДОБРЕН



(подпись)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

«(R3) Безопасность дорожного движения» (Чувашская Республика - Чувашия)»

Общий статус реализации


Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	0,0
			<i>Отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				


2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного год	Комментарий
1	Повышена безопасность участников дорожного движения									
1.1.		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения	ФП	Человек	10,92	0,0	0,0		10,18	Официальная информация будет получена по итогам 2021 года
1.2.		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	ФП	Человек	3,83	0,0	0,0		3,57	Официальная информация будет получена по итогам 2021 года

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествия, человек на 100 тысяч населения														
	План	ФП	Человек	10,8530	10,7860	10,7190	10,6520	10,580	10,5180	10,4510	10,3840	10,3170	10,2500	10,1800	10,1800
	Факт/прогноз			10,8530	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств														
	План	ФП	Процент	3,8064	3,7828	3,7592	3,7356	3,7120	3,6884	3,6648	3,6412	3,6176	3,5940	3,5700	3,5700
	Факт/прогноз			3,8064	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000


4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта


№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1.		Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ	ДОКУМ	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Осипов Владимир Николаевич - министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Отчет о выполненных работах представлен		рисков нет


1.2.		Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	ДОКУ М	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Осипов Владимир Николаевич - министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Отчет о выполненных работах представлен		рисков нет
1.3.		Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	ДОКУ М	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Осипов Владимир Николаевич - министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Отчет о выполненных работах представлен		рисков нет
1.4.		Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	ДОКУ М	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Осипов Владимир Николаевич - министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Отчет о выполненных работах представлен		рисков нет


1.5.		Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	ДОКУ М	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Осипов Владимир Николаевич - министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Отчет о выполненных работах представлен		рисков нет
1.6.		Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	ДОКУ М	0	1	1	1			31.12.2021	31.12.2021	Осипов Владимир Николаевич - министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Отчет о выполненных работах представлен		рисков нет

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Повышена безопасность участников дорожного движения							
1.1		Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детскоюношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.									


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

2.1.		Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	4 143,40	4 143,40	4 143,40	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 143,40	4 143,40	4 143,40	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	323,40	323,40	323,40	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4 143,40	4 143,40	4 143,40	0,00	0,0	0,0	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			4 143,40	4 143,40	4 143,40	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			323,40	323,40	323,40	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к методическим указаниям по мониторингу
региональных проектов


Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
Информация по исполнению рабочих планов отсутствует													

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения