



**Проект по оптимизации процесса представления
некоммерческими организациями заявок на
конкурсный отбор на предоставление поддержки
проектам, направленным на развитие институтов
гражданского общества и реализацию социально
значимых инициатив**



Начальник отдела организации контрольно-надзорной
деятельности, оказания государственных услуг и развития
некоммерческих организаций Минэкономразвития Чувашии
Е.Г. Михайлова

21 декабря 2021 г.

Карточка проекта оптимизации процесса представления некоммерческими организациями заявок на конкурсный отбор на предоставление поддержки проектам, направленным на развитие институтов гражданского общества и реализацию социально значимых инициатив

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Д.И. Краснов

Периметр проекта: Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

Границы процесса: от подготовки заявки на конкурс до регистрации заявки

Владелец процесса: начальник отдела организации контрольно-надзорной деятельности, оказания государственных услуг и развития некоммерческих организаций Минэкономразвития Чувашии Е.Г. Михайлова

Руководитель проекта: первый заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Н.Ю. Столярова

Команда проекта: главный специалист-эксперт отдела организации контрольно-надзорной деятельности, оказания государственных услуг и развития некоммерческих организаций Минэкономразвития Чувашии Д.А. Павлов.

специалист отдела организационной и мобилизационной работы (канцелярия) Громова Д.В.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: неудовлетворенность некоммерческих организаций в связи с необходимостью предоставления пакета документов на бумажных носителях.

Проблемы:

- для некоммерческих организаций – дополнительные материальные и временные затраты (заполнение документов, распечатка на бумаге, копирование, доставка документов в министерство в определенные промежутки времени – по графику работы министерства);
- потеря времени сотрудника министерства на прием пакета документов от посетителей;
- возможность конфликтных ситуаций в случае потери документа либо его непредоставления;
- возможность коррупционных проявлений в случае несвоевременной подачи на конкурс заявок на бумажных носителях.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 12.05.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 16.08.2021
 - Разработка текущей карты процесса – до 15.06.2021
 - Разработка целевой карты процесса – до 16.08.2021
3. Kick-off – 18.08.2021
4. Внедрение улучшений – до 30.10.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 01.11.2021

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на прием и регистрацию одной конкурсной заявки	9 часов 23 минут	1 час 13 минут
Упрощение для НКО процедуры подачи заявок на конкурс в наиболее удобные промежутки времени	Только в рабочие дни с 8 до 12 час. и с 13 до 17 час. в	Круглосуточно

Карточка проекта оптимизации процесса представления некоммерческими организациями заявок на конкурсный отбор на предоставление поддержки проектам, направленным на развитие институтов гражданского общества и реализацию социально значимых инициатив


ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

- Сокращение времени на прием и регистрацию одной конкурсной заявки
- Упрощение для НКО процедуры подачи заявок на конкурс в наиболее удобные промежутки времени

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА


- Организация подачи заявки в электронном виде
- Автоматическая проверка полноты документов на электронной площадке
- Исключение лишнего согласования

Карта текущего состояния проекта по оптимизации процесса представления некоммерческими организациями заявок на конкурсный отбор на предоставление поддержки проектам, направленным на развитие институтов гражданского общества и реализацию социально значимых инициатив



Страница 1

Карта целевого состояния проекта по оптимизации процесса представления некоммерческими организациями заявок на конкурсный отбор на предоставление поддержки проектам, направленным на развитие институтов гражданского общества и реализацию социально значимых инициатив




План мероприятий по оптимизации процесса представления некоммерческими организациями заявок на конкурсный отбор на предоставление поддержки проектам, направленным на развитие институтов гражданского общества и реализацию социально значимых инициатив

№ п/п	Проблема	Мероприятия	Срок Реализации	Ответственный
1.	Лишняя транспортировка	Организация подачи заявки в электронном виде	15.06.2021-15.07.2021	Михайлова Е.Г. Павлов Д.А.
2.	Лишние движения			
3.	Лишнее согласование документов	Исключение лишнего согласования	15.06.2021-15.07.2021	Павлов Д.А.
4.	Лишний этап обработки	Автоматическая проверка полноты документов на электронной площадке	15.06.2021-22.07.2021	Михайлова Е.Г. Павлов Д.А.
5.	Невнимательность НКО при подаче заявки	Анализ недочетов при подаче заявок на конкурс.	30.07.2021-20.08.2021	Павлов Д.А.
		Разработка детальной инструкции по подаче заявки при проведении дополнительного конкурса	16.08.2021-22.08.2021	Павлов Д.А.
6.	Лишние действия. Повторная доставка и прием документов	Повторный анализ недочетов при подаче заявок на конкурс.	12.10.2021-19.10.2021	Павлов Д.А.
		Доработка инструкции по подаче заявки	20.10.2021-31.10.2021	Павлов Д.А.
		Размещение доработанной детальной инструкции по подаче заявки при проведении дополнительного конкурса	01.11.2021	Павлов Д.А.

Эффективность от реализации проекта

Время на прием и регистрацию одной конкурсной заявки



Эффективность приема одной заявки сотрудниками Минэкономразвития Чувашии (без учета времени ожидания)

Время на прием и регистрацию заявки (без учета времени ожидания)

3 ч.20 мин

10 мин

Стоимость процедуры

620 рублей

28,5 рубля (-591,5 рубля)

Бюджетная эффективность в 2021 году (2 конкурса, 54 заявки) составила **31941** рубль



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
ЧУВАШИИ



РОСАТОМ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ