

20.10.2022



## КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса согласования аукционной документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ядринского района Чувашской Республики в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** Глава Ядринской районной администрации Чувашской Республики Семенов Александр Александрович

**Периметр проекта:** сектор закупок отдела экономики и промышленности, главы 1 городского и 17 сельских поселений, заместитель главы — начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ (руководитель контрактной службы) Осипов Андрей Геннадьевич, руководители структурных подразделений (ответственные за определенную конкурентную процедуру), начальник МАУ «Центр финансового и хозяйственного обслуживания» Аввакумова Наталия Владимировна

**Границы процесса:** от получения листа согласования от сектора закупок отдела экономики и промышленности до предоставления ответа о согласовании в сектор закупок.

**Владелец процесса:** начальник отдела экономики и промышленности Ильина Инна Геннадиевна

**Руководитель проекта:** начальник отдела экономики и промышленности Ильина Инна Геннадиевна

**Команда проекта:** начальник отдела экономики и промышленности Ильина Инна Геннадиевна, заведующий сектором закупок отдела экономики и промышленности Евграфова Ирина Владимировна, заместитель главы — начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Осипов Андрей Геннадьевич, заместитель главы — начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Иванова Алиса Геннадьевна, ведущий специалист-эксперт сектора закупок отдела экономики и промышленности Александрова Наталия Сергеевна, исполняющий обязанности начальника правового отдела Андреева Светлана Геннадьевна, врио главы администрации Ядринского городского поселения Агаков Андрей Владимирович, глава Ювановского сельского поселения Садиков Евгений Владимирович, директор МБОУ "Гимназия №1" г.Ядрин Порфирьева Надежда Никоновна, заведующая МАДОУ «Детский сад «Аленушка» г.Ядрин Агакова Ольга Юрьевна, директор МБУ ДО "Ядринская районная детская школа искусств им. А.В. Асламаса" Никонина Ирина Александровна

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** неудовлетворенность заказчика сроками согласования аукционной документации

#### Проблемы:

1. Необходимость личных обращений в структурные подразделения Ядринской районной администрации Чувашской Республики (потеря времени сотрудника сектора закупок в ходе процесса на перемещение из одного кабинета в другой кабинет (размещение сотрудников на разных этажах);
2. Для глав поселений — дополнительные временные и материальные затраты (приезд в районную администрацию для ознакомления с аукционной документацией и подписания листа согласования, транспортные расходы);
3. Процесс согласования может продлиться до нескольких дней;
4. Возможность конфликтных ситуаций в случае потери документа.

### 3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса согласования	602 минуты (10 ч. 3 мин)	344 минут (6 ч. 13 минут)
Сокращение транспортных расходов	509,85 руб. на одну поездку (в г. Ядрин и обратно)	0 руб.
Повышение удовлетворенности заказчиком сроками согласования	25%	94%

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта — 11.07.2022 г.
2. Диагностика и целевое состояние — до 01.09.2022 г.
  - Разработка текущей карты процесса — до 01.09.2022 г.
  - Разработка целевой карты процесса — до 01.10.2022 г.
3. Kick-off — 20.10.2022 г.
4. Внедрение улучшений — до 30.10.2022 г.
5. Закрепление результатов и закрытие проекта — до 01.12.2022 г.

*Ильина*