

Руководитель регионального проекта

М.В. Анисимов


(подпись)

04.09.2019
(дата)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА на 31.08.2019

"Чувашская Республика"

"Информационная безопасность"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Прогнозные сведения
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	отсутствует отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей		Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий	
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Своими бюджетными средствами	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства			Касовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	Проводится мониторинг использования на объектах информационной инфраструктуры Российской Федерации, включая инфраструктуру обработки данных, преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика»	9,60	9,60	9,60	4,18	4,18	43,5	
1.1.	Отсутствие отклонений	Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике используют преимущественно отечественное программное обеспечение, внесенное в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных	9,60	9,60	9,60	4,18	4,18	43,5	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,0	-	-	-	0,00	0,0	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	-	-	-	0,0	0,0	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: бюджет субъекта Российской Федерации	9,60	9,60	9,60	4,18	4,18	43,5	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	9,60	9,60	9,60	4,18	4,18	43,5	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	-	-	-	0,0	0,0	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	-	-	-	0,0	0,0	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	-	-	-	0,0	0,0	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			9,60	9,60	9,60	4,18	4,18	43,5	
Федеральный бюджет			0,0	-	-	-	0,00	0,0	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	-	-	-	0,0	0,0	
консолидированные бюджеты Чувашской Республики			9,60	9,60	9,60	4,18	4,18	43,5	
внебюджетные источники			0,0	X	X	X	X	X	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Проведены научно-исследовательские и научно-методические работы по тематике определения потребности в кадрах в области информационной безопасности, разработке методического аттестата оценки степени подготовленности государственных гражданских служащих и актуализации существующих и разработка новых профессиональных стандартов</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): на 31.12.2019 - 3 шт на 31.12.2020 - 3 шт на 31.12.2021 - 3 шт				
1.1			Обеспечено достаточное количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации				
1.1.1	ПК	Противозащитные сведения	Получение результатов анализа контрольных цифр приема по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации	31.10.2019	31.10.2019	Е.А. Кошмаркин	
1.1.1.1	РПП	Противозащитные сведения	Анализ контрольных цифр приема по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации	31.10.2019	31.10.2019	Е.А. Кошмаркин	
1.1.2	ПК	Противозащитные сведения	Достижение необходимого количества подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации	31.12.2020	31.12.2020	Е.А. Кошмаркин	
1.1.2.1	РПП	Противозащитные сведения	Анализ потребности в целевом обучении специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации	31.10.2019	31.10.2019	Е.А. Кошмаркин	
2			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Проводится мониторинг использования на объектах информационной инфраструктуры Российской Федерации, включая инфраструктуру обработки данных, преимущественно отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика»</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): на 30.12.2019 - 1 УСЛ ЕД				

2.1			Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике используют преимущественно отечественное программное обеспечение, внесенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных				
2.1.1	ПК	Прогнозные сведения	Получение текстовых показателей использования офисного программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, и использования офисного программного обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных	30.09.2019	30.09.2019	Е.А. Кошмаркин	
2.1.1.1	РПТ	Прогнозные сведения	Проведение анализа использования офисного программного обеспечения	30.09.2019	30.09.2019	Е.А. Кошмаркин	
2.1.1.2	РПТ	Прогнозные сведения	Определение текстовых показателей использования офисного программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, и использования офисного программного обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных	30.09.2019	30.09.2019	Е.А. Кошмаркин	
2.1.2	ПК	Прогнозные сведения	Определен перечень отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализующих функции офисного программного обеспечения, для дальнейшего перехода на его преимущественное использование	30.09.2019	30.09.2019	Е.А. Кошмаркин	
2.1.2.1	РПТ	Прогнозные сведения	Проведение анализа сведений о программном обеспечении, включенных в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных	30.09.2019	30.09.2019	Е.А. Кошмаркин	
2.1.3	ПК	Прогнозные сведения	Закупка отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с индикаторами эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в соответствии с планом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов	31.12.2019	31.12.2019	Е.А. Кошмаркин	
2.1.3.1	РПТ	Прогнозные сведения	Проведение анализа планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов на наличие офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных	31.10.2019	31.10.2019	Е.А. Кошмаркин	
2.1.3.2	РПТ	Прогнозные сведения	Внесены изменения в планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов с учетом задачи по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения и формируемой системы ценных показателей (по необходимости)	30.11.2019	30.11.2019	Е.А. Кошмаркин	