

Руководитель
регионального проекта

Антонова И.Н.

(подпись)

30.08.2019



О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.08.2019

"Чувашская Республика"
"Популяризация предпринимательства"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально и и ежегодно	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом												
1.	Отсутствие отклонений	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом	Возрастающий	Тысяча человек	0,053	0,00	0,00	0,050	0,216	0,216	0%	Значение на I и II квартал 2019 г. составляет 0,00 по причине того, что по плану мероприятий по реализации регионального проекта приложени №1 к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Популяризация предпринимательств а» запланировано достижение значений на III и IV квартал 2019 г.
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом												

2.	Отсутствие отклонений	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом	Возрастающий	Тысяча единиц	0,053	0,00	0,00	0,00	0,064	0,064	0,064	Значение с I по III квартал составляет 0,00 в связи с тем, что выполнение показателя вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, запланировано на IV квартал 2019 г. по завершении всех мероприятий предусмотренных планом мероприятий по реализации регионального проекта приложении №1 к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Популяризация предпринимательства».
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом												
3.	Отсутствие отклонений	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом	Возрастающий	Тысяча человек	0,61	0,049	0,079	0,149	0,649	0,649	0,649	12,2%
Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом												

4.	Отсутствие отклонений	Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом	Возрастающий	Тысяча человек	2,05	0,297	0,400	0,567	3,546	3,546	11,3%
----	-----------------------	---	--------------	----------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*сведения о значении целей и показателей за 2 квартал 2019 года

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		<p><i>В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.</i></p>									
1.1.	Отсутствие отклонений	<p>В Чувашской Республике реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 440 ед. в 2024 г.</p>	4,26	8,52	8,52	8,52	6,28	74		<p>В соответствии с дополнительным соглашением с Минэкономразвития России от 26.07.2019 № 139-09-2019-081/1 выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Соответствующие изменения внесены в сводную бюджетную роспись, изменения в паспорт регионального проекта будут внесены в ближайшее время.</p>	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	4,22	8,44	8,44	8,44	6,22	74			
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0			
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,04	0,08	0,08	0,08	0,06	75			
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,04	0,08	0,08	0,08	0,06	75			
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0			
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0			
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4,26	8,52	8,52	8,52	6,28	73,71			

Федеральный бюджет	4,22	8,44	8,44	8,44	8,44	6,22	73,70
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08	0,06	75,00
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	X	0	0

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПК	Прогнозные сведения	<p>В Чувашской Республике реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 440 ед. в 2024 г.:</p> <p>на 20.12.2019 - 64 ед.</p>	01.01.2019	20.12.2019	З.П. Магомедова	
1.1.	ВПО	Прогнозные сведения	<p>Разработана региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп (на основе макетов и образцов, представленных Минэкономразвития России)</p>	15.09.2019	15.09.2019	В.О. Викторов	
1.2.	ВПО	Прогнозные сведения	<p>Проведены мероприятия, направленные на выявление у молодежи предрасположенностей к осуществлению предпринимательской деятельности</p>	15.11.2019	15.11.2019	В.О. Викторов	