

Руководитель
регионального проекта

Трофимова М.Н.


(подпись)

06.11.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019

"Чувашская Республика"

"Сохранение лесов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Возрастающий	процент	60,0				64,0	64,0		Достижение показателя запланировано в IV квартале 2019 г.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено в бюджете регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Касовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: <i>Обеспечение Учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от нормативов в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению</i>	711,0	-	-	-	-	0		
1.1.	Отсутствие отклонений	Обеспечение Учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	100		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	100		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	Бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-		
2.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: <i>Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1 244 тыс. га.</i>	19 785,9	-	-	-	-	0		
2.1.	Отсутствие отклонений	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду	69,47	69,47	69,47	69,47	55,57	80		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	69,47	69,47	69,47	69,47	55,57	80		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-		
2.1.3.	Отсутствие отклонений	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-		
2.1.3.1.	Отсутствие отклонений	Бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ*

№/п/л	Уровень контроля	Статус	Наименование результатов, контрольных точек, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Результат федерального проекта: Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2023	31.12.2023	Кротов Н. С.	
1.1.			Результат регионального проекта: Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на 31.12.2021 - 50%	31.12.2021	31.12.2021	Трофимова М.Н.	
1.4.	ПК	Отсутствие отклонений	КТ: Преоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	29.09.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено.
1.4.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (трактора, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, борона, сеялка, кусторезы, корчеватели и др.)	31.12.2019	29.09.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Произведена закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (лесопосадочная машина МПУ-1М (одна единица) (акт приема-передачи товара от 27.06.2019 г.), плуг лесной ПКЛ-70 (две единицы) (акт приема-передачи товара от 18.06.2019 г.), мотокосы (35 единицы) (акт приема-передачи от 29.09.2019 г/н)
1.4.2.	РНП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2019	08.04.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Технические задания на приобретение лесохозяйственной техники и оборудования согласованы с Федеральным агентством лесного хозяйства
2.			Результат федерального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду	31.12.2024	31.12.2024	Кротов Н. С.	
2.1.			Результат регионального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2021 - 0,869 тыс.га	31.12.2021	31.12.2021	Трофимова М.Н.	
2.10.	ПК	Отсутствие отклонений	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.03.2019	31.01.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. До подведомственных учреждений лесного хозяйства для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов доведены государственные задания 29 и 31 января 2019 года
2.10.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Согласование объемных показателей по лесным участкам, непереданных в аренду	01.03.2019	15.01.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Защита бюджетных проектов на 2019 г. согласована Федеральным агентством лесного хозяйства 15.01.2019 г.
2.11.	ПК	Прогнозные сведения	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Трофимова М.Н.	В работе. Риски несостыжения отсутствуют
2.11.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Проведение премии работ по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2019	30.10.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Сводная техническая премия работ по лесовосстановлению и лесоразведению произведена 30.10.2019 г.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.			Результат федерального проекта: Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	31.12.2024	31.12.2024	Кротов Н. С.	
3.1.			Результат регионального проекта: Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 31.12.2021 - 87%	31.12.2021	31.12.2021	Трофимова М.Н.	
3.9.	ПК	Прогнозные сведения	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	31.12.2019	Трофимова М.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
3.9.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	31.12.2019	08.04.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Технические задания на приобретение лесопожарной техники и оборудования согласованы с Федеральным агентством лесного хозяйства
3.9.2.	РНП	Отсутствие отклонений	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автолистеры, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесонаручный комплекс, автобусы и (или) вахтовое автомобиль, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн и др.)	31.12.2019	15.07.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Произведена закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (малый лесонаручный комплекс (семена/даль еднин)) (акт прием-передачи от 15.07.2019 г.)
4.			Результат федерального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	31.12.2024	31.12.2024	Кротов Н. С.	
4.1.			Результат регионального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений на 31.12.2021 - 0 т.	31.12.2021	31.12.2021	Трофимова М.Н.	
4.2.	ПК	Отсутствие отклонений	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.01.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. До подвешенных учреждений лесного хозяйства для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов доведены государственные задания 29 и 31 января 2019 года
4.2.1.	РНП	Отсутствие отклонений	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможномубору семян лесных растений	01.10.2019	12.07.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Информация о хозяйственно-возможном сборе семян лесных растений направлена в Федеральное агентство лесного хозяйства письмами от 12.07.2019 № 6-2-18/11320 и от 02.09.2019 № 6-2-18/13351