

Заместитель министра
природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики

М.Н. Трофимова


(подпись)

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019

Чувашская Республика
"Оздоровление Волги"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствия отклонений	заполняется ежеквартально, ежегодно	в январе-октябре финансирование не предусмотрено	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p>Улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу</p> <p>Приволжский федеральный округ Чувашская Республика</p> <p>Показатель федерального проекта "Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год"</p>												
1.	Отсутствие отклонений	Основной. Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год	Убывающий	км3 в год	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	100%	Прогнозное значение, фактическая информация будет представлена в ноябре 2020 года
<p>Показатель федерального проекта "Приrost мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год"</p>												
2.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Приrost мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год	Возрастающий	км3 в год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Прогнозное значение, фактическая информация будет представлена в ноябре 2020 года
<p>Показатель федерального проекта "Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге ед."</p>												

3.	Отсутствие отклонений	Основной. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, ед.	Возрастающих	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Прогнозное значение, фактическая информация бюджета представлена в ноябре 2024 года
----	-----------------------	--	--------------	-----	------	------	------	------	------	------	----	---

* Раздел заполняется ежеквартально и ежегодно

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля*	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	(ЛС)		Результат федерального проекта: В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам				
1.1.	(ЛК)	Осуществление отклонений	Результат регионального проекта: В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам	01.08.2019	29.04.2019	Ефремов А.В.	Выполнен.
1.1.1.	(ЛК)	Осуществление отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства, на соответствие нормативам и представлены отчеты в ГК Фонда ЖСХ	01.05.2019	29.04.2019	Ефремов А.В.	Выполнен. Результаты оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства, на соответствие нормативам представлены в ГК Фонда ЖСХ за подписью Губа Чувашской Республики от 29.04.2019 № 01/05-5673
2.	(ЛС)		Результат федерального проекта: Утверждена региональная программа по строительству (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства				
2.1.	(ЛК)	Осуществление отклонений	Результат регионального проекта: Разработана региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	01.09.2019	12.07.2019	Ефремов А.В.	Выполнен. Подпрограмма водопроводно-канализационного хозяйства «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства» к государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2019 г. № 295 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»
2.1.1.	(ЛК)	Осуществление отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Разработан проект региональной программы по строительству (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, утвержден и представлен в ГК Фонда ЖСХ	01.06.2019	31.05.2019	Ефремов А.В.	Выполнен. Проект подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства» к государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2019 г. № 295 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности». Направлена в Минстрой России письмом от 19.07.2019 № 2/06-11655.
2.1.2.	(ЛК)	Осуществление отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Согласован проект региональной программы утверждена в установленном порядке и представлен в Минстрой России	01.08.2019	19.07.2019	Ефремов А.В.	Выполнен. Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства» к государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2019 г. № 295 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности». Направлена в Минстрой России письмом от 19.07.2019 № 2/06-11655.

3.3.1	ИПК	Осуществление отечественной	Обеспечение и согласование с Министром России, Минприроды России и другими заинтересованными органами исполнительной власти проектов региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на период с 2019 по 2024 год	01.06.2019	01.10.2019	Ефремов А.В.	<p>Выполнен.</p> <p>Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства» в государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2019 г. № 295 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности». Направлена в Министрой России письмом от 19.07.2019 № 206-11665.</p>
4.13.1	ИПК	Осуществление отечественной	Субъектами Российской Федерации, участниками в федеральном проекте, реализуются мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, предусмотренные региональными программами в 2019 году	01.06.2019	01.10.2019	Ефремов А.В.	<p>В работе. Рески не выполнения отсутствуют</p>