

Руководитель  
регионального проекта —  
Антонова Инна Николаевна

  
(подпись)

05.11.2019






ОДОБРЕН

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА


"(Т5-97) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия)"

#### Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Сведения не представлены	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Региональный экспортный стандарт 2.0 введен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. Значение: 0, на дату 01.12.2019	01.12.2019	01.12.2019		В работе.
2			Обеспечен приток количества командир-экспортёров из числа МСП по итогам введения Регионального экспортного стандарта 2.0 Значение: 100, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Антонова И. Н.	В работе.
2.1	ПК		Обеспечено функционирование автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (АНО «ЦЭП»)	31.12.2019	31.12.2019	Антонова И. Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.1.1	РРП		Обеспечение функционирования автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (АНО «ЦЭП»)	25.12.2019	25.12.2019	Антонова И. Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.2	РРП		Реализация обучающих программ по вопросам экспортной деятельности	25.12.2019	25.12.2019	Маслов А. В.	В работе. Риски не достигжения отсутствуют
2.1.3	РРП		Содействие в проведении индивидуальных маркетинговых исследований иностранных рынков по запросу субъектов предпринимательства	25.12.2019	25.12.2019	Маслов А. В.	В работе. Риски не достигжения отсутствуют. Проведены маркетинговые исследования для ООО "Элкон"
2.1.4	РРП		Обеспечение участия экспортно-ориентированных субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, в международных выставочных мероприятиях	25.12.2019	25.12.2019	Маслов А. В.	В работе. Риски не достигжения отсутствуют. С начала года при поддержке органов исполнительной власти Чувашской Республики и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса были сформированы коллегиявые экспозиции и организовано посещение 11 выставочных мероприятий.
2.1.5	РРП		Оказание содействия в участии действующих экспортеров и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность, в международных бизнес-миссиях за рубеж	25.12.2019	25.12.2019	Маслов А. В.	В работе. Риски не достигжения отсутствуют. Проведена бизнес-миссия в Узбекистан.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений




Сведения не представлены




Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.6	РРП		Организация участия организации Чувашской Республики во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года»	31.12.2019	20.09.2019	Маслов А. В.	<p>Выполнено.</p> <p>Подтверждающие документы:</p> <p>1. "Протокол №7" Протокол Единой окружной конкурсной комиссии всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортёр года" от 20.09.2019г. №7, приложен файл.</p> <p>В окружном этапе конкурсного отбора в Приволжском федеральном округе приняли участие ЗАО «Завод итрового спортивного оборудования», ООО «Железнодорожные компоненты», АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», ООО «Элкон», ООО «Хевел», ООО «Гален». По итогам окружного этапа конкурса предприятия Чувашской Республики не вошли в число победителей и призеров.</p>


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

## Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(Т5-97) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие  
отклонений

Наличие  
отклонений

Наличие критических  
отклонений

Сведения не  
представлены

Прогнозные  
сведения