

Руководитель
регионального проекта

Трофимова М.Н.


(подпись)

02.12.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019

"Чувашская Республика"

"Сохранение лесов"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий	
						I	II	III	IV				
<i>Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений</i>													
1.	Отсутствие отклонений	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Возрастающий	процент	60,0					64,0	64,0		Достижение показателя запланировано в IV квартале 2019 г.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	711,0	-	-	-	-	0	
1.1.	Отсутствие отклонений	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	100	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	100	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
2.	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду; до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1 244 тыс. га.	19 785,9	-	-	-	-	0	
2.1.	Отсутствие отклонений	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду	69,47	69,47	69,47	69,47	62,52	90	
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	69,47	69,47	69,47	69,47	62,52	90	

2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Отсутствие отклонений	<i>Результат федерального проекта: Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров</i>	3 788,0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
3.1.	Отсутствие отклонений	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	54,73	54,73	54,73	54,73	54,73	21,64	40	-	-	-
3.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	54,73	54,73	54,73	54,73	54,73	21,64	40	-	-	-
3.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Отсутствие отклонений	<i>Результат федерального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн</i>	161,1	-	-	-	-	-	0	-	-	-
4.1.	Отсутствие отклонений	Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 г. до 2,37 тонн	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,48	90	-	-	-

4.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,54	0,54	0,54	0,54	0,48	90	
4.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
4.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	
4.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
4.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	
4.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	
4.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			125,41	125,41	125,41	125,41	85,31	68	
Федеральный бюджет			125,41	125,41	125,41	125,41	85,31	68	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	
внебюджетные источники			-	X	X	X	-	-	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ*

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/проект		
1.			Результат федерального проекта: Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2023	31.12.2023	Кротов Н. С.	
1.1.	РРП	Противоземные сведения	Результат регионального проекта: Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на 31.12.2021 - 50%	31.12.2021	31.12.2021	Трофимова М.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.4.	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	29.09.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено
1.4.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сенокосы, кусторезы, корчеватели и др.)	31.12.2019	29.09.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Прозвездена закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (лесопосадочная машина МЛУ-1М (одна единица) (акт приема-передачи товара от 27.06.2019 г.), плуг лесной ПКЛ-70 (две единицы) (акт приема-передачи товара от 18.06.2019 г.), мотокосовая (35 единиц) (акт приема-передачи от 29.09.2019 г.))
1.4.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2019	08.04.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Технические задания на приобретение лесохозяйственной техники и оборудования согласованы с Федеральным агентством лесного хозяйства
2.			Результат федерального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках неперелесанных в аренду	31.12.2024	31.12.2024	Кротов Н. С.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.1.	РРП	Противоземные сведения	Результат регионального проекта: Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках неперелесанных в аренду на 31.12.2021 - 0,869 тыс.га	31.12.2021	31.12.2021	Трофимова М.Н.	
2.10.	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	01.03.2019	31.01.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. До подвешенных учреждений лесного хозяйства для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов подвешены государственные задания 29 и 31 января 2019 года
2.10.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, неперелесанных в аренду	01.03.2019	15.01.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Защита бюджетных проектировок на 2019 г. согласована Федеральным агентством лесного хозяйства 15.01.2019 г.
2.11.	РРП	Противоземные сведения	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2019	31.12.2019	Трофимова М.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
2.11.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	31.12.2019	30.10.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Сводная техническая приемка работ по лесовосстановлению и лесоразведению произведена 30.10.2019 г.

3.			Результат федерального проекта: Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	31.12.2024	31.12.2024	Кротов Н. С.	В работе. Риски неостережения отсутствуют
3.1.	РРП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 31.12.2021 - 87%	31.12.2021	31.12.2021	Трофимова М.Н.	
3.9.	РРП	Прогнозные сведения	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	31.12.2019	Трофимова М.Н.	В работе. Риски неостережения отсутствуют
3.9.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	31.12.2019	08.04.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Технические задания на приобретение лесопожарной техники и оборудования согласованы с Федеральным агентством лесного хозяйства
3.9.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонны и др.)	31.12.2019	15.07.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Проняжена закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (малый лесопатрульный комплекс (семиналать елинил) (акт прием-передачи от 15.07.2019 г.-))
4.			Результат федерального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений	31.12.2024	31.12.2024	Кротов Н. С.	
4.1.	РРП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений на 31.12.2021 - 0 т.	31.12.2021	31.12.2021	Трофимова М.Н.	В работе. Риски неостережения отсутствуют
4.2.	РРП	Отсутствие отклонений	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2019	31.01.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. До подведомственных учреждений лесного хозяйства для выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов доведены государственные задания 29 и 31 января 2019 года
4.2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений	01.10.2019	12.07.2019	Трофимова М.Н.	Выполнено. Информация о хозяйственно-возможном сборе семян лесных растений направлена в Федеральное агентство лесного хозяйства письмами от 12.07.2019 № 6-2-18/11320 и от 02.09.2019 № 6-2-18/13351