

Руководитель

регионального проекта

Кудряшов С.В.

(подпись)

03.09.2019

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019**

*"Чувашская Республика"*

*"Социальная активность"*

**Общий статус реализации**

<b>1. Риски</b>	<b>2. Показатели</b>	<b>3. Бюджет</b>	<b>4. Результаты</b>	<b>5. Контрольные точки</b>
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>заполняется ежеквартально и ежедневно</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-





#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование мероприятия	результата, контрольной точки,	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
					план	факт/ прогноз		
1.1.	Совет	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. Срок: 30.12.2024		31.12.2024		Кудряшов С.В.	Риски достижения отсутствуют
1.1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Размещено объявление о закупке		31.07.2019	31.07.2019	Устюж В.В.	Объявлены закупки на сумму 11198040,0 руб. Заключены договоры на сумму 10064300,0 руб. На согласовании конкурсная документация на сумму 5000000,0 руб.
1.1.1.2	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Проведены организационные мероприятия, направленные на создание в Чувашской Республике центра поддержки добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС		30.09.2019	30.09.2019	Кузнецова А.Б.	Риски достижения отсутствуют
1.1.1.3	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Сформирован состав сотрудников центра поддержки добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС		31.08.2019	31.08.2019	Кузнецова А.Б.	Приказ № 73 от 19.02.2019
1.1.1.4	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключены контракты на закупку оборудования		31.08.2019	31.08.2019	Устюж В.В.	Заключены договоры на сумму 10064300,00 руб.
1.1.1.5	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведена закупка и заключены контракты		31.08.2019	31.08.2019	Устюж В.В.	Заключены договоры на сумму 10064300,00 руб.
1.1.1.6	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Заключены соглашения с партнерскими организациями, в том числе с органами исполнительной власти субъекта, территориальными органами МЧС России субъекта, региональными отделениями Всероссийского студенческого корпуса спасателей		30.09.2019	30.09.2019	Устюж В.В.	Риски достижения отсутствуют
1.1.1.7	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Разработан и утвержден план мероприятий центра до 2024 года с учетом федеральных программ «Волонтер безопасности» и программы подготовки спасателей, а также с учетом ключевых показателей эффективности, указанных в заявке на Конкурс		30.09.2019	30.09.2019	Устюж В.В.	Риски достижения отсутствуют

1.1.1.8	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработан типовой регламент деятельности ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	31.07.2019	31.07.2019	Кузнецова А.Б. Устюж В.В.	Проект Положения о Ресурсном центре (типовой регламент деятельности ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС находится на согласовании в Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики
1.1.1.9	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий на создание центра поддержки добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	31.05.2019	31.05.2019	Кудряшов С.В.	Соглашение от 11.02.2019 № 091-08-2019-017
1.1.1.10	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра поддержки добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	28.02.2019	28.02.2019	Кудряшов С.В.	Соглашение от 11.02.2019 № 091-08-2019-017
1.1.2.	ПК	Протокольные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Закуплено необходимое МТО, подготовлена материально-техническая база в соответствии с рекомендациями по созданию ресурсного центра в сфере ЧС	30.09.2019	30.09.2019	Устюж В.В.	В работе. Риски не достижения отсутствуют.
1.2.	Совет	Протокольные сведения	Результат регионального проекта: Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Артрезиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по ноябрь включительно проводятся по две 10-дневные смены. Срок: 30.12.2024	31.10.2024	31.10.2024	Кудряшов С.В.	Риски не достижения отсутствуют
1.2.1.	ПК	Протокольные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых	30.10.2019	30.10.2019	Кузнецова А.Б.	В работе. Риски не достижения отсутствуют.
1.2.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведены очные презентации образовательных программ Форума во всех профильных творческих вузах региона	30.03.2019	30.03.2019	Кузнецова А.Б.	В феврале - марте 2019 года были проведены презентации образовательных программ вБОУ ВО ЧР «Чувашский государственный институт культуры и искусства», ФГБОУ ВО "ЧГУ им. И.Н. Ульянова" и в ФГБОУ ВО "ЧГПУ им. И.Д. Яковлева"
1.2.1.2.	РРП	Протокольные сведения	Мероприятие регионального проекта. Логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь.	30.10.2019	30.10.2019	Кузнецова А.Б.	Риски не достижения отсутствуют.