

Руководитель регионального проекта -
Заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Чувашской Республики Е.Г. Павлов


" 4 " декабря 2019 г.

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.10.2019

Чувашская Республика

"Безопасность дорожного движения"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально и ежедневно	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	Контрольные точки и мероприятия в отчетном и прогнозируемом периоде отсутствуют

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.	Отсутствие оплошностей	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения	Убывающий	человек	13,0				11,8	11,8		Значение показателя - годовое, показатель на 01.12.2019 - 9,56 человек

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей			Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий	
				Предусмотрено бюджетом регионального проекта	Своими бюджетными ресурсами	Лимиты бюджетных обязательств			Учтенные бюджетные обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Отсутствие отклонений	Приобретены технические средства обучения, названные учебные и методические материалы для организации, осуществляющих обучение детей, работу по профилизации детского дорожно-транспортного транспорта	2,8	2,8	-	-	0,089	3,2	проведены конкурсные процедуры, согласно условиям контракта поставка товара до 29/12.2019
1.1.	Отсутствие отклонений	Приобретение мобильных автодорожек, технических средств обучения, названных учебных и методических материалов для организации, осуществляющих обучение детей, работу по профилизации детского дорожно-транспортного транспорта	2,8	2,8	-	-	0,089	3,2	проведены конкурсные процедуры, согласно условиям контракта поставка товара до 29/12.2019
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	Бюджет государственного внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	2,7	2,7	-	-	0,089	3,3	
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	Бюджет субъекта Российской Федерации	2,7	2,7	-	-	0,089	3,3	
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,1	0,1	-	-	0,0	0,0	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0,0	0,0	
2.	Отсутствие отклонений	Развитие системы предпринимательства опасного поведения участников дорожного движения	1,1	1,1	-	-	0,980	89,1	
2.1.	Отсутствие отклонений	Развитие системы предпринимательства опасного поведения участников дорожного движения	1,1	1,1	-	-	0,980	89,1	
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1,1	1,1	-	-	0,980	0,0	
2.1.3.1.	Отсутствие отклонений	Бюджет субъекта Российской Федерации	1,1	1,1	-	-	0,980	0,0	
2.1.3.2.	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	X	X	X	-	0,0	
2.1.3.3.	Отсутствие отклонений	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	X	X	X	-	-	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3,9	3,9	-	-	1,069	27,4	
Федеральный бюджет			0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			3,8	3,8	-	-	1,069	28,1	
внебюджетные источники			0,0	X	X	X	0,0	0,0	по автодорожкам проведены конкурсные процедуры, согласно условиям контракта поставка товара до 29.12.2019

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ*

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		Результат федерального проекта: Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастера водители транспортных средств, проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм	01.02.2019		МВД России	