

Руководитель  
регионального проекта

С.В. Кудряшов



(подпись)

04.12.2019

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019

*"Чувашская Республика"*

*"Цифровая образовательная среда"*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>Заполняется ежеквартально и ежегодно</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

#### Цифровая образовательная среда

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отсутствие отклонений	<i>К 2024 году создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центрах цифрового образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 136 тыс. детей.</i>	42,434	42,434	42,434	42,434	42,434	100,0%	
1.1.	Отсутствие отклонений	<i>Создан центр цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки, с охватом не менее 500 детей, в том числе:</i>	42,434	42,434	42,434	42,434	42,434	100,0%	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	12,310	12,310	12,310	12,310	12,310	100,0%	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	30,124	30,124	30,124	30,124	30,124	100,0%	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	30,124	30,124	30,124	30,124	30,124	100,0%	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X	X	X	0,0%	
2	Отсутствие отклонений	<i>Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.</i>	67,251	54,981	54,981	26,473	26,473	48,1%	

2.1.	Отсутствие отклонений	<i>Во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, в том числе:</i>	67,251	54,981	54,981	26,473	26,473	48,1%	
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	67,251	54,981	54,981	26,473	26,473	48,1%	
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	67,251	54,981	54,981	26,473	26,473	48,1%	
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X	X	X	0,0%	
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			109,685	97,415	97,415	68,907	68,907	70,7%	
<b>федеральный бюджет</b>			12,310	12,310	12,310	12,310	12,310	100,0%	
<b>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</b>			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
<b>консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации</b>			97,375	85,105	85,105	56,597	56,597	66,5%	
<b>внебюджетные источники</b>			X	X	X	X	X	0,0%	

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: <i>К 2024 году создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центрах цифрового образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 136 тыс. детей. Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024</i>	31.12.2024		А.В. Хамардюк	выполняется
1.1.	РПП	Прогнозные сведения	<i>Создан центр цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки, с охватом не менее 500 детей</i>	31.12.2019	31.12.2019	С.В. Кудряшов	выполняется
1.1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	<i>Заклучение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)</i>	28.02.2019	28.02.2019	С.В. Кудряшов	№ 073-08-2019-611 от 14.02.2019
1.1.2.	РПП	Прогнозные сведения	<i>Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 500 детей</i>	31.12.2019	31.12.2019	С.В. Кудряшов	Открытие центра "IT-куб" 14 декабря 2019 года
1.2.	РПП	Прогнозные сведения	<i>Создан центр цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки, с охватом не менее 500 детей</i>	31.12.2020	31.12.2020	С.В. Кудряшов	выполняется
1.2.1.	РПП	Отсутствие отклонений	<i>Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)</i>	01.08.2019	01.08.2019	А.Б. Кузнецова	выполнено, протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию "Создание центров цифрового образования детей" в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" от 15 июля 2019 г. № МР -20/02п, в 2020 г. - 1 центр, в 2021 г. -1 центр
1.2.2.		Прогнозные сведения	<i>Заклучение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)</i>	28.02.2020	28.02.2020	А.Б. Кузнецова	выполняется

2.	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: <i>Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.</i> Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024	31.12.2024		А.В. Хамардюк	выполняется
2.1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	<i>Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях</i>	30.08.2019	30.08.2019	А.А. Ширшов, Ю.Н. Исаев	выполнено, протокол заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" (2 очередь) от 28 августа 2019 г. № НР-31/02пр.
3.		Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: <i>100 % образовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком</i>	31.12.2022	31.12.2022	Федорова А.Н.	выполняется
3.1.	РПП	Отсутствие отклонений	<i>Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики</i>	31.12.2019	31.08.2019	Ширшов А.А.	выполнено, на начало 2019-2020 учебного года 32,4 % общеобразовательных организаций обеспечены интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа
4.	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: <i>Создана интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Срок - 01.01.2019 - 31.12.2020</i>	31.12.2020		А.В. Хамардюк	выполняется
4.1.	РПП	Прогнозные сведения	<i>Апробация и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений</i>	31.12.2020	31.12.2020	С.В. Кудряшов	выполняется

4.1.1.	РПП	Прогнозные сведения	Апробация и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	31.12.2019	31.12.2019	А.А. Ширшов Ю.Н. Исаев	выполняется
5.	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»). Срок - 01.01.2019 - 31.12.2022	31.12.2022		А.В. Хамардюк	выполняется
5.1.	РПП	Прогнозные сведения	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Чувашской Республики обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2019	31.12.2019	С.В. Кудряшов	выполняется
5.1.1.	РПП	Прогнозные сведения	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	31.12.2019	31.12.2019	А.А. Ширшов Ю.Н. Исаев	выполняется
5.1.2.	РПП	Прогнозные сведения	Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	31.12.2019	31.12.2019	А.А. Ширшов Ю.Н. Исаев	выполняется
6.	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: Ежегодно не менее 2 тыс. работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий. Срок - 01.01.2019-31.12.2024	31.12.2024		А.В. Хамардюк	выполняется
6.1.	РПП	Прогнозные сведения	Не менее 200 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	31.12.2019	31.12.2019	С.В. Кудряшов	выполняется