

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

"(15-97) Популяризация предпринимательства"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
	--			
Отсутствие отклонений	--	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

Антон

Антон

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>			



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²


Бюджет субъекта
на 30 ноября 2019 года
Всего: 8 523,23 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 30 ноября 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 ноября 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 30 ноября 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб





² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортного регионального проекта	Свояная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Касовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.	8 523,23	8 523,23	8 523,23	8 523,23	8 523,23	100,00%		
1.1.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	8 523,23	8 523,23	8 523,23	8 523,23	8 523,23	100,00%		
1.1.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	8 523,23	8 523,23	8 523,23	8 523,23	8 523,23	100,00%		
1.1.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0		
1.1.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	0	0	X	0	0		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			8 523,23	8 523,23	8 523,23	8 523,23	8 523,23	100,00		
1.1.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	8 523,23	8 523,23	8 523,23	8 523,23	8 523,23	100,00%		
1.1.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	8 523,23	8 523,23	8 523,23	8 523,23	8 523,23	100,00%		
1.1.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0		
1.1.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0		


5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			<i>В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед. Значение: 64, на дату 20.12.2019</i>	20.12.2019	20.12.2019	Магомедова З. П.	В работе.
1.1	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	20.12.2019	Магомедова З. П.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.1	РРП		Реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	20.12.2019	20.12.2019	Викторов В. О.	В работе.
1.1.2	РРП		Проведены мероприятия, направленные на выявление молодежи предпринимателей к осуществлению предпринимательской деятельности.	15.11.2019	15.11.2019	Викторов В. О.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет" Отчет АУ Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 15.11.2019г. №об/н, приложен файл.
1.1.3	РРП		Реализованы проекты по наставничеству.	15.12.2019	15.12.2019	Викторов В. О.	В работе.
1.1.4	РРП		Проведены публичные мероприятия (форумы, слеты) для участников регионального проекта	20.12.2019	20.12.2019	Викторов В. О.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.5	РРП		Обеспечение участия предпринимателей – участников регионального проекта в международных, всероссийских и межрегиональных экономических мероприятиях	15.12.2019	15.12.2019	Викторов В. О.	В работе.
1.1.6	РРП		Разработка образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов.	20.12.2019	20.12.2019	Викторов В. О.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек




Рис. 1. "(15-97) Популяризация предпринимательства"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

- Отсутствие отклонений
- Наличие отклонений
- Наличие критических отклонений
- Сведения не представлены
- Прогнозные сведения