

Руководитель регионального проекта

И.Н. Антонова



(подпись)

03.09.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019 г.

Чувашская Республика

"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально, ежегодно	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортным региональным проектом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Отсутствие отклонений	Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ 16 субъектов Российской Федерации - участников 2017, 2018 годов, в том числе: Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 56 потоков - образцов ключевых продуктов, проведено не менее 5 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов								
1.1.	Отсутствие отклонений	Внедрены мероприятия по повышению производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей, в том числе:	434,0	X	X	X				
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0				0,0	-		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0				0,0	-		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,0				0,0	-		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0				0,0	-		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0				0,0	-		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0				0,0	-		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	434,0	X	X	X	0,0	-		

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортного регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Отсутствие отклонений	За период с 2018 года по 2024 год сформировано не менее 65 РЦК в субъектах Российской Федерации - участниках национального, в том числе, не менее 9 в 2018 году, не менее 13 в 2019 году (проведен отбор, обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ в субъектах Российской Федерации)								
2.1.	Отсутствие отклонений	Сформирован Республиканский центр компетенций в сфере производимости труда	6,8	6,8	1,6	1,6	1,6	23,5		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,8	6,8	1,6	1,6	1,6	23,5		
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	6,8	6,8	1,6	1,6	1,6	23,5		
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0				0,0	-		
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0				0,0	-		
2.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0,0	-		
2.2.	Отсутствие отклонений	Подготовлены и распространены методические материалы в сфере повышения производительности труда	0,05	0,05	0,05	0,05	0,0025	5		
2.2.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2.2.2.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,05	0,05	0,05	0,05	0,0025			
2.2.2.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,05	0,05	0,05	0,05	0,0025			

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.2.2.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0							
2.2.2.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0							
2.2.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0							
3	Отсутствие отклонений	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональными управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, экспертно-методологической, экспертно-аналитической и инновационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях</p>								

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3.1.	Отсутствие отклонений	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональных управленцев (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программы повышения производительности труда на предприятиях	60,2	60,2	59,1	59,1	56,2	93,3			
3.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	60,2	60,2	59,1	59,1	56,2				
3.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
3.1.3.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
3.1.3.1	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
3.1.3.2	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
3.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2.1. Всего по региональному проекту, в том числе:			501,1	67,1	60,8	60,7	57,8	86,1			
федеральный бюджет			60,2	60,2	59,1	59,1	56,2	93,30			
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:			6,9	6,9	1,7	1,65	1,6025	23,2			
бюджет субъекта Российской Федерации			6,9	6,9	1,7	1,65	1,6025	23,2			
внебюджетные источники			434,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<p>Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ 16 субъектов Российской Федерации - участников 2017, 2018 годов, в том числе: Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 56 потоков – образцов ключевых продуктов, проведено 12 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП) Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые с привлечением партнера – Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация «Росатом») (создано 20 потоков - образцов ключевых продуктов) Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано 5 потоков - образцов ключевых продуктов) Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров, не менее 50%) Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 40%).</p> <p>Срок: 28.06.2019</p>	28.06.2019	И.И.Соломон		
1.	РРП	Отсутствие отклонений	<p>Утверждение составов рабочих групп под руководством генерального директора по реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта</p>	15.06.2019	И.Н. Антонова	<p>Выполнено. Приказами предприятий утверждены составы рабочих групп под руководством генерального директора по реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта</p>	
1.1	РРП	Отсутствие отклонений	<p>Проведена оценка компетенций, влияющих на повышение производительности труда, сотрудников предприятий – участников национального проекта</p>	01.06.2019	И.Н. Антонова	<p>Выполнено. Проведена работа по определению управленческого и производственного персонала для включения в состав рабочих групп по реализации мероприятий по повышению производительности труда</p>	

1.2	РРП	Отсутствие отклонений	Определены категории управленческого и производственного персонала для включения в состав рабочих групп	01.06.2019	01.06.2019	И.Н. Антонова	Выполнено. Проведена работа по определению управленческого и производственного персонала для включения в состав рабочих групп по реализации мероприятий по повышению производительности труда
1.			Утверждены дорожные карты мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта			И.Н. Антонова	
1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Проведен комплексный аудит финансово-хозяйственной деятельности предприятия на предмет определения резервов роста производительности труда и формирования перечня мероприятий, направленных на обеспечение такого роста		01.12.2019, далее - ежегодно	И.Н. Антонова	Выполнено. На предприятиях-участниках национального проекта проведен комплексный аудит финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
2		Промысловые сведения	Утверждены дорожные карты мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта		01.12.2019, далее - ежегодно	И.Н. Антонова	
2.1	РРП	Промысловые сведения	Разработаны дорожные карты мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта	01.09.2019	01.12.2019, далее - ежегодно	И.Н. Антонова	
5.1.1	РП	Отсутствие отклонений	Сформирован Республиканский центр компетенций в сфере производительности труда	01.01.2019	31.12.2019	И.Н. Антонова М.Г. Яковлев	Выполнен. Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 31.05.2019 № 457-р Республиканским центром компетенций в сфере производительности труда определено АУ ЧР «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Минэкономразвития Чувашии.