

Руководитель регионального проекта

М.В. Анисимов



(подпись)

(дата)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА на 30.11.2019

"Чувашская Республика"

"Информационная инфраструктура"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Прогнозные сведения
отсутствуете отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	отсутствуете отклонений	отсутствуете отклонений	прогнозные сведения

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Создание глобальной конкурентноспособной инфраструктуры передачи данных преимущественно на основе отечественных разработок

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
1.	Прогнозные сведения	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"	Возрастающий	процент	100	-	-	-	-	100,0	-	Ежеквартальная разбивка не представляется возможной в связи с особенностью реализации данного проекта.
2.	Прогнозные сведения	Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет»	Возрастающий	процент	0	-	-	-	-	6,0	-	Ежеквартальная разбивка не представляется возможной в связи с особенностью реализации данного проекта. Произошло изменение планового значения на конец года, в соответствии с заключением дополнительного соглашения № 071-2019-D2001-21/1
3.	Прогнозные сведения	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет»	Возрастающий	процент	0	-	-	-	-	3,0	-	Ежеквартальная разбивка не представляется возможной в связи с особенностью реализации данного проекта. Произошло изменение планового значения на конец года, в соответствии с заключением дополнительного соглашения № 071-2019-D2001-21/1
4.	Прогнозные сведения	Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»	Возрастающий	процент	0	-	-	-	-	18,0	-	Ежеквартальная разбивка не представляется возможной в связи с особенностью реализации данного проекта. Произошло изменение планового значения на конец года, в соответствии с заключением дополнительного соглашения № 071-2019-D2001-21/1

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей	Касовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Своячная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Отсутствие отклонений	Организован перечень органов государственной власти, подлежащих подключению к сети «Интернет», а также подготовка плана поэтапного подключения органов государственной власти	1,245	1,245	1,245	1,245	1,031	82,811		
1.1.	Отсутствие отклонений	Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	1,245	1,245	1,245	1,245	1,031	82,811		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,000	-	-	-	0,000	0,000		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	-	-	-	0,000	0,000		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1,245	1,245	1,245	1,245	1,031	82,811		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	1,245	1,245	1,245	1,245	1,031	82,811		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	-	-	-	0,000	0,000		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	-	-	-	0,000	0,000		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000	-	-	-	0,000	0,000		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1,245	1,245	1,245	1,245	1,031	82,811		
Федеральный бюджет			0,000	-	-	-	0,000	0,000		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,000	-	-	-	0,000	0,000		
консолидированные бюджеты Чувашской Республики			1,245	1,245	1,245	1,245	1,031	82,811		
внебюджетные источники			0,000	-	-	-	0,000	0,000		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Отчетственный исполнитель	Комментарий
				плани	факт/прогноз		
1		Противоположен	Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	31.12.2019	31.12.2019	М.В. Анисимов	В работе
1.1	ПК	Противоположен	К информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключены не менее 6% органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике.	31.12.2019	31.12.2019	Е.А. Кошмаркин	В работе
1.1.1	РРП	Противоположен	Содержание в положении и сети фиксированной связи органа исполнительной власти Чувашской Республики и местного самоуправления в Чувашской Республике в целях обеспечения широты доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в целях обеспечения доступа к государственным информационным системам	31.12.2021	31.12.2019	Е.А. Кошмаркин	В работе
2		Противоположен	Федеральные и федерально-агудерские пункты подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	31.12.2019	31.12.2019	М.В. Анисимов	В работе
2.1	ПК	Противоположен	Типовые цифровые услуги по сервисной модели в соответствии с поручением Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предоставлены 3% федеральных и федерально-агудерских пунктам	31.12.2019	31.12.2019	Е.А. Кошмаркин	В работе
2.1.1	РРП	Противоположен	Содержание в оказании типовых цифровых услуг по сервисной модели федеральных и федерально-агудерских пунктов.	31.12.2019	31.12.2019	Е.А. Кошмаркин	В работе
2.1.2	РРП	Противоположен	Участие в преемке работ у поставщиков услуг по подключению цифровых услуг по сервисной модели федеральных и федерально-агудерских пунктов	31.12.2019	31.12.2019	Е.А. Кошмаркин	В работе
3		Противоположен	18 государственных образовательных организаций Чувашской Республики, реализующие образовательные программы начального общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, среднего общего образования	31.12.2019	31.12.2019	М.В. Анисимов	В работе
3.2	ПК	Противоположен	К информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключены 18% государственных образовательных организаций Чувашской Республики, реализующих образовательные программы начального общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, среднего общего образования	31.12.2019	31.12.2019	Е.А. Кошмаркин	В работе
3.2.1	РРП	Противоположен	Содержание в оказании типовых цифровых услуг по сервисной модели государственных образовательных организаций Чувашской Республики, реализующих образовательные программы начального общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, среднего общего образования	31.12.2019	31.12.2019	Е.А. Кошмаркин	В работе
3.2.2	РРП	Противоположен	Участие в преемке работ у поставщиков услуг по подключению цифровых услуг по сервисной модели образовательных организаций Чувашской Республики, реализующих образовательные программы начального общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, среднего общего образования	31.12.2019	31.12.2019	Е.А. Кошмаркин	В работе