

Руководитель регионального проекта

С.В. Григорьев



(подпись)

06.05.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019 г.

Чувашская Республика

"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
в отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результатов и источника финансирования	Объем финансового обеспечения	Преусмотрено паспортном региональном проекте	Свопная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Касовое исполнение	Процент исполнения (9)/(5)*100	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Отсутствие отклонений	Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ 16 субъектов Российской Федерации - участников 2017, 2018 годов, в том числе: Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 56 патентов – образцов ключевых технологий, проведено не менее 5 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достигнутого уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения заявок на патенты)	434,0							
1.1.	Отсутствие отклонений	Внедрены мероприятия по повышению производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей, в том числе:								
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,0				0,0	-		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0				0,0	-		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,0				0,0	-		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0				0,0	-		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0				0,0	-		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0				0,0	-		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	434,0	X	X	X	0,0	-		

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансирования	Объем финансового обеспечения, млн. рублей		Исполнение, млн. рублей	Кассовое исполнение	Процент исполнения (9)/(5)*100	Комментарий	
			Предусмотрено в паспорте регионального проекта	Своими бюджетными средствами					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	отсутствие отклонений	За период с 2018 года по 2024 год сформировано не менее 65 РЦК в субъектах Российской Федерации - участниках национального, в том числе, не менее 9 в 2018 году, не менее 13 в 2019 году (проведен отбор, обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ в субъектах Российской Федерации)							
2.1.	отсутствие отклонений	Сформирован Ресурбланкетный центр компетенций в сфере производимости труда							
2.1.1.	отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	0,0				0,0	-	
2.1.2.	отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0				0,0	-	
2.1.3.	отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	6,8	X	X	3,3	3,3	48,5	
2.1.3.1	отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	6,8	X	X	3,3	3,3	48,5	
2.1.3.2	отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0				0,0	-	
2.1.3.3	отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0				0,0	-	
2.1.4.	отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	X	X	X	0,0	-	
2.2.	отсутствие отклонений	Подготовлены и распространены методические материалы в сфере новизны производительности труда	0,05				0,0		
2.2.1.	отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0						
2.2.2.	отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,05						
2.2.2.1	отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,05						

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансирования обеспечения	Объем финансового обеспечения наспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнение, млн. рублей	Кассовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
1									
2.2.2.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0						
2.2.2.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0						
2.2.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0						
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			440,8	X	X	3,3	3,3	0,74	
Федеральный бюджет			0,0				0,0	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0				0,0	-	
Федерации			6,8	X	X	3,3	3,3	48,5	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			434,0	X	X	X	0,0	-	
внебюджетные источники									

4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<p>Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ 16 субъектов Российской Федерации - участников 2017, 2018 годов, в том числе: Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 56 потоков – образцов ключевых продуктов, проведено 12 оленок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП) Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые с привлечением партнера – Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее – Госкорпорация «Росатом») (создано 20 потоков - образцов ключевых продуктов) Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано 5 потоков - образцов ключевых продуктов)</p> <p>Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (регионального) центра (-ов) компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров, не менее 50%) Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 40%).</p> <p>Срок: 28.06.2019</p>	28.06.2019		НИ.Соломон	
1.	РПТ	Прогнозные сведения	<p>Утверждение составов рабочих групп под руководством генерального директора по реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта</p>	15.06.2019	15.06.2019	С.В. Григорьев	
1.1	РПТ	Прогнозные сведения	<p>Проведена оценка компетенций, влияющих на повышение производительности труда, сотрудников предприятий – участников национального проекта</p>	01.06.2019	01.06.2019	С.В. Григорьев	
1.2	РПТ	Прогнозные сведения	<p>Определены категории управленческого и производственного персонала для включения в состав рабочих групп</p>	01.06.2019	01.06.2019	С.В. Григорьев	