

Руководитель
регионального проекта
В.Н. Викторов

(подпись)

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом по реализации
региональных проектов, направленных на
реализацию национального проекта
«Здравоохранение» и федеральных
проектов, входящих в его состав

03.04.2019

(протокол от 03.04.2019 г. № 4)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

Чувашская Республика

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	в январе-марте финансирование отсутствует	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателя	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Приволжский федеральный округ:</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												
1.	Прозрачные сведения	Основной. Смертность от инфаркта миокарда, случаев на 100 тыс. населения	Убывающий	случаев на 100 тыс. населения	37,40	38,70	32,70	32,70	32,70	32,70	118,35%	Показатель рассчитывается ежеквартально. Данные за I квартал 2019 года предварительные, фактические значения будут рассчитаны во II квартале т.г. Во II-IV кварталах приведены оценочные значения.
<i>Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения</i>												
<i>Приволжский федеральный округ:</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												
2.	Прозрачные сведения	Основной. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, случаев на 100 тыс. населения	Убывающий	случаев на 100 тыс. населения	97,50	93,40	88,40	88,40	88,40	88,40	105,66%	Показатель рассчитывается ежеквартально. Данные за I квартал 2019 года предварительные, фактические значения будут рассчитаны во II квартале т.г. Во II-IV кварталах приведены оценочные значения.
<i>Большинная летальность от инфаркта миокарда, %</i>												
<i>Приволжский федеральный округ:</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												
3.	Прозрачные сведения	Дополнительный. Большая летальность от инфаркта миокарда, %	Убывающий	%	12,90	15,80	11,70	11,70	11,70	11,70	135,04%	Показатель рассчитывается ежеквартально. Данные за I квартал 2019 года предварительные, фактические значения будут рассчитаны во II квартале т.г. Во II-IV кварталах приведены оценочные значения.
<i>Большинная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %</i>												
<i>Приволжский федеральный округ:</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												
4.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Большая летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	Убывающий	%	19,80	16,70	17,00	17,00	17,00	17,00	98,24%	Показатель рассчитывается ежеквартально. Во II-IV кварталах приведены оценочные значения.
<i>Отношение числа ретингендоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %</i>												
<i>Приволжский федеральный округ:</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												
5.	Прозрачные сведения	Дополнительный. Отношение числа ретингендоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	Возрастающий	%	42,60	58,00	37,00	37,00	37,00	37,00	156,76%	Показатель рассчитывается ежегодно. Показательно приведены оценочные значения.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	3	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
				Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2			5	6	7	8	9	10		
I.		Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и не менее 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переквалификации/дооснащении медицинским оборудованием									
I.1.	Отсутствие отклонений	Переквалификация регионального сосудистого центра в 2019 году, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации, в том числе.	96,95	96,95	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	96,95	96,95	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:									
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации									
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований									
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)									
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X	X				
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			96,95	96,95	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Кассовое исполнение в январе-марте 2019 года отсутствует	
Федеральный бюджет			96,95	96,95	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации											
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации											
внебюджетные источники				X	X	X	X				

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		<i>Результат федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями": "В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»".</i> Срок: 01.07.2019	01.07.2019		Органы государственной власти субъектов Российской Федерации Минздрав России	
1.1.	Совет	Прогнозируемые сведения	<i>Результат регионального проекта. Разработка, утверждение и реализация региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».</i>	31.12.2024	31.12.2024	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.	ПК	Прогнозируемые сведения	<i>Контрольная точка регионального проекта. Разработана и утверждена программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Чувашской Республике</i>	01.07.2019	01.07.2019	В.В. Дубов	Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.1.	РРП	Прогнозируемые сведения	<i>Мероприятие регионального проекта. Разработка проекта региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Чувашской Республике</i>	01.05.2019	01.05.2019	В.В. Дубов	В работе. Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.2.	РРП	Прогнозируемые сведения	<i>Мероприятие регионального проекта. Согласование проекта региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Чувашской Республике проектным офисом Минздрава России</i>	01.06.2019	01.06.2019	В.В. Дубов	Риски недостижения отсутствуют
2.	ПС		<i>Результат федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями": "Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и не менее 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием"</i> Срок: 31.12.2019	31.12.2019		Органы государственной власти субъектов Российской Федерации Минздрав России	
2.1.	Совет	Прогнозируемые сведения	<i>Результат регионального проекта. Переоснащение регионального сосудистого центра в 2019 году, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации</i>	31.12.2019	31.12.2019	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют
2.1.1.	ПК	Отсутствующие сведения	<i>Контрольная точка регионального проекта. Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о переоснащении регионального сосудистого центра БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н</i>	01.04.2019	01.04.2019	В.Н. Викторов	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Соглашение заключено.

2.1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	<p>Мероприятие <i>регионального проекта</i>. Заключение соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о переносах регионального сосудистого центра БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н.</p> <p><i>Контрольная точка регионального проекта</i>. Отчет о ходе реализации соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о переносах регионального сосудистого центра БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н</p>	01.04.2019	14.02.2019	И.В. Виноградова, Е.В. Барсукова	<p>Выполнено. Между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходов обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений г. Чебоксары от 14 февраля 2019 г. № 056-17-2019-320.</p> <p>Риски недостижения отсутствуют</p>
2.1.2.	ПК	Прогнозируемые отклонения	<p>Мероприятие <i>регионального проекта</i>. Реализация соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о переносах регионального сосудистого центра БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н</p>	30.06.2019	30.06.2019	И.В. Виноградова	<p>Риски недостижения отсутствуют</p>
2.1.2.1.	РРП	Прогнозируемые отклонения	<p>Мероприятие <i>регионального проекта</i>. Реализация соглашения между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о переносах регионального сосудистого центра БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации, в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 918н</p>	30.06.2019	30.06.2019	И.В. Виноградова, Е.В. Барсукова	<p>Риски недостижения отсутствуют</p>
2.1.2.2.	РРП	Прогнозируемые отклонения	<p>Мероприятие <i>регионального проекта</i>. Заключение контрактов на поставку медицинского оборудования, их монтаж/установка</p>	30.06.2019	30.06.2019	А.С. Иванов, Е.В. Барсукова	<p>Риски недостижения отсутствуют</p>