

Руководитель

регионального проекта

Кудряшов С.В.

(подпись)

06.05.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019

"Чувашская Республика"

"Цифровая образовательная среда"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	финансирование в январе-апреле отсутствует	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий	
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Своими бюджетными росписями	Лимиты бюджетных обязательств	Учитанные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Отсутствие отклонений	К 2024 году создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 136 тыс. детей.	42,434							
1.1.	Отсутствие отклонений	Создан центр цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки, с охватом не менее 500 детей, в том числе:	42,434							
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	12,310							
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	30,124							
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	30,124							
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	X	X	X	X	X			
2	Отсутствие отклонений	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.	67,251							

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: К 2024 году создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб" с годовым охватом не менее 136 тыс. детей. Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024	31.12.2024		А.В. Хамарлюк	
1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Создан центр цифрового образования детей «IT-куб», в том числе за счет федеральной поддержки, с охватом не менее 500 детей	31.12.2019	31.12.2019	С.В. Кудряшов	
1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	28.02.2019	28.02.2019	С.В. Кудряшов	№ 073-08-2019-611 от 14.02.2019