


Руководитель регионального проекта -
Врио министра транспорта и дорожного хозяйства
Чувашской Республики
Е.Г. Павлов


"06" мая 2019 г.

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019
Чувашская Республика
"Дорожная сеть"
Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствия отклонений	отсутствия отклонений	финансирование в январе-апреле 2019 г. не предусмотрено	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Основные положения	риски не выявлены	
2.	Отсутствие отклонений	Цели и показатели регионального проекта	риски не выявлены	
3.	Отсутствие отклонений	Результаты регионального проекта	риски не выявлены	
4.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	риски не выявлены	
5.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	риски не выявлены	
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ *

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателя	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям безопасности</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Основной. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности	Возрастающий	%	42,9	42,9	42,9	42,9	44,1	44,1	97,3%	Прогноз, официальная информация бюджет получена в IV кв. 2019 г.
1.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики	Возрастающий	км	659,9	659,9	659,9	678,8	678,8	97,2%	Прогноз, официальная информация бюджет получена в IV кв. 2019 г.	
<i>Доля дорожной сети городских газопроводов, находящихся в нормативном состоянии</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Основной. Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их общей протяженности	Возрастающий	%	62,1	62,1	62,1	65,3	65,3	95,1%	Прогноз, официальная информация бюджет получена в IV кв. 2019 г.	
2.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики	Возрастающий	км	571,6	571,6	571,6	601,1	601,1	95,1%	Прогноз, официальная информация бюджет получена в IV кв. 2019 г.	
<i>Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки</i>												
3.	Отсутствие отклонений	Основной. Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки	Убывающий	%	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	1,0	Прогноз, официальная информация бюджет получена в IV кв. 2019 г.	
3.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки	Убывающий	%	62,0	62,0	62,0	60,0	60,0	1,0	Прогноз, официальная информация бюджет получена в IV кв. 2019 г.	
<i>Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети</i>												
4.	Отсутствие отклонений	Основной. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации	Убывающий	%	88,9	88,9	88,9	73,0	73,0	1,2	Прогноз, официальная информация бюджет получена в IV кв. 2019 г.	
4.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чувашской Республики	Убывающий	%	95,1	95,1	95,1	91,7	91,7	1,0	Прогноз, официальная информация бюджет получена в IV кв. 2019 г.	
4.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях	Убывающий	на 100 тыс. чел.	11	11	11	9	9	1	Прогноз, официальная информация бюджет получена в IV кв. 2019 г.	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено программой регионального проекта	Своя/иная бюджетная ресурс	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Отсутствие отклонений	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние	1 082,0	1 082,0	1 082,0		0,0	0,0		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	239,9	239,9	239,9		0,0	0,0		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	Консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканский бюджет Чувашской Республики	842,1	842,1	842,1		0,0	0,0		
	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
	Отсутствие отклонений	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	Внебюджетные источники на дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
2.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	1 360,2	1 360,2	1 360,2		0,0	0,0		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканский бюджет Чувашской Республики	680,0	680,0	680,0		0,0	0,0		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	Остатки республиканскому бюджету Чувашской Республики	680,2	680,2	680,2		0,0	0,0		
	Отсутствие отклонений	Остатки республиканскому бюджету Чувашской Республики	68,2	68,2	68,2		0,0	0,0		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	ПС		Результат федерального проекта: Заключение с субъектами Российской Федерации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих участие субъектов Российской Федерации обязательства по достижению показателей и решению задач национального проекта	01.03.2019		Росавтодор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	
1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении бюджету Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	01.03.2019	28.03.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	1.Соглашение по достижению целевых показателей заключен с Минтрансом России 15.02.2019 № 103-2019-Р10045-1. 2.Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики заключен с Росавтодором 28.03.2019 № 108-17-2019-023
2	ПС		Результат федерального проекта: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2019		Росавтодор, ГК "Артдор", ФАУ "РосдорНИИ", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	
2.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в 2019 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2019	01.12.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	В работе. Риски отсутствуют
2.1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.03.2019	18.04.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	1) Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Морьяушского района от 18.04.2019 № 97632000-1-2019-009 2) Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету городского округа Чебоксары, иного межбюджетного трансферта 19.04.2019 № 97710000-1-2019-018
2.1.2.	РПП	Отсутствие отклонений	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с Управлением ГИБДД МВД по Чувашской Республике разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на проектирование, строительство Правил дорожного движения	15.04.2019	15.04.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, УТИБ/Д МВД по Чувашской Республике	Планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на проектирование, соблюдение Правил дорожного движения разработаны и согласованы с УТИБ/Д МВД по Чувашской Республике
2.1.3.	РПП	Прогнозные сведения	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	31.05.2019	31.05.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	В работе. Риски отсутствуют
2.1.4.	РПП	Прогнозные сведения	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Чувашской Республики	31.05.2019	01.07.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	В работе. Риски отсутствуют