

Руководитель
регионального проекта
Виктор

(подпись)

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом по реализации
региональных проектов, направленных на
реализацию национального проекта
«Здравоохранение» и федеральных
проектов, входящих в его состав

03.04.2019

(протокол от 03.04.2019 г. № 4)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

Чувашская Республика

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Общий статус реализации

| 1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки |
|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений |
| отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | в январе-марте финансирование отсутствует | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений |

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| № п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения |
|-------|-----------------------|--|------------------------|----------------------|
| 1. | Отсутствие отклонений | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено | - | - |

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам | | | | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
|---|--------------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | | | |
| <i>Число граждан, пользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел.</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Приволжский федеральный округ</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Чувашская Республика</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прогнозные сведения | Основной. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. человек | Возрастающий | тыс. человек | 20,96 | 3,12 | 10,1 | 22,12 | 38,83 | 38,83 | 8,05% | Показатель рассчитывается ежегодно, к концу 2019 года показатель будет достигнут. Поквартирально приведены оценочные значения. |
| <i>Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Приволжский федеральный округ</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Чувашская Республика</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Прогнозные сведения | Основной. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % | Возрастающий | % | 85,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 100,00% | Показатель рассчитывается ежегодно. Поквартирально приведены оценочные значения. |
| <i>Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем взаимодействия с субъектами Российской Федерации, %</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Приволжский федеральный округ</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Чувашская Республика</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Прогнозные сведения | Основной. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем взаимодействия с централизованными подсистемами государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, % | Возрастающий | % | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00% | Показатель рассчитывается ежегодно. Поквартирально приведены оценочные значения. |
| <i>Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, %</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Приволжский федеральный округ</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Чувашская Республика</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Отсутствующие отклонения | Дополнительный. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, % | Возрастающий | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2,00 | 100,00% | Показатель рассчитывается ежегодно. Показатель достигнут. |

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

| № п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. рублей | | | | | Исполнение, млн. рублей | | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
|----------|-----------------------|---|--|--------|--------|------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1. | | 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, в которых организовано не менее 900 тыс. автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | 108,54 | 108,54 | 108,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1. | Отсутствие отклонений | 100% государственных медицинских организаций, в которых организовано не менее 7866 автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | 107,45 | 107,45 | 107,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1. | Отсутствие отклонений | Федеральный бюджет | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.3.1. | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.3.2. | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | | |
| 1.1.3.3. | Отсутствие отклонений | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | Отсутствие отклонений | внебюджетные источники | | X | X | | X | | | | |
| 2. | | В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ | | | | | | | | | |
| 2.1. | Отсутствие отклонений | В Чувашской Республике реализована Республиканская медицинская информационная система, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | 52,33 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.1. | Отсутствие отклонений | Федеральный бюджет | 45,54 | 45,54 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.2. | Отсутствие отклонений | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 6,33 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.3. | Отсутствие отклонений | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.1.3.1. | Отсутствие отклонений | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Комментарий |
|----------|------------------|-----------------------|---|-----------------|---------------|--|--|
| | | | | план | факт/ прогноз | | |
| 1 | ПС | | <i>Результат федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)": "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, в которых организовано не менее 900 тыс. автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ". Срок: 31.12.2024</i> | 31.12.2024 | | Минздрав России, Хорова Н.А., Вышние должностные лица субъектов Российской Федерации | |
| 1.1. | Совет | Прогнозные сведения | <i>Результат регионального проекта, 100% государственных медицинских организаций, в которых организовано не менее 7866 автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ</i> | 30.11.2024 | 30.11.2024 | В.Н. Викторов | Риски недостижения отсутствуют |
| 1.1.1. | ПК | Отсутствие отклонений | <i>Контрольная точка регионального проекта. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»</i> | 15.03.2019 | 12.02.2019 | И.Н. Левницкая | Контрольная точка регионального проекта выполнена. Соглашение заключено. |
| 1.1.1.1. | РРП | Отсутствие отклонений | <i>Мероприятие регионального проекта. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)</i> | 15.03.2019 | 12.02.2019 | И.Н. Левницкая | Выполнено. Между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от 12 февраля 2019 г. № 056-08-2019-361 |
| 1.1.2. | ПК | Отсутствие отклонений | <i>Контрольная точка регионального проекта. Утверждены планы и подготовлены технические задания дооснащения медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием</i> | 01.04.2019 | 04.03.2019 | И.Н. Левницкая | Контрольная точка регионального проекта выполнена. Приказом Минздрава Чувашии от 04.03.2019 г. № 304 утвержден План дооснащения медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") информационно-телекоммуникационным оборудованием и подготовлены технические задания на закупку оборудования. |

| | | | | | | | |
|----------|-------|-----------------------|--|------------|------------|---|--|
| 1.1.2.1. | РРП | Отсутствие отклонений | Мероприятие регионального проекта. Проведено обследование медицинских организаций с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием | 01.04.2019 | 01.03.2019 | А.Т. Родионов, М.В. Анисимов | Выполнено. Во всех медицинских организациях определена потребность в информационно-телекоммуникационном оборудовании |
| 1.1.3. | ПК | Прогнозные сведения | Контрольная точка регионального проекта. Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в медицинских организациях | 30.11.2019 | 30.11.2019 | И.Н. Левицкая | В работе. Риски недостижения отсутствуют |
| 1.1.3.1 | РРП | Отсутствие отклонений | Мероприятие регионального проекта. Размещение аукциона на закупку расширенной технической поддержки VirNet с обновлением сертификатов ФСБ и ФСТЭК | 01.04.2019 | 29.03.2019 | А.Т. Родионов | Выполнено. Информация о проведении закупки расширенной технической поддержки VirNet с обновлением сертификатов ФСБ и ФСТЭК размещена в Единой системе государственных закупок 29 марта 2019 года. |
| 1.1.3.2. | РРП | Отсутствие отклонений | Мероприятие регионального проекта. Размещение аукциона на закупку комплекса аппаратно-программной автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований | 01.04.2019 | 23.03.2019 | А.Т. Родионов | Выполнено. Информация о проведении закупки комплекса аппаратно-программной автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований размещена в Единой системе государственных закупок 23 марта 2019 года. |
| 2. | ПС | | Результат федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)". "В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ" Срок: 01.12.2022 | 01.12.2022 | | Минздрав России, Хорова Н.А. Вышние должностные лица субъектов Российской Федерации | |
| 2.1. | Совет | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта. В Чувашской Республике реализована Республиканская медицинская информационная система, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | 30.11.2024 | 30.11.2024 | В.Н. Викторов | Риски недостижения отсутствуют |
| 2.1.1. | ПК | Прогнозные сведения | Контрольная точка регионального проекта. Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию лицензий MS SQL, Enterprise Edition, Windows Server Datacenter Edition | 30.11.2019 | 30.11.2019 | И.Н. Левицкая | Риски недостижения отсутствуют |
| 2.1.1.1. | РРП | Отсутствие отклонений | Мероприятие регионального проекта. Проведено обследование Республиканского центра обработки данных с целью определения потребности в дооснащении оборудованием для обеспечения работоспособности РМИС и развитие ее подсистем | 01.03.2019 | 28.02.2019 | А.Т. Родионов | Выполнено. Определена потребность Республиканского центра обработки данных в оборудовании для обеспечения работоспособности РМИС и развитие ее подсистем |
| 2.1.2. | ПК | Прогнозные сведения | Контрольная точка регионального проекта. Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию Серверов для обеспечения работы РМИС | 30.11.2019 | 30.11.2019 | И.Н. Левицкая | Риски недостижения отсутствуют |
| 2.1.2.1. | РРП | Прогнозные сведения | Мероприятие регионального проекта. Размещение аукционов на закупку серверов для обеспечения работы РМИС | 01.05.2019 | 01.05.2019 | А.Т. Родионов | В работе. Риски недостижения отсутствуют |
| 2.1.3. | ПК | Прогнозные сведения | Контрольная точка регионального проекта. Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию источников бесперебойного питания для обеспечения работы РМИС | 30.11.2019 | 30.11.2019 | И.Н. Левицкая | Риски недостижения отсутствуют |
| 2.1.3.1. | РРП | Прогнозные сведения | Мероприятие регионального проекта. Размещение аукционов на закупку источников бесперебойного питания для обеспечения работы РМИС | 01.05.2019 | 01.05.2019 | А.Т. Родионов | Риски недостижения отсутствуют |

| | | | | | | | |
|----------|-------|-----------------------|---|------------|------------|--|--|
| 2.1.4. | ПС | Отсутствие отклонений | Контрольная точка регионального проекта. Утвержден план по модернизации и развитию РМИС на соответствие требованиям Минздрава России на 2019 год | 15.04.2019 | 18.03.2019 | И.Н. Левницкая | Контрольная точка регионального проекта выполнена. Приказом Минздрава Чувашии от 18.03.2019 г. № 349 утвержден план по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы, эксплуатирующейся в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Чувашской Республики, на соответствие требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2019 год. |
| 2.1.4.1. | РРП | Отсутствие отклонений | Мероприятие регионального проекта. Проведены работы по оценке соответствия РМИС требованиям Минздрава России | 15.04.2019 | 28.02.2019 | А.Т. Родионов, М.В. Анисимов | Выполнено. Проведены работы по оценке соответствия РМИС требованиям Минздрава России |
| 2.1.5. | ПС | Отсутствие отклонений | Контрольная точка регионального проекта. Утвержден план по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям Минздрава России | 01.04.2019 | 18.03.2019 | И.Н. Левницкая | Контрольная точка регионального проекта выполнена. Приказом Минздрава Чувашии от 18.03.2019 г. № 348 утвержден план по модернизации и развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Чувашской Республики на соответствие требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2019 г. и плановый период 2020-2021 г. |
| 2.1.5.1. | РРП | Отсутствие отклонений | Мероприятие регионального проекта. Проведение работ по оценке соответствия государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации требованиям Минздрава России | ежегодно | ежегодно | А.Т. Родионов | Выполнено. Рабочей группой по проведению работ по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы проведена оценка соответствия РМИС требованиям Минздрава России (приказ Минздрава Чувашии № 317 от 06.03.2019 г. "О реализации регионального проекта Чувашской Республики «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)») |
| 3. | ПС | | Результат федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)": "Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями мелико-социальной экспертизы" Срок: 31.12.2021 | 31.12.2021 | | Минздрав России, Хорова Н.А., Минтруд России, Топилин М.А., Федеральный фонд социального страхования Российской Федерации, Кигим А.С., Пенсионный фонд Российской Федерации, Дроздов А.В | |
| 3.1. | Совет | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта. Государственные медицинские организации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями мелико-социальной экспертизы | 30.11.2021 | 30.11.2021 | В.Н. Викторов | Риски неблагоприятия отсутствуют |
| 3.1.1. | ПК | Прогнозные сведения | Контрольная точка регионального проекта. 65 % медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России | 15.07.2019 | 15.07.2019 | И.Н. Левницкая | Риски неблагоприятия отсутствуют |
| 3.1.1.1. | РРП | Отсутствие отклонений | Мероприятие регионального проекта. Проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России | 01.04.2019 | 28.02.2019 | А.Т. Родионов, М.В. Анисимов | Выполнено. Проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России |