

Руководитель

УТВЕРЖДЕН

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Артамонов С.Г.

проектным комитетом по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и федеральных проектов, входящих в его состав


(подпись)

31.03.2019

(протокол от 02.04.2019 г. № 1)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

"Чувашская Республика"

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Дружественные отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствия отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствия отклонений	отсутствия отклонений	в январе - марте финансирование не предусмотрено	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статья	Наименование цели и показателя	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕД)	Фактическое значение за предыдущий год	Изучение по кварталам				Планируемое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p><i>Количество увеличенных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек</i></p>												
1.	Осуществление мероприятий	Количество увеличенных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	Возрастание	человек	0,00	58,00	88,00	218,00	384,00	384,00	15%	Показатель за I кв. 2019 г. превышает оценочное, фактическая информация будет представлена по итогам 2 квартала
<p><i>Количество работников, зарегистрированных в Диспозитивном фонде Российской Федерации, Фонде содействия трудоустройства граждан «Агросоциум»</i></p>												
2.	Осуществление мероприятий	Количество работников, зарегистрированных в Диспозитивном фонде Российской Федерации, Фонде содействия трудоустройства граждан «Агросоциум»	Возрастание	человек	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00	40,00	0%	Полное значение фактически информации будет представлена по итогам 2 квартала
<p><i>Количество принятых в число сельскохозяйственных предприятий (кроме юридических) на числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе предоставляющих государственной поддержки</i></p>												
3.	Осуществление мероприятий	Количество принятых в число сельскохозяйственных предприятий (кроме юридических) на числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе предоставляющих государственной поддержки	Возрастание	единиц	0,00	0,00	20,00	120,00	240,00	240,00	0%	Полное значение фактически информации будет представлена по итогам 2 квартала
<p><i>Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства к сельскохозяйственным предприятиям, кооперативам, единицы</i></p>												
4.	Осуществление мероприятий	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные предприятия кооперативы	Возрастание	единицы	0,00	58,00	68,00	78,00	104,00	104,00	56%	Показатель за I кв. 2019 г. превышает оценочное, фактическая информация будет представлена по итогам 2 квартала

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результатов и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено попортом региональных проектов	Сюдовая бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Квотное исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<p>Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) с участием с доработанными Минсельхозом России совместно в г. О «Корпорация «МСП» методическими</p>							
1.1	Отсутствие отклонений	<p>Обеспечена деятельность Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации на территории Чувашской Республики, в соответствии с методическими рекомендациями по определению направлений о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации</p>	3,03	-	-	-	-	-	
1.1.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	3,00	-	-	-	-	-	
1.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: Чувашской Республики, в т.ч.: республиканский бюджет Чувашской Республики	0,03	-	-	-	-	-	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	
1.1.4	Отсутствие отклонений		-	X	X	X	-	-	

2	Отсутствия отклонений	Количество вакантных в субъектах МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составляет 126,7 тыс. человек: к 2024 году, в том числе: - в 2017 году в количестве 18,216 тысяч человек;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Отсутствия отклонений	Количество вакантных в субъектах МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составляет 268,5 человек к 2024 году, в том числе: - в 2017 году в количестве 38,4 человек	204,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Отсутствия отклонений	федеральный бюджет	202,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Отсутствия отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Отсутствия отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканский бюджет Чувашской Республики	2,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1	Отсутствия отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Отсутствия отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	Отсутствия отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Отсутствия отклонений	внебюджетные источники	23,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			207,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет			205,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			2,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники			23,09	X	X	X								

В январе-марте финансирование не предусмотрено

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС	Дорог нет	Результат федерального проекта: Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информативной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками. Срок: 15.10.2018-20.12.2024 г.г.	20.12.2024	20.12.2024	А.А. Братерман	-
1.1.	Совет	Дорог нет	Результат регионального проекта: Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информативной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками. Срок: 01.01.2019-31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Н.И. Васильев, Э.В. Данилов	В работе. Риски не достигнута отлучаются.
1.1.1.	РРГ	Отсутствуют отклонения	Разработка и утверждение графика проведения обучения семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов. Срок: 18.03.2019-25.03.2019	25.03.2019	06.03.2019	Н.И. Васильев, Э.В. Данилов	06.03.2019 г. Утвержден план-график проведения семинаров, для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в рамках деятельности Центра компетенций, на 2019 год.
1.1.1.1	РРГ	Дорог нет	Разработка информационных материалов в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов. Срок: 25.03.2019-30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	Н.И. Васильев	В работе. Риски не достигнута отлучаются.