


И.о. министра
природных
ресурсов и
экологии

Чувашской Республики

М.Н. Трофимова
(ФИО)



(подпись)

06.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

"Чистая страна"

Чувашская Республика

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>заполняется ежеквартально и ежегодно</i>	<i>финансирование в январе-июле 2019 г. не предусмотрено</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	-	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт												
1.	Отсутствие отклонений	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.	Возрастающий	шт.	0,00							
Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.												
2.	Отсутствие отклонений	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.	Возрастающий	шт.	2,00							
<p>Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.</p>												

3.	Отсутствие отклонений	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел.	Возрастающий	тыс. чел.	514,30								
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, гектаров													
4.	Отсутствие отклонений	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, гектаров	Возрастающий	гектаров	34,00								

*Раздел заполняется ежеквартально и ежегодно

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде	31.12.2024		Логинов В.Г.	
1	КРП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Аликовском, Яльчикском районах и в г. Канаш Чувашской Республики, шт.	31.12.2021	31.12.2021	Ефремов А.В.	В работе, риски недостижения отсутствуют
1.9		Сведения не представлены	КТ: Сформирован отчет о заключенных соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2019 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда	15.03.2019	15.03.2019	Ефремов А.В.	Мероприятия на 2019 г. не планировались
1.10		Отсутствие отклонений	КТ: Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2020 году	15.04.2019	15.04.2019	Ефремов А.В.	
1.10.1		Отсутствие отклонений	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2020 году	01.04.2019	22.03.2019	Ефремов А.В.	Выполнено. Информация о готовности к реализации проектов в 2020 году Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики направлена в ФГБУ "ВНИИ Экология" письмом от 22.03.2019 № 3/02-4760
1.11		Сведения не представлены	КТ: Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2019 году	10.07.2019	10.07.2019	Ефремов А.В.	Мероприятия на 2019 г. не планировались
1.12			КТ: Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2020 году	11.07.2019	11.07.2019		

1.12.1		Отсутствие отклонений	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	01.06.2019	27.05.2019	Ефремов А.В.	Выполнено. Заявка Чувашской Республики на предоставление субсидии из федерального бюджета республиканском бюджету Чувашской Республики на 2020 год на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде направлена в Минприроды России письмом Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.05.2019 № 02/17-550.
1.13			КТ: Направлено письмо в Минприроды России о проведенном анализе проектно-сметной документации	15.09.2019	15.09.2019	Ефремов А.В.	
1.15		Сведения не представлены	КТ: Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2019 году	25.02.2020	25.02.2020	Ефремов А.В.	
1.15.2		Сведения не представлены	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2019 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»	15.07.2019	15.07.2019	Ефремов А.В.	Мероприятия на 2019 г. не планировались
1.15.3			Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2019 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»	15.10.2019	15.10.2019	Ефремов А.В.	
1.15.4		Сведения не представлены	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2019 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология»	15.04.2019	15.04.2019	Ефремов А.В.	Мероприятия на 2019 г. не планировались
1.28		Сведения не представлены	КТ: Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2020 году	15.04.2019	15.04.2019	Ефремов А.В.	
1.28.1		Отсутствие отклонений	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2020 году	01.04.2019	22.03.2019	Ефремов А.В.	Выполнено. Информация о готовности к реализации проектов в 2020 году Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики направлена в ФГБУ «ВНИИ Экология» письмом от 22.03.2019 № 3/02-4760

1.29		Сведения не представлены	КТ: Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2019 году	10.07.2019	10.07.2019		
1.29.1			Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации о размещении конкурсной документации в целях реализации проектов на официальном сайте закупок	01.04.2019	01.04.2019	Ефремов А.В.	Мероприятия на 2019 г. не планировались
1.30		Сведения не представлены	КТ: Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2020 году	11.07.2019	11.07.2019	Логинов В.Г.	
1.30.1	ПК	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	01.06.2019	27.05.2019	Ефремов А.В.	Выполнено. Заявка Чувашской Республики на предоставление субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на 2020 год на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде направлена в Минприроды России письмом Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.05.2019 № 02/17-550.
2	КРП	Прогнозные сведения	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов	31.12.2024	31.12.2024		В работе, риски недостижения отсутствуют
2.9			КТ: Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2020 году	15.04.2019	15.04.2019	Ефремов А.В.	
2.9.1	ПК	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Направлены в ФГБУ "ВНИИ Экология" информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2020 году	01.04.2019	22.03.2019		Выполнено. Информация о готовности к реализации проектов в 2020 году Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики направлена в ФГБУ "ВНИИ Экология" письмом от 22.03.2019 № 3/02-4760

2.11			КТ: Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2020 году	11.07.2019	11.07.2019		
2.11.1		Отсутствие отклонений	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	01.06.2019	27.05.2019	Ефремов А.В.	Выполнено. Заявка Чувашской Республики на предоставление субсидии из федерального бюджета республиканском бюджету Чувашской Республики на 2020 год на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде направлена в Минприроды России письмом Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.05.2019 № 02/17-550.
2.13			КТ: Направлена в Минприроды России сводная информация о готовности к реализации проектов в 2020 году	15.04.2019	15.04.2019		
2.13.1		Отсутствие отклонений	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2020 году	01.04.2019	22.03.2019	Ефремов А.В.	Выполнено. Информация о готовности к реализации проектов в 2020 году Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики направлена в ФГБУ "ВНИИ Экология" письмом от 22.03.2019 № 3/02-4760
2.14			КТ: Сбор, анализ представленной информации о ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, и направление сводной информации в Минприроды России	25.01.2020	25.01.2020		
2.14.2		Отсутствие отклонений	Направление в Росприроднадзор "дорожной карты", включающей в себя конкретные мероприятия, направленные на ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и городских округов	05.06.2019	05.06.2019	Ефремов А.В.	Выполнено. "Дорожная карта" Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики направлена в Росприроднадзор письмом с 03.06.2019 № 3/15-9418

2.17		Сведения не представлены	КТ: Направлена в Минприроды России сводная информация о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2019 году	01.07.2019	01.07.2019		Мероприятия на 2019 г. не планировались
2.17.1		Сведения не представлены	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2019 году	01.06.2019	01.06.2019		Мероприятия на 2019 г. не планировались
2.17.2		Сведения не представлены	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации о размещении конкурсной документации в целях реализации проектов на официальном сайте закупок	01.04.2019	01.04.2019		Мероприятия на 2019 г. не планировались
2.20			КТ: Отобраны проекты на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда в 2020 году	11.07.2019	11.07.2019		
2.20.1		Отсутствие отклонений	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	01.06.2019	01.06.2019	Ефремов А.В.	Выполнено. Заявка Чувашской Республики на предоставление субсидии из федерального бюджета республиканском бюджету Чувашской Республики на 2020 год на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде направлена в Минприроды России письмом Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.05.2019 № 02/17-550.
2.26			КТ: Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2019 году	20.02.2020	20.02.2020		
2.26.1			Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2019 г. и направление их копии в ФГБУ «ВНИИ Экология»	15.10.2019	15.10.2019		

2.26.2		Сведения не представлены	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2019 г. и направление их копии в ФГБУ «ВНИИ Экология»	15.04.2019	15.04.2019		Мероприятия на 2019 г. не планировались
2.26.4		Сведения не представлены	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2019 г. и направление их копии в ФГБУ «ВНИИ Экология»	15.07.2019	15.07.2019		Мероприятия на 2019 г. не планировались