

Руководитель
регионального проекта

И.Н. Левицкая


(подпись)

01.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

Чувашская Республика

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>заполняется ежеквартально и ежегодно</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<i>100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, в которых организовано не менее 900 тыс. автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ</i>							
1.1.	Отсутствие отклонений	<i>100% государственных медицинских организаций, в которых организовано не менее 7866 автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ</i>	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	100,00	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	107,45	107,45	107,45	107,45	107,45	100,00	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	100,00	
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	100,00	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
2.		<i>В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ</i>							
2.1.	Отсутствие отклонений	<i>В Чувашской Республике реализована Республиканская медицинская информационная система, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ</i>	52,33	46,00	46,00	46,00	10,39	19,85	
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	45,54	45,54	45,54	45,54	10,29	22,60	
2.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	6,33	X	X	X	0,00	0,00	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,46	0,46	0,46	0,46	0,10	21,74	
2.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,46	0,46	0,46	0,46	0,10	21,74	

2.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
2.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
2.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
3.		<i>Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы</i>							
3.1.	Отсутствие отклонения	<i>Государственные медицинские организации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы</i>	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00	
3.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	100,00	
3.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
3.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	100,00	
3.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	100,00	
3.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
3.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
3.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			174,87	168,54	168,54	168,54	132,93	76,02	
федеральный бюджет			166,85	166,85	166,85	166,85	131,60	78,87	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			6,33	X	X	X	0,00	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			1,69	1,69	1,69	1,69	1,33	78,70	
внебюджетные источники				X	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.	ПС		Результат федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)": Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	31.12.2021		Минздрав России, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	
1.1.	Совет	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта. 100% государственных медицинских организаций, в которых организовано не менее 7436 автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с	31.12.2019	31.12.2019	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют.
1.1.1.	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	15.03.2019	12.02.2019	И.Н. Левицкая	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Соглашение заключено.
1.1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	15.03.2019	12.02.2019	И.Н. Левицкая	Выполнено. Между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от 12.
1.1.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.04.2019	04.03.2019	И.Н. Левицкая	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Приказом Минздрава Чувашии от 04.03.2019 г. № 304 утвержден План дооснащения медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет") информационно-телекоммуникационным оборудованием и подготовлены технические задания на закупку оборудования.
1.1.2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведено обследование медицинских организаций с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием	01.04.2019	01.03.2019	А.Т. Родионов, М.В. Анисимов	Выполнено. Во всех медицинских организациях определена потребность в информационно-телекоммуникационном оборудовании.
1.1.3.	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в медицинских организациях	31.12.2019	31.12.2019	И.Н. Левицкая	В работе. Риски недостижения отсутствуют.

1.1.3.1	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Размещение аукциона на закупку расширенной технической поддержки VipNet с обновлением сертификатов ФСБ и ФСТЭК	01.04.2019	29.03.2019	А.Т. Родионов	Выполнено. Информация о проведении закупки расширенной технической поддержки VipNet с обновлением сертификатов ФСБ и ФСТЭК размещена в Единой системе государственных закупок 29 марта 2019 года.
1.1.3.2	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Размещение аукциона на закупку комплекса аппаратно-программной автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований	01.04.2019	23.03.2019	А.Т. Родионов	Выполнено. Информация о проведении закупки комплекса аппаратно-программной автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований размещена в Единой системе государственных закупок 23 марта 2019 года.
2.	ПС		Результат федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)": Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет). Спок: 31.12.2021	31.12.2021		Минздрав России, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	
2.1.	Совет	Прозрачные сведения	Результат регионального проекта. Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к	31.12.2021	31.12.2021	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют.
2.1.1.	ПК	Прозрачные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию Серверов для обеспечения работы РМИС	31.12.2019	31.12.2019	И.Н. Левицкая	Риски недостижения отсутствуют
2.1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Размещение аукционов на закупку серверов для обеспечения работы РМИС	01.05.2019	29.03.2019	А.Т. Родионов	Выполнено. Информация о проведении закупки Серверов для обеспечения работы РМИС размещена в Единой системе государственных закупок 29 марта 2019 г.
2.1.2.	ПК	Прозрачные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию источников бесперебойного питания для обеспечения работы РМИС	31.12.2019	31.12.2019	И.Н. Левицкая	Риски недостижения отсутствуют.
2.1.2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Размещение аукционов на закупку источников бесперебойного питания для обеспечения работы РМИС	01.05.2019	11.04.2019	А.Т. Родионов	Выполнено. Информация о проведении закупки источников бесперебойного питания для обеспечения работы РМИС размещена в Единой системе государственных закупок 11 апреля 2019 г.
3.	ПК		Результат федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)": 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с	31.12.2024		Минздрав России, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	

3.1.	Совет	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта. В Чувашской Республике реализована Республиканская медицинская информационная система, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ	31.12.2024	31.12.2024	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют.
3.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.04.2019	28.02.2019	И.Н. Левицкая	Контрольная точка регионального проекта выполнена.
3.1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведение работ по оценке соответствия государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации требованиям Минздрава России	12.04.2019	28.02.2019	А.Т. Родионов	Выполнено. Определена потребность Республиканского центра обработки данных в оборудовании для обеспечения работоспособности РМИС и развитие ее подсистем.
3.1.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.04.2019	18.03.2019	И.Н. Левицкая	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Приказом Минздрава Чувашии от 18.03.2019 г. № 349 утвержден план по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы, эксплуатирующейся в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Чувашской Республики, на соответствие требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации на
3.1.2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведены работы по оценке соответствия РМИС требованиям Минздрава России	15.04.2019	28.02.2019	А.Т. Родионов, М.В. Анисимов	Выполнено. Проведены работы по оценке соответствия РМИС требованиям Минздрава России.
3.1.3.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.07.2019	23.04.2019	И.Н. Левицкая	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Приказом Минздрава от 23.04.2019 г. № 597 утвержден план по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы в части внедрения региональной централизованной системы "Интегрированная электронная медицинская карта" на 2019 год.
3.1.3.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработан план по проведению работ по модернизации и развитию РМИС в части расширения функциональных возможностей подсистемы «Электронная медицинская карта» для передачи структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ на 2019 год	15.07.2019	23.04.2019	А.Т. Родионов	Выполнено. Приказом Минздрава от 23.04.2019 г. № 597 утвержден план по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы в части внедрения региональной централизованной системы "Интегрированная электронная медицинская карта" на 2019 год.
3.1.4.	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Услуга оказана (работы выполнены)	15.10.2019	15.10.2019	И.Н. Левицкая	Риски недостижения отсутствуют
3.1.4.1.	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Проведены работы по модернизации и развитию РМИС в части расширения функциональных возможностей подсистемы «Электронная медицинская карта» для передачи структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта»	15.10.2019	15.10.2019	А.Т. Родионов	Риски недостижения отсутствуют
3.1.5.	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Услуга оказана (работы выполнены)	15.10.2019	15.10.2019	И.Н. Левицкая	Риски недостижения отсутствуют
3.1.5.1.	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112»	15.10.2019	15.10.2019	А.Т. Родионов	Риски недостижения отсутствуют

3.1.6.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.07.2019	23.04.2019	И.Н. Левецкая	Контрольная точка регионального проекта выполнена.
3.1.6.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Утверждение плана по внедрению централизованных систем «Управление потоками пациентов», в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019 год	15.07.2019	23.04.2019	А.Т. Родионов	Выполнено. Приказом Минздрава от 23.04.2019 г. № 595 утвержден план по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы в части внедрения региональной централизованной системы "Управление потоками пациентов" на 2019 год.
3.1.7.	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Услуга оказана (работы выполнены)	15.10.2019	15.10.2019	И.Н. Левецкая	Риски недостижения отсутствуют
3.1.7.1.	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы «Управление потоками	15.10.2019	15.10.2019	А.Т. Родионов	Риски недостижения отсутствуют
3.1.8.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Услуга оказана (работы выполнены)	15.07.2019	23.04.2019	И.Н. Левецкая	Контрольная точка регионального проекта выполнена.
3.1.8.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведение работ по модернизации и развитию РМИС в части внедрения централизованной системы «Лабораторные исследования»	15.07.2019	23.04.2019	А.Т. Родионов	Выполнено. Приказом Минздрава от 23.04.2019 № 561 утвержден план по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы в части внедрения региональной централизованной системы "Лабораторные исследования" на 2019 год.
3.1.9.	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Услуга оказана (работы выполнены)	15.10.2019	15.10.2019	И.Н. Левецкая	Риски недостижения отсутствуют
3.1.9.1.	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Проведение работ по модернизации и развитию РМИС в части внедрения централизованной системы «Лабораторные исследования»	15.10.2019	15.10.2019	А.Т. Родионов	Риски недостижения отсутствуют
3.1.10.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.07.2019	29.04.2019	И.Н. Левецкая	Контрольная точка регионального проекта выполнена.
3.1.10.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений»	15.07.2019	29.04.2019	А.Т. Родионов	Выполнено. Приказом Минздрава от 29.04.2019 № 599 утвержден план по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы в части внедрения региональной централизованной системы "Центральный архив медицинских изображений" на 2019
3.1.11.	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Услуга оказана (работы выполнены)	15.10.2019	15.10.2019	И.Н. Левецкая	Риски недостижения отсутствуют
3.1.11.1.	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы «Центральный архив	15.10.2019	15.10.2019	А.Т. Родионов	Риски недостижения отсутствуют
3.1.12.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.07.2019	29.04.2019	И.Н. Левецкая	Контрольная точка регионального проекта выполнена.
3.1.12.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)	15.07.2019	29.04.2019	А.Т. Родионов	Выполнено. Приказом Минздрава от 29.04.2019 № 600 утвержден план по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы в части внедрения региональной централизованной системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" на 2019 год.

3.1.13.	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Услуга оказана (работы выполнены)	15.10.2019	15.10.2019	И.Н. Левицкая	Риски недостижения отсутствуют
3.1.13.1.	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)	15.10.2019	15.10.2019	А.Т. Родионов	Риски недостижения отсутствуют
3.1.14.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.07.2019	29.04.2019	И.Н. Левицкая	Контрольная точка регионального проекта выполнена.
3.1.14.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)	15.07.2019	29.04.2019	А.Т. Родионов	Выполнено. Приказом Минздрава от 29.04.2019 № 596 утвержден план по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы в части внедрения региональной централизованной системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" на 2019 год.
3.1.15.	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Услуга оказана (работы выполнены)	15.10.2019	15.10.2019	И.Н. Левицкая	Риски недостижения отсутствуют
3.1.15.1.	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)	15.10.2019	15.10.2019	А.Т. Родионов	Риски недостижения отсутствуют
3.1.16.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Утвержден план по внедрению централизованных систем «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год	15.07.2019	29.04.2019	И.Н. Левицкая	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Приказом Минздрава от 29.04.2019 г. № 601 утвержден план по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы в части внедрения региональной централизованной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"
3.1.16.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	15.07.2019	29.04.2019	А.Т. Родионов	Выполнено. Приказом Минздрава от 29.04.2019 г. № 601 утвержден план по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы в части внедрения региональной централизованной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" на 2019 год.
3.1.17.	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Услуга оказана (работы выполнены)	15.10.2019	15.10.2019	И.Н. Левицкая	Риски недостижения отсутствуют
3.1.17.1.	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	15.10.2019	15.10.2019	А.Т. Родионов	Риски недостижения отсутствуют
3.1.18.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.07.2019	29.04.2019	И.Н. Левицкая	Контрольная точка регионального проекта выполнена.

3.1.18.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»	15.07.2019	29.04.2019	А.Т. Родионов	Выполнено. Приказом Минздрава от 29.04.2019 № 598 утвержден план по модернизации и развитию Республиканской медицинской информационной системы в части внедрения региональной централизованной системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" на 2019 год
3.1.19.	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.10.2019	15.10.2019	И.Н. Левицкая	Риски недостижения отсутствуют
3.1.19.1.	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»	15.10.2019	15.10.2019	А.Т. Родионов	Риски недостижения отсутствуют
4.	ПС		Результат федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)": 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Спок: 31.12.2021	31.12.2021		Минздрав России, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	
4.1.	Совет	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта. 20% государственных медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы	31.12.2021	31.12.2021	В.Н. Викторов	Риски недостижения отсутствуют.
4.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Услуга оказана (работы выполнены)	15.07.2019	28.06.2019	И.Н. Левицкая	Контрольная точка регионального проекта выполнена. 65 % медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.
4.1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России	01.04.2019	28.02.2019	А.Т. Родионов, М.В. Анисимов	Выполнено. Проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России.
4.1.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, в соответствии с требованиями Минздрава	15.07.2019	30.05.2019	А.Т. Родионов	Выполнено. Проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, в соответствии с
4.1.3.	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационный сервис (а) (информационной системы)	15.10.2019	15.10.2019	И.Н. Левицкая	Риски недостижения отсутствуют
4.1.3.1.	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, в соответствии с требованиями Минздрава	15.10.2019	15.10.2019	А.Т. Родионов, М.В. Анисимов	Риски недостижения отсутствуют
4.1.4.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Услуга оказана (работы выполнены)	15.07.2019	28.06.2019	И.Н. Левицкая	Контрольная точка регионального проекта выполнена. 30% медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют информационные системы, соответствующие требованиям

4.1.4.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, в соответствии с требованиями Минздрава России	15.07.2019	11.06.2019	А.Т. Родионов	Выполнено. Проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, в соответствии с требованиями Минздрава России.
4.1.5.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Услуга оказана (работы выполнены)	15.10.2019	30.07.2019	И.Н. Левицкая	Контрольная точка регионального проекта выполнена. 35% медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют информационные системы, соответствующие требованиям
4.1.5.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, в соответствии с требованиями Минздрава России	15.10.2019	11.06.2019	А.Т. Родионов, М.В. Анисимов	Выполнено. Проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, в соответствии с требованиями Минздрава России.
4.1.6.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	01.08.2019	30.07.2019	И.Н. Левицкая	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Контракт на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях, для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия заключен 30 июля 2019 года.
4.1.6.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Формирование технического задания, объявление закупок и заключение контракта на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организациях для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия	01.08.2019	30.07.2019	А.Т. Родионов	Выполнено. Контракт на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях, для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия заключен 30 июля 2019 года.
4.1.7.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Услуга оказана (работы выполнены)	01.08.2019	21.06.2019	И.Н. Левицкая	Контрольная точка регионального проекта выполнена.
4.1.7.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, в соответствии с требованиями Минздрава	01.08.2019	21.06.2019	А.Т. Родионов	Выполнено. Проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, в соответствии с
4.1.8.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.08.2019	30.07.2019	И.Н. Левицкая	Контрольная точка регионального проекта выполнена. Контракт на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях, для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия заключен 30 июля 2019 года.
4.1.8.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Формирование технического задания, объявление закупок и заключение контракта на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организациях для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия	01.08.2019	30.07.2019	А.Т. Родионов	Выполнено. Контракт на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях, для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия заключен 30 июля 2019 года.