

Руководитель
Регионального проекта
Рябинина Т.А.


(подпись)

01.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

"Брянская Республика"

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Специальные отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	в январе - июле финансирование не предусмотрено	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		Результат федерального проекта: Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информативной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками. Срок: 15.10.2018-20.12.2024 г.г.	20.12.2024		А.А. Браверман	-
1.1.	ПК		Результат регионального проекта: Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информативной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками. Срок: 01.01.2019-31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Н.И. Васильев, И.В. Данилов	В работе. Риски неопознания отсутствуют.
1.1.1.	РПП		Разработка и утверждение графика проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов. Срок: 18.02.2019-25.03.2019	25.03.2019	06.03.2019	Н.И. Васильев, И.В. Данилов	06.03.2019 г. Утвержден план-график проведения семинаров, для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в рамках деятельности Центра компетенций, на 2019 год.
1.1.1.1	РПП		Разработка информационного материала в целях их последующего использования в ходе проведения обучающих семинаров для субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов. Срок: 25.03.2019-30.04.2019	30.04.2019	30.04.2019	Н.И. Васильев	1. Разработана баннер ПК на сайте КСУП ЧР «Агро-Инновацион» (http://agro-in.sar.gov.ru/default.aspx); 2. Информационное наполнение баннера из 2-х разделов: региональные меры поддержки и партнеры проекта (http://agro-in.sar.gov.ru/sitepar.aspx?id=2506834) и меры поддержки корпорации МПС (http://agro-in.sar.gov.ru/sitepar.aspx?id=2506834); 3. Презентационные материалы: презентация по мерам поддержки НФ, СЖФ, СПОК (http://gov.sar.gov.ru/Content/2019/orgs/GovId_106/dlya_samitna_03.04.2019_rpd); презентация создание СПОК (http://agro-in.sar.gov.ru/sitepar.aspx?id=2506849); налогообложение СПОК (http://agro-in.sar.gov.ru/Content/2019/orgs/GovId_106/ndvof_srok_2019(1).pdf); 4. Разработана брошюра «Поддержка малых форм хозяйствования в АПК». 5. 14 февраля 2019 года состоялась сессия видеоконференции с муниципальными районами Чувашской Республики по развитию сельскохозяйственной кооперации в республике.

2	ПС		<p>Результат федерального проекта: На основе предпринятых итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» разработана рекомендация по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечения разработки и реализации комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с разработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации</p>
2.1.	ПК	<p>Проект/команда/организация</p>	<p>Результат регионального проекта: Взаимодействие целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее - Программа) привнесена в соответствие с разработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации</p>
2.1.1.	РРП	<p>Описание отчета/иные сведения</p>	<p>Подготавливает проект Программы, прилагаемый в соответствии с разработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации</p>
2.1.2.	РРП	<p>Проект/команда/организация</p>	<p>Проект Программы согласован с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики</p>
3.	ПС		<p>Результат федерального проекта: Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета субъектам Российской Федерации и иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4368 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 7,373 млрд рублей; - в 2020 году в размере 1,836 млрд рублей; - в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей; - в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей; - в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей; - в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей.</p>
3.1.	ПК	<p>Описание отчета/иные сведения</p>	<p>Результат регионального проекта: Утвержден нормативный правовой акт Чувашской Республики, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 606,43 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 90,91 млн. рублей; - в 2020 году в размере 58,66 млн. рублей; - в 2021 году в размере 74,28 млн. рублей; - в 2022 году в размере 100,50 млн. рублей; - в 2023 году в размере 133,96 млн. рублей; - в 2024 году в размере 148,12 млн. рублей</p>

3.1.1.	РРП	Отсутствие отклонения	Подготовлен проект НИДА, предусматривающего предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике, и разведен для осуществления на официальном сайте region10n.sarpt.ru информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	01.07.2019	01.05.2019	Рябинина Т.А.; Данилов И.В.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 148 «Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Чувашской Республики» принят
3.1.2.	РРП	Отсутствие отклонения	Проект НИДА согласован с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики	01.10.2019	08.05.2019	Рябинина Т.А.; Данилов И.В.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 148 «Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Чувашской Республики» принят
3.1.3.	ПК	Отсутствие отклонения	Проект НИДА, предусматривающего предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике, рассмотрен и принят	20.10.2019	15.05.2019	Рябинина Т.А.; Данилов И.В.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 мая 2019 г. № 148 «Об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Чувашской Республики» принят