

Руководитель
регионального проекта

Кудряшов С.В.

(подпись)

02.08.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019

"Чувашская Республика"

"Социальная активность"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>заполняется ежеквартально и ежегодно</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствием отклонений</i>	<i>отсутствием отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование мероприятия, результата, контрольной точки,	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.	Совет	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Созданы центры (общества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений Срок: 30.12.2024	31.12.2024		Кудряшов С.В.	Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Размещено объявление о закупке	31.07.2019	31.07.2019	Устюг В.В.	Объявлены закупки на сумму 10579300,11 руб. Заключены договоры на сумму 9829930,11 руб. На согласовании конкурсная документация на сумму 737568,58 руб.
1.1.1.1.	РПП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Проведены организационные мероприятия, направленные на создание в Чувашской Республике центра поддержки добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	30.09.2019	30.09.2019	Кузнецова А.Б.	Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.3	РПП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Сформирован состав сотрудников центра поддержки добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	31.08.2019	31.08.2019	Кузнецова А.Б.	Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.4	РПП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Заключены контракты на закупку оборудования	31.08.2019	31.08.2019	Устюг В.В.	Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.5	РПП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Проведена закупка и заключены контракты	31.08.2019	31.08.2019	Устюг В.В.	Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.6	РПП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Заключены соглашения с партнерскими организациями, в том числе с органами исполнительной власти субъекта, территориальными органами МЧС России субъекта, региональными отделениями Всероссийского студенческого корпуса спасателей	30.09.2019	30.09.2019	Устюг В.В.	Риски недостижения отсутствуют
1.1.1.7	РПП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Разработан и утвержден план мероприятий центра до 2024 года с учетом федеральных программ «Волонтер безопасности» и программ подготовки спасателей, а также с учетом ключевых показателей эффективности, указанных в заявке на Конкурс	30.09.2019	30.09.2019	Устюг В.В.	Риски недостижения отсутствуют

1.1.1.8	РПП	Отсутствие отчетов	Мероприятие регионального проекта. Разработка типового регламента деятельности ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	31.07.2019	31.07.2019	Кузнецова А.Е. Устюж В.В.	Проект Положения о Ресурсном центре (типовой регламент деятельности ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС находится на согласовании в Министерстве образования и молодежной политики Чувашской Республики
1.1.1.9	РПП	Отсутствие отчетов	Мероприятие регионального проекта. Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий на создание центра поддержки добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	31.05.2019	31.05.2019	Кудряшов С.В.	Соглашение от 11.02.2019 № 091-08-2019-017
1.1.1.10	РПП	Отсутствие отчетов	Мероприятие регионального проекта. Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра поддержки добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	28.02.2019	28.02.2019	Кудряшов С.В.	
1.1.1.11	ПК	Прогнозные бюджетные	Контрольная точка регионального проекта. Закуплено необходимое МТО, подготовлена материально-техническая база в соответствии с рекомендациями по созданию ресурсного центра в сфере ЧС	30.09.2019	30.09.2019	Устюж В.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.