

4.1	Совет	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта. Созданы детские технопарки «Кванториум»	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В.	Риски недостижения отсутствуют
4.1.1	ПК	Прочие отклонения	Контрольная точка регионального проекта. Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	30.09.2019	30.09.2019	Кудряшов С.В. Кузнецова А.Б. Пристова Е.Ю.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4.1.1.1	РРП	Прочие отклонения	Мероприятие регионального проекта. Подготовка и утверждение праводस्ताвливающих документов субъектов Российской Федерации о создании детских технопарков «Кванториум»	30.09.2019	30.09.2019	Кудряшов С.В. Кузнецова А.Б. Пристова Е.Ю.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
4.1.1.2	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании детских технопарков «Кванториум»	01.03.2019	01.03.2019	Кузнецова А.Б. Пристова Е.Ю.	Выполнено.
4.1.2	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	30.04.2019	30.04.2019	Кузнецова А.Б. Пристова Е.Ю.	Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-577
4.1.2.1	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Утверждение государственного задания федеральному государственному автономному учреждению «Фонд новых форм развития образования» на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум»	30.04.2019	30.04.2019	Кузнецова А.Б. Пристова Е.Ю.	Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-578
4.1.3	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	30.05.2019	30.05.2019	Кузнецова А.Б. Пристова Е.Ю.	Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-579
4.1.3.1	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум»	30.05.2019	30.05.2019	Кузнецова А.Б. Пристова Е.Ю.	Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-577
4.1.3.2	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Согласование дизайн-проекта детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики. Согласование проекта зонирования детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики	28.02.2019	28.02.2019	Кузнецова А.Б. Пристова Е.Ю.	Выполнено.
4.1.3.3	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в детском технопарке «Кванториум» для реализации дополнительных общеразвивающих программ	01.05.2019	01.05.2019	Кузнецова А.Б. Пристова Е.Ю.	Выполнено.
4.1.3.4	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработка перечня дополнительных общеразвивающих программ, плана проведения обучения преподавательского состава детского технопарка «Кванториум»	01.03.2019	01.03.2019	Кузнецова А.Б. Пристова Е.Ю.	Выполнено.
4.1.3.5	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Определен перечень дополнительных общеразвивающих программ. Определены заказчик, цели и задачи обучения преподавательского состава детского технопарка «Кванториум»	01.03.2019	27.02.2019	Кузнецова А.Б. Пристова Е.Ю.	Определен перечень. Приказ директора Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии от 27.02.2019 45-ОД
4.1.3.6	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработка новых программ дополнительного образования	31.03.2019	27.02.2019	Кузнецова А.Б. Пристова Е.Ю.	Программы разработаны и утверждены приказом директора Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии от 27.02.2019 № 46-ОД
4.1.3.7	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработаны и согласованы программы обучения. Сформированы группы для обучения преподавательского состава	31.03.2019	27.02.2019	Кузнецова А.Б. Пристова Е.Ю.	Программы разработаны, группы для обучения сформированы. Программы и списки групп утверждены приказом директора Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии от 27.02.2019 № 47-ОД.
4.1.3.8	РРП	Внесение отклонений	Мероприятие регионального проекта. Мониторинг проведения обучения преподавательского состава новым общеразвивающим программам детского технопарка «Кванториум»	30.05.2019	31.07.2019	Кузнецова А.Б. Пристова Е.Ю.	На 30.05.2019 года прошли обучение soft-сессии преподаватели Бюквантума, Наноквантума, VA/AR (г. Липетск) С 24.06.2019 года продолжает обучение Генонная инженерия. г. Москва, МФТИ.
4.1.3.9	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Обеспечена организационная готовность к исполнению дополнительных общеразвивающих программ. Проведено обучение преподавательского состава детского технопарка «Кванториум»	30.05.2019	30.05.2019	Кузнецова А.Б. Пристова Е.Ю.	На 30.05.2019 года заключены договора о создании и развитии инновационной площадки детского технопарка Кванториум с Чувашским государственным педагогическим университетом им. И.Я. Яковлева, МБУ "Центр мониторинга образования города Новочебоксарск, школы г. Новочебоксарска №№ 6, 9, 11, 18, 19 На 30.05.2019 года прошли обучение soft-сессии преподаватели Бюквантума, Наноквантума, VA/AR (г. Липетск)
4.1.3.10	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Отбор образовательных учреждений для создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ	20.03.2019	20.03.2019	Кузнецова А.Б. Пристова Е.Ю.	Сформирован договор о сотрудничестве с общеобразовательными организациями для подписания
4.1.3.11	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Формирование планов создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в детском технопарке «Кванториум» и планов закупок	01.04.2019	01.04.2019	Кузнецова А.Б. Пристова Е.Ю.	
4.1.3.12	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведение закупки и заключение контракта	01.04.2019	01.04.2019	Пристова Е.Ю.	Закупка внесена в план-график
4.1.1.13	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики	01.04.2019	01.04.2019	Пристова Е.Ю.	Калькуляция операционных расходов на функционирование детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики утверждена распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики № 794-р от 26.10.2018 г.
4.1.1.14	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Запланирована закупка	01.04.2019	01.04.2019	Пристова Е.Ю.	Закупка внесена в план-график
4.1.1.15	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Размещение закупки	01.05.2019	01.05.2019	Пристова Е.Ю.	Закупки размещены
4.1.1.16	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Произведено публичное объявление о закупке	01.05.2019	01.05.2019	Пристова Е.Ю.	Разработаны технические задания для объявления закупок

4.1.1.17	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведение закупки и заключение контракта	30.06.2019	30.06.2019	Кузнецова А.Б., Пристова Е.Ю.	Аукционная документация размещена на сайте с 20.06.2019 г http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html № 31908018684 - 10 865 000 руб. (Энерджикуantum - 20.06.2019 г); № 3190804090 - 10 330 172 руб. (Наноквантум - 24.06.2019 г); № 31908041084 - 10 251 645 руб. (Биоквантум - 24.06.2019 г.); № 31908030066 - 3 525 055 руб. (IT-квантум - 25.06.2019 г.); № 31908107977 - 12 753 299 руб. (Поставка комплекта оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум» в направлении «Хайтек» - 17.07.2019); № 31908088099 - 2 266 518 (Поставка лабораторной мебели для Наноквантума и Биоквантума- 11.07.2019); № 31908145659 - 3 246 049 (Поставка мебели для оснащения детского технопарка «Кванториум» - 29.07.2019); №31908056958 - 3 152 841 (Поставка профильного оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум» в части направления «Дополненная и виртуальная реальность» - 02.07.2019); № 31908131278 - 8 085 889 (Поставка компьютерного оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум» в направлениях IT-квантума, «Хайтек», «Дополненная и виртуальная реальность» - 24.07.2019); №31908121383 - 7 197 036 (Поставка компьютерного оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум» - 22.07.2019)
4.1.1.18	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключены контракты на обеспечение ресурсами новых мест для реализации дополнительных общеобразовательных программ в детском технопарке «Кванториум»	30.06.2019	30.06.2019	Пристова Е.Ю.	Договор 2019.262013 от 26.07.2019г. - Поставка оборудования для оснащения Энерджи квантума детского технопарка «Кванториум» Примерные даты заключения договоров 1 Айти квантум до 08.08.2019г. 2. Поставка оборудование Бло и Нано до 08.08.2019 г. 3. Дополненная и виртуальная реальность до 15.08.2019г. 4.Поставка лабораторной мебели для Наноквантума и Биоквантума» до 30.08.2019 5 Поставка мебели для оснащения детского технопарка «Кванториум» до 30.08.2019 6.Поставка компьютерного оборудования для оснащения детского технопарка "Кванториум" в направлениях IT-квантума, "Хайтек", "Дополненная и виртуальная реальность". до 30.08.2019 7.Поставка компьютерного оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум» до 30.08.2019 8 Поставка комплекта оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум» в направлении «Хайтек» до 30.08.2019 https://zakupki.gov.ru/223/plan/private/plan/info/common-info.html?planInfoId=3405649&planId=472832
4.1.1.19	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Подготовлена отчетность об исполнении закупки	08.07.2019	08.07.2019	Пристова Е.Ю.	Выполнено
4.1.1.20	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение ресурсами новых мест для реализации дополнительных общеобразовательных программ в детском технопарке «Кванториум»	31.08.2019	31.08.2019	Пристова Е.Ю.	Риски недостижения отсутствуют
4.1.1.21	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Обеспечена готовность в детском технопарке «Кванториум» к исполнению дополнительных общеобразовательных программ всех направлений	31.08.2019	31.08.2019	Пристова Е.Ю.	Риски недостижения отсутствуют
4.1.1.22	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Обеспечена готовность в детском технопарке «Кванториум» к исполнению дополнительных общеобразовательных программ всех направлений	31.08.2019	31.08.2019	Пристова Е.Ю.	Риски недостижения отсутствуют
4.1.1.23	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Утверждение медалиана детского технопарка «Кванториум» Чувашской Республики	28.02.2019	28.02.2019	Пристова Е.Ю.	Утвержден Приказом Минобрнауки Чувашии от 28.02.2019 № 445
4.1.1.24	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведение информационной кампании с целью привлечения не менее 3500 учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ	31.08.2024	31.08.2019	Пристова Е.Ю.	Риски недостижения отсутствуют
4.1.1.25	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Мониторинг подачи заявлений и набора учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ	31.03.2019	31.03.2019	Пристова Е.Ю.	Ведется постоянный мониторинг: подачи заявлений и набора учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ
4.1.1.26	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадки детского технопарка «Кванториум» в соответствие с проектом	31.08.2019	31.08.2019	Тимофеев В.В.	Риски недостижения отсутствуют
4.1.1.27	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведен набор не менее 800 учащихся для прохождения дополнительных общеобразовательных программ.	01.10.2019	01.10.2019	Пристова Е.Ю.	Риски недостижения отсутствуют
5.	ПС		Результат федерального проекта: Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий (Срок: 31.12.2019)	31.12.2019		И.А.Михеева, А.Е.Тимкин	
5.1	Совет	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Ширшов А.А.	Риски недостижения отсутствуют
5.1.1	ПК	Прогнозные сведения	Контрольная точка регионального проекта. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.10.2019	01.10.2019	Ширшов А.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
5.1.1.1	РРП	Прогнозные сведения	Мероприятие регионального проекта. Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.10.2019	01.10.2019	Ширшов А.А.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
5.1.2	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Закупка включена в план закупок	01.06.2019	01.06.2019	Ширшов А.А.	Выполнено
5.1.2.1	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Включение закупок работ (услуг) по реализации мероприятий, направленных на обеспечение освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, в план закупок и план-график закупок Министерства просвещения Российской Федерации	01.06.2019	01.06.2019	Ширшов А.А.	Выполнено
5.1.2.2	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья	30.10.2018	30.10.2018	Кудряшов С.В.	Была подготовлена и направлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

5.1.2.3	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями.	28.02.2019	12.02.2019	Кудряшов С.В.	Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-577
6	ПС		Результат федерального проекта: Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах.	31.12.2019		И.А.Милосев, А.И.Рождков, Е.В.Шмелева, А.Е.Тимкин	
6.1	Совет	Прогнозируемые	Результат регионального проекта: Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации.	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	Риски недостижения отсутствуют
6.1.1	ПК	Прогнозируемые	Контрольная точка регионального проекта. Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения).	30.09.2019	30.09.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
6.1.1.1	РРП	Прогнозируемые	Мероприятие регионального проекта. Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов.	30.09.2019	30.09.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
6.1.1.2	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех».	01.03.2019	01.03.2019	Тарасенко О.Н.	Выполнено
6.1.2	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	15.02.2019	12.02.2019	Кудряшов С.В.	Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-577
6.1.2.1	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.	28.02.2019	12.02.2018	Кудряшов С.В.	Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-577
6.1.2.2	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.	30.03.2019	03.03.2019	Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	План ОХД Центра внешкольной работы "Эткер" утвержден с учетом субсидии Российской Федерации 03.03.2019
6.1.2.3	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Согласована калькуляция операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденной документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации; расходного обязательства на создание/развитие Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.	28.02.2019	26.10.2018	Кузнецова А.Б.	Согласовано распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 793-р
6.1.2.4	РРП	Прогнозируемые	Мероприятие регионального проекта. Сформировано и утверждено штатное расписание Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.	01.09.2019	01.09.2019	Тарасенко О.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
6.1.2.5	РРП	Прогнозируемые	Мероприятие регионального проекта. Сформирован состав сотрудников Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.	31.08.2019	31.08.2019	Кузнецова А.Б.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
6.1.2.6	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Привлечены партнеры по реализации мероприятий Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.	28.02.2019	28.02.2019	Кузнецова А.Б.	Подписаны договора между интеллектуальными партнерами и ГАУ ЧР "Центр внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии
6.1.2.7	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Создан межведомственный совет по развитию деятельности Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и утверждены его состав.	28.02.2019	12.02.2019	Кузнецова А.Б.	Приказ ГАУ ЧР "Центр внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии от 12.02.2019 № 20-ОД
6.1.2.8	РРП	Прогнозируемые	Мероприятие регионального проекта. Проведены организационные мероприятия, направленные на создание в Чувашской Республике Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.	30.09.2019	30.09.2019	Кузнецова А.Б.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
6.1.2.9	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработаны дизайн-проект, проект зонирования, создание/обновление инфраструктуры Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.	30.06.2019	30.06.2019	Кудряшов С.В., Тарасенко О.Н.	Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.05.2019 № 432-р внесены изменения в распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 793-р в части зонирования
6.1.2.10	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Согласованы дизайн-проект, проект зонирования, создание/обновление инфраструктуры Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.	30.03.2019	30.03.2019	Тарасенко О.Н.	Дизайн-проект и проект зонирования Центра утверждены распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики № 793-р от 26.10.2018
6.1.2.11	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Запланирована закупка оборудования.	30.05.2019	30.05.2019	Тарасенко О.Н., Кузьмин В.Н.	Размещены объявление о закупке на 214,5 млн. руб. Подача оборудования запланирована на сентябрь 2019 года
6.1.2.12	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Размещено объявление о закупке.	04.06.2019	04.06.2019	Тарасенко О.Н., Кузьмин В.Н.	Размещены объявление о закупке на сумму 214,5 млн. руб.
6.1.2.13	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Проведена закупка и заключены контракты.	01.07.2019	01.07.2019	Тарасенко О.Н., Кузьмин В.Н.	Имеется риск незаключения вовремя контрактов. В связи с тем, что методические рекомендации по созданию и развитию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта фонда "Талант и успех" в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", подписаны Минобрнауки России 21 мая 2019 г., инфраструктурные листы на 1 июля 2019 г. находятся на стадии согласования с проектным офисом национального проекта "Образование", в виду чего отсутствует возможность объявить закупки. Закупки будут объявлены сразу после согласования инфраструктурного листа Фондом новых форм развития образования

6.1.2.14.	РРП	Проблемные вопросы	Мероприятие регионального проекта. Заключены контракты на закупку, доставку и наладку оборудования	30.09.2019	30.09.2019	Тарасенко О.Н. Кузьмин В.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
6.1.2.15.	РРП	Отсутствие включений	Мероприятие регионального проекта. Разработана проектно-сметная документация на проведение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов	30.06.2019	24.06.2019	Тарасенко О.Н. Кузьмин В.Н.	Проектно-сметная документация разработана и направлена 24 июня на экспертизу в АУ ЧР "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Министров Чувашии
6.1.2.16.	РРП	Проблемные вопросы	Мероприятие регионального проекта. Проведены строительно-монтажные работы и косметические ремонты	30.09.2019	30.09.2019	Тарасенко О.Н. Кузьмин В.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
6.1.2.17.	РРП	Проблемные вопросы	Мероприятие регионального проекта. Завершены строительно-монтажные работы и косметические ремонты	30.09.2019	30.09.2019	Тарасенко О.Н. Кузьмин В.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
6.1.2.18.	РРП	Проблемные вопросы	Мероприятие регионального проекта. Создана инфраструктура Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.10.2019	01.10.2019	Тарасенко О.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
6.1.2.19.	РРП	Отсутствие включений	Мероприятие регионального проекта. Подписано соглашение с Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в области развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи в Чувашской Республике	28.02.2019	12.02.2019	Тарасенко О.Н.	Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-577
6.1.2.20.	РРП	Отсутствие включений	Мероприятие регионального проекта. Создан попечительский и экспертный совет Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и утвержден их состав	31.05.2019	28.05.2019	Тарасенко О.Н.	Приказом ГАУ Чувашской Республики "Центр внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии от 28 мая 2019 года № 98-ОД создан Экспертный совет и утверждено Положение об Экспертном совете. Приказом ГАУ Чувашской Республики "Центр внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии от 28 мая 2019 года № 99-ОД создан Попечительский совет и
6.1.2.21.	РРП	Отсутствие включений	Мероприятие регионального проекта. Утверждены ключевые направления работы Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации	31.05.2019	28.05.2019	Тарасенко О.Н.	Приказом ГАУ Чувашской Республики "Центр внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии от 28 мая 2019 года № 100-ОД утверждены ключевые направления работы ГАУ Чувашской Республики "Центр внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии по деятельности в рамках выявления, поддержки и развитию способностей и талантов у детей и
6.1.2.22.	РРП	Отсутствие включений	Мероприятие регионального проекта. Разработаны критерии отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	30.04.2019	28.03.2019	Тарасенко О.Н.	Критерии отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности Центра разработаны, утверждены приказом ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии от 28.03.2019 № 64-ОД
6.1.2.23.	РРП	Отсутствие включений	Мероприятие регионального проекта. Проведен отбор на интенсивные программы	01.06.2019	01.06.2019	Тарасенко О.Н.	Отбор на интенсивные программы проведен. Всего на интенсивные программы планируется направить 322 человека
6.1.2.24.	РРП	Отсутствие включений	Мероприятие регионального проекта. Утвержден список участников интенсивных программ	02.06.2019	05.06.2019	Тарасенко О.Н.	Список участников 1 интенсивной смены утвержден приказом ГАУ Чувашской Республики "Центр внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии от 05.06.2019 № 110
6.1.2.25.	РРП	Отсутствие включений	Мероприятие регионального проекта. Проведены организационные и методические мероприятия по проведению интенсивных программ (место проведения, кадровый состав, нормативные документы)	30.05.2019	30.05.2019	Тарасенко О.Н.	Запланировано проведение интенсивных программ на базе ДОЛ "Солнышко" в период 05.06 - 25.06.2019, 26.06 - 17.07.2019, 18.07 - 07.08.2019. Общее количество детей - 350 человек. Программа интенсивных мероприятий ДОЛ "Солнышко" разработана и получила согласование экспертного совета по оценке образовательных программ организаций отдыха детей и их оздоровления Чувашской Республики. В интенсивных мероприятиях примут участие педагоги ФГБОУ ВО "Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова", МБОУДО "Детская музыкальная школа № 1" г. Чебоксары, Чебоксарского художественного училища.
6.1.2.26.	РРП	Отсутствие включений	Мероприятие регионального проекта. Разработан план, программы проведения интенсивных программ	30.05.2019	30.05.2019	Тарасенко О.Н. Волкова О.С., Иванов Е.В.	Программа интенсивных мероприятий ДОЛ "Солнышко" разработана и получила согласование экспертного совета по оценке образовательных программ организаций отдыха детей и их оздоровления Чувашской Республики
6.1.2.27.	РРП	Проблемные вопросы	Мероприятие регионального проекта. Проведена апробация проведения интенсивных программ (в том числе учебно-тренировочных сборов) по математике, информатике, физике, химии, биологии, проектной деятельности	31.08.2019	31.08.2019	Кудряшова С.В., Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
6.1.2.28.	РРП	Отсутствие включений	Мероприятие регионального проекта. Сформирован годовой календарный план реализации образовательных программ, проводимых Центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	30.07.2019	30.07.2019	Тарасенко О.Н.	Годовой календарный график реализации образовательных программ разработан и утвержден приказом ГАУ Чувашской Республики "Центр внешкольной работы "Эткер" Минобразования Чувашии от 22.07.2019 № 125-ОД
6.1.2.29.	РРП	Проблемные вопросы	Мероприятие регионального проекта. Создан открытый информационный ресурс в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивающий работу регионального центра, его программы, мероприятия по выявлению способностей и мотивации детей и молодежи	31.08.2019	31.08.2019	Тарасенко О.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
6.1.2.30.	РРП	Проблемные вопросы	Мероприятие регионального проекта. Сформирован перечень и план-график проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи	31.08.2019	31.08.2019	Тарасенко О.Н.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
7.	ПС		Результат федерального проекта: Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, в том числе не менее 15 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 6 тыс.	31.12.2019		И.А.Михеев, А.И.Рожков	
7.1.	Совет	Проблемные вопросы	Результат регионального проекта: Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	31.12.2019	31.12.2019	Кудряшова С.В., Кузнецова А.Б., Александров А.Ю	Риски недостижения отсутствуют
7.1.1.	ПК	Проблемные вопросы	Контрольная точка регионального проекта. Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	30.09.2019	30.09.2019	Кудряшова С.В., Кузнецова А.Б.	В работе. Риски недостижения отсутствуют

7.1.1.1.	РРП	Присутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Подготовка и утверждение правоустанавливающих документов субъектов Российской Федерации о создании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	30.09.2019	30.09.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
7.1.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	01.03.2019	01.03.2019	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Александров А.Ю.	Выполнено
7.1.2.	ПК	Присутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	31.12.2018	31.12.2018	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Александров А.Ю.	Заявка была подготовлена и направлена в Министерство просвещения Российской Федерации
7.1.3.	ПК	Присутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	15.02.2019	12.02.2019	Кудряшов С.В.	Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-577
7.1.4.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	30.04.2019	30.04.2019	Кудряшов С.В.	Выполнено
7.1.4.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	30.04.2019	30.04.2019	Кудряшов С.В.	Выполнено
7.1.5.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	30.05.2019	30.05.2019	Кудряшов С.В.	Выполнено
7.1.5.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по сопровождению реализации мероприятий по созданию ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций	30.05.2019	30.05.2019	Кудряшов С.В.	Выполнено
8.	ПС		Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрены целевые модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Срок 31.12.2021	31.12.2021		И.А.Михеев, А.Е.Тимкин, Е.М.Зак	
7.1.	Совет	Присутствие отклонений	Результат регионального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	31.12.2021	31.12.2021	Кудряшов С.В., Кузнецова А.Б., Тарасенко О.Н., Мурзиков М.В.	Риски недостижения отсутствуют
7.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	01.07.2019	01.07.2019	Тарасенко О.Н., Мурзиков М.В.	Выполнено
7.1.2.	ПК	Присутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Документ разработан	01.08.2019	01.08.2019	Тарасенко О.Н., Мурзиков М.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
7.1.3.	ПК	Присутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	01.09.2019	01.09.2019	Тарасенко О.Н., Мурзиков М.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
7.1.4.	ПК	Присутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Документ утвержден (подписан)	01.09.2019	01.09.2019	Тарасенко О.Н., Мурзиков М.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
7.1.5.	ПК	Присутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Документ опубликован	05.09.2019	05.09.2019	Тарасенко О.Н., Мурзиков М.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют
7.1.6.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	15.02.2019	12.02.2019	Кудряшов С.В.	Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-577
7.1.6.1.	РРП	Присутствие отклонений	Мероприятие регионального проекта. Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	15.02.2019	12.02.2019	Кудряшов С.В.	Заключено соглашение от 12.02.2019 № 073-08-2019-577
7.1.7.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Утвержден механизм федерального проекта	01.03.2019	28.02.2019	Тарасенко О.Н.	Приказ Минобрнауки Чувашии от 28.02.2019 № 445
7.1.8.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Подготовлены предложения по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации федеральных и региональных проектов	01.03.2019	01.03.2019	Кузнецова А.Б.	Выполнено
7.1.9.	ПК	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта. Утвержден план совершенствования статистического наблюдения в сфере дополнительного образования детей	01.06.2019	01.06.2019	Кузнецова А.Б.	Выполнено